



MC05X036VTCR

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 8. 2024,
č. 0015/0/OPRI/24,**

**uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)**

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Bc. Lukášem Heroldem, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: KOMOVIA s.r.o.
se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
zastoupená: Ing. Václavem Marvanem, jednatelem
IČO: 04363795
DIČ: CZ04363795
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
č. účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 2. 8. 2024 Smlouvu o dílo č. 0015/0/OPRI/24 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Vyhotovení předprojektové a projektové přípravy na rozšíření parkovacích kapacit, Barrandov, I. etapa“, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 05.06.2025, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele ve smlouvě specifikované dílo a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 377.720,97 Kč bez DPH, tj. 457.042,37,- Kč včetně DPH (dále jen „Smlouva“).

2.2. V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba úpravy časového plnění předmětného díla vzhledem k administrativní a časové náročnosti Inženýrské činnosti včetně vyvolaných změn Projektové dokumentace a s tím související úpravy smluvních podmínek, v důsledku čehož se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

III. Předmět dodatku

3.1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. Smlouvy se jeho odst. 5. 2. ruší a nahrazuje následujícím zněním:



„5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, resp. části díla v následujících termínech:

5.2.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a předat objednateli část díla dle čl. 4 odst. 4. 2 písm. a) této smlouvy:

- odevzdání hrubopisů Projektové dokumentace pro Lokalitu 1 do 2. 11. 2024.

5.2.2. Zhotovitel se zavazuje

a) vypracovat a předat objednateli část díla dle čl. 4 odst. 4. 2 písm. a) této smlouvy:

- předání čístopisů Projektové dokumentace pro Lokalitu 2 do 11. 5. 2025;

b) vypracovat a předat objednateli část díla dle čl. 4 odst. 4. 2. písm. b) této smlouvy:

- odevzdání hrubopisů DPS pro Lokalitu 2 do 30.11.2025.
 - předání čístopisů DPS pro Lokalitu 2 do 2 měsíců ode dne odevzdání hrubopisů DPS pro Lokalitu 2 a předání připomínek k hrubopisům zástupcem Objednatele ve věcech administrativně – technických;
- c) vykonávat IČ dle čl. 4 odst. 4. 2 písm. c) této smlouvy pro Lokalitu 2 průběžně bez zbytečného prodlení; zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí učinil veškeré nutné úkony vedoucí k získání potřebných stanovisek či rozhodnutí dle správního řádu, při dodržení správních lhůt dotčených orgánů, bez zásadních námitek účastníků, a to do 3 měsíců od předání části díla dle čl. 4 odst. 4. 2 písm. a) této smlouvy, tj. od předání části díla vymezené v článku 5 odst. 5. 2. bod 5.2.2. písm. a) této smlouvy;
- d) vykonávat AD dle čl. 4 odst. 4. 2 písm. d) této smlouvy pro Lokalitu 2 po dobu realizace stavebních úprav až do odstranění vad a nedodělků a finálního předání provedeného díla objednateli.“

5.2.3. Zhotovitel se zavazuje

a) vypracovat a předat objednateli část díla dle čl. 4 odst. 4. 2 písm. a) této smlouvy:

- odevzdání čístopisů Projektové dokumentace pro Lokalitu 3 do 31. 7. 2025;

b) vypracovat a předat objednateli část díla dle čl. 4 odst. 4.2. písm. b) této smlouvy:

- odevzdání hrubopisů DPS pro Lokalitu 3 do 30.11.2025.
 - předání čístopisů DPS pro Lokalitu 3 do 2 měsíců ode dne odevzdání hrubopisů DPS pro Lokalitu 3 a předání připomínek k hrubopisům zástupcem Objednatele ve věcech administrativně – technických;
- c) vykonávat IČ dle čl. 4 odst. 4. 2 písm. c) této smlouvy pro Lokalitu 3 průběžně bez zbytečného prodlení; zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí učinil veškeré nutné úkony vedoucí k získání potřebných stanovisek či rozhodnutí dle správního řádu, při dodržení správních lhůt dotčených orgánů, bez zásadních námitek účastníků, a to do 3 měsíců od předání části díla dle čl. 4 odst. 4. 2 písm. a) této smlouvy, tj. od předání části díla vymezené v článku 5 odst. 5. 2. bod 5.2.3. písm. a) této smlouvy;
- d) vykonávat AD dle čl. 4 odst. 4. 2 písm. d) této smlouvy pro Lokalitu 3 po dobu realizace stavebních úprav až do odstranění vad a nedodělků a finálního předání provedeného díla objednateli.“

3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení



- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů v tomto dodatku uveřejněném v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v tomto dodatku č. 5 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky v českém jazyce.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání Městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 57/1139/2025 ze dne 10.11.2025.

V Praze dne:

**Lukáš
Herold**
.....
za objednatele:
Bc. Lukáš Herold
starosta MČ Praha 5

Digitálně podepsal
Lukáš Herold
Datum: 2025.11.21
14:22:54 +01'00'

V Praze dne:

**Ing. Václav
Marvan**
.....
za zhotovitele:
Ing. Václav Marvan
jednatel

2025.11.14 10:09