

Příloha č.1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 08.08.2025

Projekt:	201 716 Oprava hradicích tabulí - Více práce Dodatek č.2
----------	--

P.č.	Popis	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	Konstrukce zámečnické				
1	Výroba nové hradicí tabule, vč. Provedení antikoroziního nátěru Jedná se o tabulový uzávěr, tabulový uzávěr je na ovládací táhla uchycen pomocí čepu. Vedení po vodících profilech zajišťují 2 ks vodítek na hradicí tabuli a 2 ks vodítek na česlovém poli. Ocelová tabule o rozměru 1230 x 1230 je vyztužena prolisem čochovitého tvaru o síle materiálu 12 mm. Výpis materiálu: - tabulový uzávěr 1230m x 1230 mm; síla 12mm 1 ks	KUS	4	63 737,00	254 948,00
2	Potápěčské práce bez rozlišení	DNY	1,0	145 000,00	145 000,00
R01	Závěsná oka pro instalace tabule v rámci odstávky	KUS	2,00	600,00	1 200,00
					401 148,00



Celkem více práce:	401 148,00 Kč
--------------------	----------------------

Projekt:	201 716 Oprava hradících tabulí - Méně práce Dodatek č.2
----------	---

P.č.	Popis	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3	Konstrukce záměčnicé Oprava stávající hradící tabule - v rozsahu opravy do 30% Oprava v rozsahu do 30% předpokládá provedení následujících prací – lokální vyvaření, následné přebroušení. Výměna vodících profilů (vodítek) a závěsného oka za nové z nerezové oceli 1.4301	KUS	4	-27 996,00	-111 984,00
					-111 984,00

Projekt:	502 880 Investice Výroba nové náhradní hradící tabule - Méně práce Dodatek č.2
----------	---

P.č.	Popis	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Výroba nové hradící tabule, včetně provedení antikoroziního nátěru	KUS	1	-159 995,00	-159 995,00
					-159 995,00



Celkem více práce oprava:	401 148,00 Kč
Celkem méně práce oprava:	-111 984,00
Celkem méně práce investice:	-159 995,00 Kč
Celkem oprava:	289 164,00 Kč
Celkem:	129 169,00 Kč