



MHMPXPQPG3DD

KONTROLNÍ ČÍSLO: P24V00279821

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

• • •

METROSTAV CZ S.R.O.

---

# DODATEK Č. 1

stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0012 Slavětínská, stavební práce

ZHOTOVITEL STAVBY

---

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/008199/2025

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

**Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, 110 01  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha  
číslo účtu: 20028-5157998/6000  
zastoupené: Ing. Miroslavem Dvořákem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy  
dále jen jako „**Objednatel**“

*pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI / TDS):*

**AteresCZ s.r.o.**

se sídlem: Karlovo nám. 290/16, 120 00 Praha 2  
IČO: 01945548  
dále jen jako „**Příkazník**“

a

**Metrostav CZ s.r.o.**

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 93177  
dříve obchodní firma: **Metrostav DIZ s.r.o.**  
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  
IČO: 25021915  
DIČ: CZ25021915  
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 115-2529270237/0100  
zastoupená: Ing. Karlem Volfem, předsedou sborů jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem  
dále jen jako „**Zhotovitel**“

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

## ČÁST I. PŘEDMĚT DODATKU Č.1

1. Smluvní strany konstatují, že Zhotovitel v průběhu trvání Smlouvy o dílo změnil svůj název z „Metrostav DIZ s.r.o.“ na „Metrostav CZ s.r.o.“, přičemž ostatní identifikační údaje (IČO, sídlo, právní forma) zůstaly beze změny. Tato skutečnost nemá vliv na práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo.
2. Na základě skutečností, že se v průběhu prováděných stavebních prací vyskytla nutnost provedení stavebních prací, které nebyly součástí předmětu díla dle Smlouvy, tj. nebyly stanoveny v soupisu prací a zadávací dokumentaci a tyto práce byly popsány a odsouhlaseny ve Specifikaci díla a kalkulace ceny SD č. 1 až SD č.9 v souladu s částí III. Předmět smlouvy, bod.4, Změna díla se rozšiřuje o předmět díla, a to o dodatečné stavební práce specifikované v příloze č.1 tohoto Dodatku č.1.

Změny v navrhovaném Dodatku č.1 smlouvy o dílo č. DIL/21/04/008199/2025 nejsou ve smyslu § 222 odst. 4 a 6 zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ, podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Z toho hodnota změny navyšující původní hodnotu závazku ve vztahu k § 222 odst.4 činí 2 590 457,42 Kč bez DPH tj. 6,03 % původní hodnoty závazku a nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku a hodnota změny navyšující původní hodnotu závazku ve vztahu k § 222 odst.6 činí 1 263 092,41 Kč bez DPH tj. 2,94 % původní hodnoty závazku a nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku. Z toho celková hodnota změny závazku ve vztahu k § 222 odst. 6) činí 1 870 995,97 Kč bez DPH tj. 4,35 % původní hodnoty závazku a nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.

Celkem se tedy jedná o navýšení ceny zakázky (vícepráce-méněpráce) v hodnotě 3 853 549,83 Kč bez DPH, z toho vícepráce činí 4 157 501,61 Kč bez DPH a nerealizované (méněpráce) 303 951,78 Kč bez DPH.

| Změnový list   | Vícepráce       | Méněpráce       | Rozdíl          |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ZL 1           | 184 690,35 Kč   | - 153 461,97 Kč | 31 228,39 Kč    |
| ZL 2           | 507 678,74 Kč   | - 142 356,19 Kč | 365 322,55 Kč   |
| ZL 3           | 398 050,83 Kč   | 0,00 Kč         | 398 050,83 Kč   |
| ZL 4           | 1 054 899,60 Kč | 0,00 Kč         | 1 054 899,60 Kč |
| ZL 5           | 1 535 557,82 Kč | 0,00 Kč         | 1 535 557,82 Kč |
| ZL 6           | 55 356,85 Kč    | 0,00 Kč         | 55 356,85 Kč    |
| ZL 7           | 265 029,92 Kč   | 0,00 Kč         | 265 029,92 Kč   |
| ZL 8           | 67 270,29 Kč    | 0,00 Kč         | 67 270,29 Kč    |
| ZL 9           | 88 967,21 Kč    | - 8 133,62 Kč   | 80 833,59 Kč    |
| Celkem bez DPH | 4 157 501,61 Kč | - 303 951,78 Kč | 3 853 549,83 Kč |

3. V souladu se změnou předmětu plnění se mění cena díla specifikovaná v čl. 6. Cena Díla a platební podmínky, odst. 6 cena díla, 6.1. takto:

|                                       | Základní cena           | DPH                    | Cena s DPH              |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Stávající cena dle SoD                | 42 994 325,53 Kč        | 9 028 806,36 Kč        | 52 023 133,89 Kč        |
| <b>Navýšení ceny dle Dodatku č.1</b>  | <b>3 853 549,83 Kč</b>  | <b>809 245,47 Kč</b>   | <b>4 662 795,30 Kč</b>  |
| Vícepráce dle Dodatku č.1             | 4 157 501,61 Kč         | 873 075,34 Kč          | 5 030 576,95 Kč         |
| Méněpráce dle Dodatku č.1             | - 303 951,78 Kč         | - 63 829,87 Kč         | - 367 781,65 Kč         |
| <b>Nová cena díla dle Dodatku č.1</b> | <b>46 847 875,36 Kč</b> | <b>9 838 053,83 Kč</b> | <b>56 685 929,19 Kč</b> |

4. Tímto Dodatkem č.1 dochází k úpravě přílohy č. 2 Smlouvy – Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů na základě nové ceny díla.

## ČÁST II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č.1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č.1 výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek č.1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku č.1, číselné označení tohoto Dodatku č.1, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku č.1 a výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č.1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č.1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku č.1 a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č.1), a to dnem připojení posledního z nich.
5. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku č.1 žadatelům.
6. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel. Dodatek č.1 je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit

7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č.1 k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č.1.
8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Dodatku č.1, a že Dodatek č.1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.1 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
10. Pravomoc k uzavření Dodatku č.1 bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 2037, k návrhu na svěření vyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 01.09.2025.
11. Přílohy

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Oznámení změny OZ č.1 až OZ č.9

Příloha č. 2: Specifikace díla SD č.1 až SD č.9

Příloha č. 3: Soupis stavebních prací a výkaz výměr

Příloha č. 4: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

V Praze dne (viz elektronický podpis)

V Praze dne (viz elektronický podpis)

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....  
**Ing. Miroslav Dvořák**

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

.....  
**Ing. Karel Volf**

předseda sborů jednatelů

.....  
**Ing. Tomáš Erhard**

jednatel

Příloha č. 1:

## **Oznámení změny OZ č.1 a OZ č.2**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                        |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------|-----------------|--------------|
| „Návrh neodkladné změny“ - stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0012 Slavětínská, stavební práce                                                                                                                                                                                                                                                  |              |             |                                        | FO 1            |              |
| Oznámení změny – neodkladné změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                                        |                 | OZ č. 1      |
| Komu: INV MHMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |             |                                        | Datum: 5.5.2025 |              |
| Odesláno/ předáno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | elektronicky |             |                                        |                 | elektronicky |
| Týká se: SO 02 Rekonstruovaná kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             | SOD č. DIL/21/04/008199/2025           |                 |              |
| Odkazy: na specifikaci:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                        |                 |              |
| na výkresy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |                                        |                 |              |
| na rozpočtové podklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             | Specifikace prací zpracoval: Petr Křen |                 |              |
| na jinou část smlouvy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                                        |                 |              |
| kategorizace položek:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             | Smluvní VV                             |                 |              |
| <p><b>Důvod a popis uplatněné změny:</b></p> <p>Nově řešená část stoky v ul. Axmanova bude provedená celá ze sklolaminátu, tak jako je stávající původní stoka. Kameninové potrubí DN400 bude odečteno. Doplněny chybějící položky týkající se odstranění stávajícího sklolaminátového potrubí. Důvodem je sjednocení rozdílu mezi VV a PD.</p> |              |             |                                        |                 |              |
| <p><b>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:</b></p> <p>Technickým řešením plynoucího ze skutečnosti zjištěných během výstavby.</p>                                                                                                                                                                                                      |              |             |                                        |                 |              |
| INVESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PŘÍKAZNÍK:   | PROJEKTANT: | ZHOTOVITEL:                            |                 |              |
| _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _____        | _____       | _____                                  |                 |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Datum:       | Datum:      | Datum:                                 |                 |              |
| Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                        |                 |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                                           |                  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|
| „Návrh neodkladné změny“ - stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0012 Slavětínská, stavební práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |                                           | FO 1             |              |
| Oznámení změny – neodkladné změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                           |                  | OZ č. 2      |
| Komu: INV MHMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |                                           | Datum: 11.6.2025 |              |
| Odesláno/ předáno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | elektronicky |             |                                           |                  | elektronicky |
| Týká se: SO 02 Rekonstruovaná kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             | SOD č. DIL/21/04/008199/2025              |                  |              |
| Odkazy: na specifikaci:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |                                           |                  |              |
| na výkresy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |             |                                           |                  |              |
| na rozpočtové podklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             | Specifikace prací<br>zpracoval: Petr Křen |                  |              |
| na jinou část smlouvy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |             |                                           |                  |              |
| kategorizace položek:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             | Smluvní VV                                |                  |              |
| <p><b>Důvod a popis uplatněné změny:</b></p> <p>Při hloubení výkopu rekonstruované části stoky mezi šachtami DS19 až DS20 a DS21 až DS22 bylo zjištěno, že původní zásyp stoky a ostatních sítí v ulici Axmanova byl zasypán nekvalitním materiálem a nedostatečně hutněn. Geologie území je složena z pískovce, který se musí frézovat a trhat. Při hloubení výkopu a zaktivizování pažících boxů, začal nekvalitní zásyp ostatních sítí propadat a sesouvat po skalní lavici. Tím se vytvořily trhliny v komunikaci a krajnicích. Dle pasportizace před pokládkou jsou propady viditelné.</p> <p>Na základě této skutečnosti bylo rozhodnuto o kompletním výměně zásypu, konstrukčních vrstev a přeskládání zámkové dlažby a znovu osazení části obrubníků.</p> |              |             |                                           |                  |              |
| <p><b>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:</b></p> <p>Technickým řešením plynoucího ze skutečnosti zjištěných během výstavby.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                                           |                  |              |
| INVESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PŘÍKAZNÍK:   | PROJEKTANT: | ZHOTOVITEL:                               |                  |              |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <hr/>        | <hr/>       | <hr/>                                     |                  |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Datum:       | Datum:      | Datum:                                    |                  |              |
| Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |                                           |                  |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                                           |                  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|
| „Návrh neodkladné změny“ - stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0012 Slavětínská, stavební práce                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |                                           | FO 1             |              |
| Oznámení změny – neodkladné změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                           |                  | OZ č. 3      |
| Komu: INV MHMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |                                           | Datum: 30.6.2025 |              |
| Odesláno/ předáno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | elektronicky |             |                                           |                  | elektronicky |
| Týká se: SO 02 Rekonstruovaná kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             | SOD č. DIL/21/04/008199/2025              |                  |              |
| Odkazy: na specifikaci:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |                                           |                  |              |
| na výkresy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |             |                                           |                  |              |
| na rozpočtové podklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             | Specifikace prací<br>zpracoval: Petr Křen |                  |              |
| na jinou část smlouvy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |             |                                           |                  |              |
| kategorizace položek:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             | Smluvní VV                                |                  |              |
| <p><b>Důvod a popis uplatněné změny:</b></p> <p>Původní stoka v ulici Axmanova mezi šachtami DS20 a DS21 v délce 14 m byla provedena v protispádu. Z tohoto důvodu bylo potřeba stávající stoku vykopat, uložit ve správném spádu a opětně zasypat. V komunikaci v ulici Axmanova bylo nutné rozebrat komunikaci o velikosti dl. 15 x š. 4 m.</p> |              |             |                                           |                  |              |
| <p><b>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:</b></p> <p>Technickým řešením plynoucího ze skutečnosti zjištěných během výstavby.</p>                                                                                                                                                                                                        |              |             |                                           |                  |              |
| INVESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PŘÍKAZNÍK:   | PROJEKTANT: | ZHOTOVITEL:                               |                  |              |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <hr/>        | <hr/>       | <hr/>                                     |                  |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Datum:       | Datum:      | Datum:                                    |                  |              |
| Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |                                           |                  |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                        |             |                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| „Návrh neodkladné změny“ - stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0012 Slavětínská, stavební práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                        |             | FO 1            |              |
| Oznámení změny – neodkladné změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                        |             |                 | OZ č. 4      |
| Komu: INV MHMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                        |             | Datum: 5.7.2025 |              |
| Odesláno/ předáno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | elektronicky |                                        |             |                 | elektronicky |
| Týká se: VRN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | SOD č. DIL/21/04/008199/2025           |             |                 |              |
| Odkazy: na specifikaci:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                        |             |                 |              |
| na výkresy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                        |             |                 |              |
| na rozpočtové podklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Specifikace prací zpracoval: Petr Křen |             |                 |              |
| na jinou část smlouvy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |             |                 |              |
| kategorizace položek:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | Smluvní VV                             |             |                 |              |
| <p><b>Důvod a popis uplatněné změny:</b></p> <p>Na základě projednání DIO/DIR pro I. etapu byla Odborem životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 (příslušný silničně správní orgán) stanovena podmínka na osazení systému závor nad předpokládaný a běžný rozsah</p> <p>Jedna závora na rozhraní MČ Praha – Klánovice a obce Šestajovice (ulice Slavětínská/Revoluční) je koncipovaná jako závora s obsluhou a se zázemím (WC + karavan/obytný kontejner). Obsluha závory je nutná pro umožnění plynulého průjezdu autobusů, IZS a dopravních prostředků stavby po dobu 24 h/7 dní v týdnu.</p> <p>Zbýlých 6 ks otočných závor bude osazeno na příjezdových cestách polního charakteru. Podrobnější situace je patrná ze situačních výkresů viz příloha.</p> |              |                                        |             |                 |              |
| <p><b>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:</b></p> <p>Na základě rozhodnutí Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                        |             |                 |              |
| INVESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PŘÍKAZNÍK:   | PROJEKTANT:                            | ZHOTOVITEL: |                 |              |
| _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _____        | _____                                  | _____       |                 |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Datum:       | Datum:                                 | Datum:      |                 |              |
| Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                        |             |                 |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |             |                                        |                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------|------------------|--------------|
| „Návrh neodkladné změny“ - stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0012 Slavětínská, stavební práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                                        | FO 1             |              |
| Oznámení změny – neodkladné změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |             |                                        |                  | OZ č. 5      |
| Komu: INV MHMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                                        | Datum: 21.7.2025 |              |
| Odesláno/ předáno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | elektronicky |             |                                        |                  | elektronicky |
| Týká se: SO 01 Navržená kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             | SOD č. DIL/21/04/008199/2025           |                  |              |
| Odkazy: na specifikaci:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                                        |                  |              |
| na výkresy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                                        |                  |              |
| na rozpočtové podklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             | Specifikace prací zpracoval: Petr Křen |                  |              |
| na jinou část smlouvy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |                                        |                  |              |
| kategorizace položek:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |             | Smluvní VV                             |                  |              |
| <b>Důvod a popis uplatněné změny:</b><br>Na základě projednání DIO/DIR pro I. etapu byla Odborem životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 (příslušný silničně správní orgán) stanovena podmínka na navýšení vodorovného, svislého a světelného dopravního značení a úprav pro objíždnou trasu autobusů nad rámec rozpočtu. Rozpočet pro II. Etapu bude ponížen ve vztahu k položkám z rozpočtu SoD a bude řešen v budoucím ZL. |              |             |                                        |                  |              |
| <b>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:</b><br>Na základě rozhodnutí Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                        |                  |              |
| INVESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PŘÍKAZNÍK:   | PROJEKTANT: | ZHOTOVITEL:                            |                  |              |
| _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _____        | _____       | _____                                  |                  |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Datum:       | Datum:      | Datum:                                 |                  |              |
| Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                                        |                  |              |

|                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |                                           |                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|
| „Návrh neodkladné změny“ - stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0012 Slavětínská, stavební práce                                                                                                                                               |              |             |                                           | FO 1             |              |
| Oznámení změny – neodkladné změny                                                                                                                                                                                                            |              |             |                                           |                  | OZ č. 6      |
| Komu: INV MHMP                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                                           | Datum: 21.7.2025 |              |
| Odesláno/ předáno:                                                                                                                                                                                                                           | elektronicky |             |                                           |                  | elektronicky |
| Týká se: SO 01 Navržená kanalizace                                                                                                                                                                                                           |              |             | SOD č. DIL/21/04/008199/2025              |                  |              |
| Odkazy: na specifikaci:                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                                           |                  |              |
| na výkresy:                                                                                                                                                                                                                                  |              |             |                                           |                  |              |
| na rozpočtové podklady:                                                                                                                                                                                                                      |              |             | Specifikace prací<br>zpracoval: Petr Křen |                  |              |
| na jinou část smlouvy:                                                                                                                                                                                                                       |              |             |                                           |                  |              |
| kategorizace položek:                                                                                                                                                                                                                        |              |             | Smluvní VV                                |                  |              |
| <b>Důvod a popis uplatněné změny:</b><br>Při ručním hloubení výkopu bylo mezi šachtami DS23 a ŠD1 zastiženo plynovodní potrubí, které je v kolizi s novou trasou dešťové kanalizace. Je nutné zajistit přeložku tohoto plynovodního potrubí. |              |             |                                           |                  |              |
| <b>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:</b><br>Technickým řešením plynoucího ze skutečnosti zjištěných během výstavby.                                                                                                              |              |             |                                           |                  |              |
| INVESTOR:                                                                                                                                                                                                                                    | PŘÍKAZNÍK:   | PROJEKTANT: | ZHOTOVITEL:                               |                  |              |
| _____                                                                                                                                                                                                                                        | _____        | _____       | _____                                     |                  |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                       | Datum:       | Datum:      | Datum:                                    |                  |              |
| Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny                                                                                                                                      |              |             |                                           |                  |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |                                        |                  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------|------------------|--------------|
| „Návrh neodkladné změny“ - stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0012 Slavětínská, stavební práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |                                        | FO 1             |              |
| Oznámení změny – neodkladné změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |                                        |                  | OZ č. 7      |
| Komu: INV MHMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |                                        | Datum: 21.7.2025 |              |
| Odesláno/ předáno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | elektronicky |             |                                        |                  | elektronicky |
| Týká se: SO 01 Navržená kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             | SOD č. DIL/21/04/008199/2025           |                  |              |
| Odkazy: na specifikaci:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |                                        |                  |              |
| na výkresy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                        |                  |              |
| na rozpočtové podklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             | Specifikace prací zpracoval: Petr Křen |                  |              |
| na jinou část smlouvy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                                        |                  |              |
| kategorizace položek:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |             | Smluvní VV                             |                  |              |
| <p><b>Důvod a popis uplatněné změny:</b></p> <p>Při ručním hloubení výkopu bylo mezi šachtami DS23 a ŠD1 zastiženo vodovodní potrubí, které je v kolizi s novou trasou dešťové kanalizace. Je nutné zajistit přeložku tohoto vodovodního potrubí. S přeložkou souvisí oprava vodovodního uzlu, čerpání vody a oprava větších ploch konstrukčních vrstev komunikace v křižovatce Axmanova a Slavětínská.</p> |              |             |                                        |                  |              |
| <p><b>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:</b></p> <p>Technickým řešením plynoucího ze skutečnosti zjištěných během výstavby.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |             |                                        |                  |              |
| INVESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PŘÍKAZNÍK:   | PROJEKTANT: | ZHOTOVITEL:                            |                  |              |
| _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _____        | _____       | _____                                  |                  |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Datum:       | Datum:      | Datum:                                 |                  |              |
| Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |                                        |                  |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |             |                                        |                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------|------------------|--------------|
| „Návrh neodkladné změny“ - stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0012 Slavětínská, stavební práce                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |                                        | FO 1             |              |
| Oznámení změny – neodkladné změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                                        |                  | OZ č. 8      |
| Komu: INV MHMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |                                        | Datum: 27.7.2025 |              |
| Odesláno/ předáno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | elektronicky |             |                                        |                  | elektronicky |
| Týká se: SO 01 Navržená kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             | SOD č. DIL/21/04/008199/2025           |                  |              |
| Odkazy: na specifikaci:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |                                        |                  |              |
| na výkresy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |             |                                        |                  |              |
| na rozpočtové podklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             | Specifikace prací zpracoval: Petr Křen |                  |              |
| na jinou část smlouvy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |                                        |                  |              |
| kategorizace položek:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |             | Smluvní VV                             |                  |              |
| <p><b>Důvod a popis uplatněné změny:</b></p> <p>Při hloubení výkopu bylo mezi šachtami DS23 a ŠD1 zastiženo masivní obetonování napojované dešťové stoky z ulice Smiřická a množství inženýrských sítí (plynovod, elektrické a sdělovací kabely). Je nutné masivní obetonování částečně odbourat a inženýrské sítě ochránit prostřednictvím chrániček.</p> |              |             |                                        |                  |              |
| <p><b>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:</b></p> <p>Technickým řešením plynoucího ze skutečnosti zjištěných během výstavby.</p>                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                        |                  |              |
| INVESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PŘÍKAZNÍK:   | PROJEKTANT: | ZHOTOVITEL:                            |                  |              |
| _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _____        | _____       | _____                                  |                  |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Datum:       | Datum:      | Datum:                                 |                  |              |
| Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |                                        |                  |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |                                        |                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------|------------------|--------------|
| „Návrh neodkladné změny“ - stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0012 Slavětínská, stavební práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |             |                                        | FO 1             |              |
| Oznámení změny – neodkladné změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                        |                  | OZ č. 9      |
| Komu: INV MHMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |             |                                        | Datum: 29.7.2025 |              |
| Odesláno/ předáno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | elektronicky |             |                                        |                  | elektronicky |
| Týká se: SO 01 Navržená kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             | SOD č. DIL/21/04/008199/2025           |                  |              |
| Odkazy: na specifikaci:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                                        |                  |              |
| na výkresy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                                        |                  |              |
| na rozpočtové podklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             | Specifikace prací zpracoval: Petr Křen |                  |              |
| na jinou část smlouvy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |                                        |                  |              |
| kategorizace položek:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             | Smluvní VV                             |                  |              |
| <p><b>Důvod a popis uplatněné změny:</b></p> <p><b>Dešťová kanalizace - stoka A (navržená část) mezi šachtami ŠD1 a ŠD3:</b></p> <p>Při hloubení výkopu byla pod konstrukční vrstvou komunikace zastižena vrstva původní komunikace ze skládaných kamenů, takzvaného štětu. Tuto vrstvu je nutné odstranit.</p> <p>Po provedení sond na stávajících přípojkách a stokách splaškové kanalizace bylo zjištěno, že tyto jsou v kolizi s navrženou trasou dešťové kanalizace. Projektant nařídil snížení sklonu potrubí realizované dešťové kanalizace na 0,56%, tak aby nedošlo ke kolizi tras. Navržené řešení vyvolá navýšení objemu zemních prací, čerpání vody a zajištění výkopu.</p> <p>Při bourání původních UV v daném úseku bylo zjištěno, že původní dešťová stoka je DN400 (dle PD se mělo jednat o DN300). Toto zjištění bude mít za následek vyšší objem cementopopílku při jejím zalévání.</p> |              |             |                                        |                  |              |
| <p><b>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:</b></p> <p>Technickým řešením plynoucího ze skutečnosti zjištěných během výstavby.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |             |                                        |                  |              |
| INVESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PŘÍKAZNÍK:   | PROJEKTANT: | ZHOTOVITEL:                            |                  |              |
| _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _____        | _____       | _____                                  |                  |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Datum:       | Datum:      | Datum:                                 |                  |              |
| Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                                        |                  |              |

Příloha č. 2:

## **Specifikace díla SD č.1 až SD č.9**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                                                     |              |              |                |               |               |             |              |          |             |                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------|-------------|-----------------|--------------|
| stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0012 Slavětínská, stavební práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              | FO 2                                                |              |              |                |               |               |             |              |          |             |                 |              |
| Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny (SD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              | SD č. 1                                             |              |              |                |               |               |             |              |          |             |                 |              |
| SD zpracoval: Petr Křen, Metrostav DIZ s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              | Datum: 9.9.2025                                     |              |              |                |               |               |             |              |          |             |                 |              |
| SD č. navazuje na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OZ č. 1                                                                                                                                                                                                                                     | PZ č.                                                                                                                                                        | PL č.:                                              |              |              |                |               |               |             |              |          |             |                 |              |
| Odesláno/ předáno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | elektronicky                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                                     | elektronicky |              |                |               |               |             |              |          |             |                 |              |
| <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. DIL/21/04/008199/2025 předkládáme návrh úpravy</p> <p>dohodnutá cena<br/>zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady: smluvní výkaz výměr</p> <p>Příloha k SD č. 1 – Soupis prací<br/>Příloha k SD č. 2 – Fotodokumentace<br/>Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>-153 461,97 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena připočty</td> <td>184 690,35 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>31 228,39 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>6 557,96 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>37 786,35 Kč</td> </tr> </table> <p>V souladu s SOD č. DIL/21/04/008199/2025 Zhotovitel provede - neodkladnou změnu dle čl. 4.3 a, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Počet listů příloh: 4</p> |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                                                     |              | Cena odpočty | -153 461,97 Kč | Cena připočty | 184 690,35 Kč | Cena celkem | 31 228,39 Kč | DPH 21 % | 6 557,96 Kč | Cena včetně DPH | 37 786,35 Kč |
| Cena odpočty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -153 461,97 Kč                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                     |              |              |                |               |               |             |              |          |             |                 |              |
| Cena připočty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 184 690,35 Kč                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                     |              |              |                |               |               |             |              |          |             |                 |              |
| Cena celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31 228,39 Kč                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                                     |              |              |                |               |               |             |              |          |             |                 |              |
| DPH 21 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 557,96 Kč                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                     |              |              |                |               |               |             |              |          |             |                 |              |
| Cena včetně DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37 786,35 Kč                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                                     |              |              |                |               |               |             |              |          |             |                 |              |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy):<br><br>Třicetjednatisícdvěstědvacetosm korun a třicetdevět haléřů<br><br>_____<br>(bez DPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             | Provedení změny nemá vliv na lhůtu pro dokončení díla.                                                                                                       |                                                     |              |              |                |               |               |             |              |          |             |                 |              |
| <b>INVESTOR:</b><br><br>Rostislav Walica<br><small>Digitálně podepsal Rostislav Walica Datum: 2025.09.23 15:43:19 +02'00'</small><br><br><b>Datum:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ZHOTOVITEL:</b><br><br><div>  <b>Petr Křen</b><br/>             Digitální podpis:<br/>             19.09.2025 09:17:06           </div> <b>Datum:</b> | <b>PROJEKTANT:</b><br><br>Ing. Josef Chmelka<br><small>Digitálně podepsal Ing. Josef Chmelka Datum: 2025.09.23 12:11:35 +02'00'</small><br><br><b>Datum:</b> | <b>PŘÍKAZNÍK:</b><br><br>_____<br><br><b>Datum:</b> |              |              |                |               |               |             |              |          |             |                 |              |

cd5f7700-4676-4f17-ba6b-5cd3b7d02a3a  
Digitálně podepsal cd5f7700-4676-4f17-ba6b-5cd3b7d02a3a Datum: 2025.09.23 11:48:31 +02'00'

Josef Doksanský  
Digitálně podepsal Josef Doksanský Datum: 2025.09.24 08:10:00 +02'00'

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                   |                                                       |         |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|--------------|
| stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0012 Slavětínská, stavební práce                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                   |                                                       | FO 2    |              |
| Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny (SD)                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                   |                                                       | SD č. 2 |              |
| SD zpracoval: Petr Křen, Metrostav DIZ s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                   | Datum: 9.9.2025                                       |         |              |
| SD č. navazuje na:                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              | OZ č. 2                                                                                                           | PZ č.                                                 | PL č.:  |              |
| Odesláno/ předáno:                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              | elektronicky                                                                                                      |                                                       |         | elektronicky |
| V souladu se Smlouvou o dílo č. DIL/21/04/008199/2025 předkládáme návrh úpravy                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                   |                                                       |         |              |
| dohodnutá cena<br>zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady: smluvní výkaz výměr                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                   |                                                       |         |              |
| Příloha k SD č. 1 - Soupis prací<br>Příloha k SD č. 2 - Zákres a popis do situace<br>Příloha k SD č. 3 - Fotodokumentace<br>Cena stavebních prací                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                   |                                                       |         |              |
| Cena odpočty -142 356,19 Kč<br>Cena přípočty 507 678,74 Kč<br>Cena celkem 365 322,55 Kč<br>DPH 21 % 76 717,73 Kč<br>Cena včetně DPH 442 040,28 Kč                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                   |                                                       |         |              |
| V souladu se SOD č. DIL/21/04/008199/2025 Zhotovitel provede - neodkladnou změnu dle čl. 4.3 a, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD. |                                                                              |                                                                                                                   |                                                       |         |              |
| Počet listů příloh: 6                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                   |                                                       |         |              |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy):<br><br>Třistašedesátpěttisíctřístadvacetdva korun<br>a padesátpět haléřů<br><br>(bez DPH)                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                   | Provedení změny nemá vliv na lhůtu pro dokončení díla |         |              |
| INVESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ZHOTOVITEL:                                                                  | PROJEKTANT:                                                                                                       | PŘÍKAZNÍK:                                            |         |              |
| Rostislav Walica<br><small>Digitálně podepsal Rostislav Walica<br/>Datum: 2025.09.23 15:44:03 +02'00'</small>                                                                                                                                                                                    | <b>Petr Křen</b><br><small>Digitální podpis:<br/>19.09.2025 09:17:08</small> | Ing. Josef Chmelka<br><small>Digitálně podepsal Ing. Josef Chmelka<br/>Datum: 2025.09.23 12:13:16 +02'00'</small> |                                                       |         |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Datum:                                                                       | Datum:                                                                                                            | Datum:                                                |         |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                              |                          |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0012 Slavětínská, stavební práce                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              | FO 2                     |              |
| Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny (SD)                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                              | SD č. 3                  |              |
| SD zpracoval: David Podsedník, Metrostav DIZ s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              | Datum: 9.9.2025          |              |
| SD č. navazuje na:                                                                                                                                                                                                                                                                              | OZ č. 3                                                                                       | PZ č.                                                                                                                                        | PL č.:                   |              |
| Odesláno/ předáno:                                                                                                                                                                                                                                                                              | elektronicky                                                                                  |                                                                                                                                              |                          | elektronicky |
| V souladu se Smlouvou o dílo č. DIL/21/04/008199/2025 předkládáme návrh úpravy                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                              |                          |              |
| dohodnutá cena<br>zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady: smluvní výkaz výměr                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                              |                          |              |
| Příloha k SD č. 1 - Soupis prací<br>Příloha k SD č. 2 - Zákres a popis do situace<br>Příloha k SD č. 3 - Fotodokumentace                                                                                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                              |                          |              |
| Cena stavebních prací                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                              |                          |              |
| Cena odpočty 0 Kč<br>Cena přípočty 398 050,83 Kč<br>Cena celkem 398 050,83 Kč<br>DPH 21 % 83 590,67 Kč<br>Cena včetně DPH 481 641,50 Kč                                                                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                              |                          |              |
| V souladu s SOD č. DIL/21/04/008199/2025 Zhotovitel provede - neodkladnou změnu dle čl. 4.3 a, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD. |                                                                                               |                                                                                                                                              |                          |              |
| Počet listů příloh: 9                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                              |                          |              |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy):<br><br>Třistadevadesátosumtisícpadesátkurun<br>a osumdesáttři haléřů<br><br>(bez DPH)                                                                                                                                                                       |                                                                                               | Provedení změny nemá vliv na lhůtu pro dokončení díla                                                                                        |                          |              |
| INVESTOR:<br><br>Rostislav Walica<br><br>Datum:<br><br>Digitálně podepsal<br>Rostislav Walica<br>Datum: 2025.09.23<br>15:44:38 +02'00'                                                                                                                                                          | ZHOTOVITEL:<br><br>Petr Křen<br><br>Datum:<br><br>Digitální podpis:<br>19.09.2025<br>09:17:10 | PROJEKTANT:<br><br>Ing. Josef Chmelka<br><br>Datum:<br><br>Digitálně podepsal Ing.<br>Josef Chmelka<br>Datum: 2025.09.23<br>12:14:54 +02'00' | PŘÍKAZNÍK:<br><br>Datum: |              |

cd5f7700-4676-4f17-ba6b-5cd3b7d02a3a  
Digitálně podepsal  
cd5f7700-4676-4f17-ba6b-5cd3b7d02a3a  
Datum: 2025.09.23  
11:51:01 +02'00'

Josef Doksanský  
Digitálně podepsal  
Josef Doksanský  
Datum: 2025.09.24  
08:11:26 +02'00'

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |              |                                                       |                 |              |              |      |               |                 |             |                 |          |               |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|
| stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0012 Slavětínská, stavební práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |              |                                                       | FO 2            |              |              |      |               |                 |             |                 |          |               |                 |                 |
| Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny (SD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |              |                                                       |                 | SD č. 4      |              |      |               |                 |             |                 |          |               |                 |                 |
| SD zpracoval: Petr Křen , Metrostav DIZ s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |              |                                                       | Datum: 9.9.2025 |              |              |      |               |                 |             |                 |          |               |                 |                 |
| SD č. navazuje na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | OZ č. 4      | PZ č.                                                 | PL č.:          |              |              |      |               |                 |             |                 |          |               |                 |                 |
| Odesláno/ předáno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | elektronicky |                                                       |                 | elektronicky |              |      |               |                 |             |                 |          |               |                 |                 |
| <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. DIL/21/04/008199/2025 předkládáme návrh úpravy</p> <p>dohodnutá cena<br/>zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady: smluvní výkaz výměr</p> <p>Příloha k SD č. 1 - Soupis prací<br/>Příloha k SD č. 2 - Situace umístění závor<br/>Příloha k SD č. 3 - Fotodokumentace<br/>Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>1 054 899,60 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>1 054 899,60 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>221 528,92 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>1 276 428,52 Kč</td> </tr> </table> <p>V souladu s SOD č. <b>DIL/21/04/008199/2025</b> Zhotovitel provede - neodkladnou změnu dle čl. 4.3 a, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Počet listů příloh: 10</p> |                 |              |                                                       |                 |              | Cena odpočty | 0 Kč | Cena přípočty | 1 054 899,60 Kč | Cena celkem | 1 054 899,60 Kč | DPH 21 % | 221 528,92 Kč | Cena včetně DPH | 1 276 428,52 Kč |
| Cena odpočty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 Kč            |              |                                                       |                 |              |              |      |               |                 |             |                 |          |               |                 |                 |
| Cena přípočty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 054 899,60 Kč |              |                                                       |                 |              |              |      |               |                 |             |                 |          |               |                 |                 |
| Cena celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 054 899,60 Kč |              |                                                       |                 |              |              |      |               |                 |             |                 |          |               |                 |                 |
| DPH 21 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 221 528,92 Kč   |              |                                                       |                 |              |              |      |               |                 |             |                 |          |               |                 |                 |
| Cena včetně DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 276 428,52 Kč |              |                                                       |                 |              |              |      |               |                 |             |                 |          |               |                 |                 |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy):<br><br>Milionpadesátčtyřtisícsmsetdevadesát<br>devětkorunšedesát haléřů<br><br>_____<br>(bez DPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |              | Provedení změny nemá vliv na lhůtu pro dokončení díla |                 |              |              |      |               |                 |             |                 |          |               |                 |                 |
| INVESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ZHOTOVITEL:     | PROJEKTANT:  | PŘÍKAZNÍK:                                            |                 |              |              |      |               |                 |             |                 |          |               |                 |                 |
| _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _____           | _____        | _____                                                 |                 |              |              |      |               |                 |             |                 |          |               |                 |                 |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Datum:          | Datum:       | Datum:                                                |                 |              |              |      |               |                 |             |                 |          |               |                 |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |              |                                                       |                   |              |              |      |               |                 |             |                 |          |               |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|
| stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0012 Slavětínská, stavební práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |              |                                                       | FO 2              |              |              |      |               |                 |             |                 |          |               |                 |                 |
| Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny (SD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |              |                                                       | SD č. 5           |              |              |      |               |                 |             |                 |          |               |                 |                 |
| SD zpracoval: David Podsedník, Metrostav DIZ s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |              |                                                       | Datum: 22.08.2025 |              |              |      |               |                 |             |                 |          |               |                 |                 |
| SD č. navazuje na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | OZ č. 5      | PZ č.                                                 | PL č.:            |              |              |      |               |                 |             |                 |          |               |                 |                 |
| Odesláno/ předáno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | elektronicky |                                                       |                   | elektronicky |              |      |               |                 |             |                 |          |               |                 |                 |
| <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. DIL/21/04/008199/2025 předkládáme návrh úpravy</p> <p>dohodnutá cena<br/>zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady: smluvní výkaz výměr</p> <p>Příloha k SD č. 1 - Soupis prací<br/>Příloha k SD č. 2 - Zákres a popis do situace<br/>Příloha k SD č. 3 - Fotodokumentace</p> <p>Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>1 535 557,82 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>1 535 557,82 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>322 467,14 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>1 858 024,96 Kč</td> </tr> </table> <p>V souladu s SOD č. <b>DIL/21/04/008199/2025</b> Zhotovitel provede - neodkladnou změnu dle čl. 4.3 a, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Počet listů příloh: 41</p> |                 |              |                                                       |                   |              | Cena odpočty | 0 Kč | Cena přípočty | 1 535 557,82 Kč | Cena celkem | 1 535 557,82 Kč | DPH 21 % | 322 467,14 Kč | Cena včetně DPH | 1 858 024,96 Kč |
| Cena odpočty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 Kč            |              |                                                       |                   |              |              |      |               |                 |             |                 |          |               |                 |                 |
| Cena přípočty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 535 557,82 Kč |              |                                                       |                   |              |              |      |               |                 |             |                 |          |               |                 |                 |
| Cena celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 535 557,82 Kč |              |                                                       |                   |              |              |      |               |                 |             |                 |          |               |                 |                 |
| DPH 21 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 322 467,14 Kč   |              |                                                       |                   |              |              |      |               |                 |             |                 |          |               |                 |                 |
| Cena včetně DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 858 024,96 Kč |              |                                                       |                   |              |              |      |               |                 |             |                 |          |               |                 |                 |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy):<br><br>Milionosumsetpadesátosumtisícdvacetčtyři korun a osumdesátdva haléřů<br><br>_____<br>(bez DPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |              | Provedení změny nemá vliv na lhůtu pro dokončení díla |                   |              |              |      |               |                 |             |                 |          |               |                 |                 |
| INVESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ZHOTOVITEL:     | PROJEKTANT:  | PŘÍKAZNÍK:                                            |                   |              |              |      |               |                 |             |                 |          |               |                 |                 |
| _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _____           | _____        | _____                                                 |                   |              |              |      |               |                 |             |                 |          |               |                 |                 |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Datum:          | Datum:       | Datum:                                                |                   |              |              |      |               |                 |             |                 |          |               |                 |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |                                                       |                 |              |              |      |               |              |             |              |          |              |                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|---------------|--------------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0012 Slavětínská, stavební práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |                                                       | FO 2            |              |              |      |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny (SD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |                                                       | SD č. 6         |              |              |      |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| SD zpracoval: David Podsedník, Metrostav DIZ s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |                                                       | Datum: 9.9.2025 |              |              |      |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| SD č. navazuje na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | OZ č. 6      | PZ č.                                                 | PL č.:          |              |              |      |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| Odesláno/ předáno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | elektronicky |                                                       |                 | elektronicky |              |      |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. DIL/21/04/008199/2025 předkládáme návrh úpravy</p> <p>dohodnutá cena<br/>zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady: smluvní výkaz výměr</p> <p>Příloha k SD č. 1 - Soupis prací<br/>Příloha k SD č. 2 - Fotodokumentace</p> <p>Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>55 356,85 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>55 356,85 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>11 624,94 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>66 981,79 Kč</td> </tr> </table> <p>V souladu s SOD č. <b>DIL/21/04/008199/2025</b> Zhotovitel provede - neodkladnou změnu dle čl. 4.3 a, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Počet listů příloh: 2</p> |              |              |                                                       |                 |              | Cena odpočty | 0 Kč | Cena přípočty | 55 356,85 Kč | Cena celkem | 55 356,85 Kč | DPH 21 % | 11 624,94 Kč | Cena včetně DPH | 66 981,79 Kč |
| Cena odpočty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 Kč         |              |                                                       |                 |              |              |      |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| Cena přípočty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55 356,85 Kč |              |                                                       |                 |              |              |      |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| Cena celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55 356,85 Kč |              |                                                       |                 |              |              |      |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| DPH 21 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 624,94 Kč |              |                                                       |                 |              |              |      |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| Cena včetně DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 66 981,79 Kč |              |                                                       |                 |              |              |      |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy):<br><br>Padestpěttisícťristapadesátšest korun a<br>Osmdesátpět haléřů<br><br>_____<br>(bez DPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              | Provedení změny nemá vliv na lhůtu pro dokončení díla |                 |              |              |      |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| INVESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ZHOTOVITEL:  | PROJEKTANT:  | PŘÍKAZNÍK:                                            |                 |              |              |      |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _____        | _____        | _____                                                 |                 |              |              |      |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Datum:       | Datum:       | Datum:                                                |                 |              |              |      |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _____        | _____        | _____                                                 |                 |              |              |      |               |              |             |              |          |              |                 |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |              |                                                       |                 |              |              |      |               |               |             |               |          |              |                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------|--------------|-----------------|---------------|
| stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0012 Slavětínská, stavební práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |              |                                                       | FO 2            |              |              |      |               |               |             |               |          |              |                 |               |
| Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny (SD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |              |                                                       |                 | SD č. 7      |              |      |               |               |             |               |          |              |                 |               |
| SD zpracoval: Petr Křen, Metrostav DIZ s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |              |                                                       | Datum: 9.9.2025 |              |              |      |               |               |             |               |          |              |                 |               |
| SD č. navazuje na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | OZ č. 7      | PZ č.                                                 | PL č.:          |              |              |      |               |               |             |               |          |              |                 |               |
| Odesláno/ předáno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | elektronicky |                                                       |                 | elektronicky |              |      |               |               |             |               |          |              |                 |               |
| <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. DIL/21/04/008199/2025 předkládáme návrh úpravy</p> <p>dohodnutá cena<br/>zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady: smluvní výkaz výměr</p> <p>Příloha k SD č.1 - Soupis prací<br/>Příloha k SD č.2 - Fotodokumentace</p> <p>Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>265 029,92 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>265 029,92 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>55 656,28 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>320 686,20 Kč</td> </tr> </table> <p>V souladu s SOD č. <b>DIL/21/04/008199/2025</b> Zhotovitel provede - neodkladnou změnu dle čl. 4.3 a, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Počet listů příloh: 3</p> |               |              |                                                       |                 |              | Cena odpočty | 0 Kč | Cena přípočty | 265 029,92 Kč | Cena celkem | 265 029,92 Kč | DPH 21 % | 55 656,28 Kč | Cena včetně DPH | 320 686,20 Kč |
| Cena odpočty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 Kč          |              |                                                       |                 |              |              |      |               |               |             |               |          |              |                 |               |
| Cena přípočty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 265 029,92 Kč |              |                                                       |                 |              |              |      |               |               |             |               |          |              |                 |               |
| Cena celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 265 029,92 Kč |              |                                                       |                 |              |              |      |               |               |             |               |          |              |                 |               |
| DPH 21 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55 656,28 Kč  |              |                                                       |                 |              |              |      |               |               |             |               |          |              |                 |               |
| Cena včetně DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 320 686,20 Kč |              |                                                       |                 |              |              |      |               |               |             |               |          |              |                 |               |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy):<br><br>Dvěstešedesátpěttisícdevět korun a devadesát dva haléřů<br><br>_____<br>(bez DPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |              | Provedení změny nemá vliv na lhůtu pro dokončení díla |                 |              |              |      |               |               |             |               |          |              |                 |               |
| INVESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ZHOTOVITEL:   |              | PROJEKTANT:                                           | PŘÍKAZNÍK:      |              |              |      |               |               |             |               |          |              |                 |               |
| _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _____         |              | _____                                                 | _____           |              |              |      |               |               |             |               |          |              |                 |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Datum:        |              | Datum:                                                | Datum:          |              |              |      |               |               |             |               |          |              |                 |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |                                                       |                 |              |              |      |               |              |             |              |          |              |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|---------------|--------------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0012 Slavětínská, stavební práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |                                                       | FO 2            |              |              |      |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny (SD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |                                                       |                 | SD č. 8      |              |      |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| SD zpracoval: David Podsedník, Metrostav DIZ s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |                                                       | Datum: 9.9.2025 |              |              |      |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| SD č. navazuje na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | OZ č. 8      | PZ č.                                                 | PL č.:          |              |              |      |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| Odesláno/ předáno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | elektronicky |                                                       |                 | elektronicky |              |      |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. DIL/21/04/008199/2025 předkládáme návrh úpravy</p> <p>dohodnutá cena<br/>zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady: smluvní výkaz výměr</p> <p>Příloha k SD č. 1 - Soupis prací<br/>Příloha k SD č. 2 - Fotodokumentace<br/>Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>67 270,29 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>67 270,29 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>14 126,76 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>81 397,05 Kč</td> </tr> </table> <p>V souladu s SOD č. <b>DIL/21/04/008199/2025</b> Zhotovitel provede - neodkladnou změnu dle čl. 4.3 a, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Počet listů příloh: 3</p> |              |              |                                                       |                 |              | Cena odpočty | 0 Kč | Cena přípočty | 67 270,29 Kč | Cena celkem | 67 270,29 Kč | DPH 21 % | 14 126,76 Kč | Cena včetně DPH | 81 397,05 Kč |
| Cena odpočty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 Kč         |              |                                                       |                 |              |              |      |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| Cena přípočty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67 270,29 Kč |              |                                                       |                 |              |              |      |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| Cena celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 67 270,29 Kč |              |                                                       |                 |              |              |      |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| DPH 21 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 126,76 Kč |              |                                                       |                 |              |              |      |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| Cena včetně DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 81 397,05 Kč |              |                                                       |                 |              |              |      |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy):<br><br>Šedesátsedmtisícdvěstěšedmdesátkorun<br>a dvacetdevět haléřů<br><br>_____<br>(bez DPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              | Provedení změny nemá vliv na lhůtu pro dokončení díla |                 |              |              |      |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| INVESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ZHOTOVITEL:  | PROJEKTANT:  | PŘÍKAZNÍK:                                            |                 |              |              |      |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _____        | _____        | _____                                                 |                 |              |              |      |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Datum:       | Datum:       | Datum:                                                |                 |              |              |      |               |              |             |              |          |              |                 |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                       |                 |              |              |              |               |              |             |              |          |              |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0012 Slavětínská, stavební práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                       | FO 2            |              |              |              |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny (SD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                       | SD č. 9         |              |              |              |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| SD zpracoval: David Podsedník, Metrostav DIZ s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                       | Datum: 9.9.2025 |              |              |              |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| SD č. navazuje na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OZ č. 9      | PZ č.                                                 | PL č.:          |              |              |              |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| Odesláno/ předáno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | elektronicky |                                                       |                 | elektronicky |              |              |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. DIL/21/04/008199/2025 předkládáme návrh úpravy</p> <p>dohodnutá cena<br/>zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady: smluvní výkaz výměr</p> <p>Příloha k SD č. 1 - Soupis prací<br/>Příloha k SD č. 2 - Zákres a popis do podélného profilu<br/>Příloha k SD č. 3 - Fotodokumentace<br/>Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>-8 133,62 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>88 967,21 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>80 833,59 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>16 975,05 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>97 808,64 Kč</td> </tr> </table> <p>V souladu s SOD č. <b>DIL/21/04/008199/2025</b> Zhotovitel provede - neodkladnou změnu dle čl. 4.3 a, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Počet listů příloh: 4</p> |              |                                                       |                 |              | Cena odpočty | -8 133,62 Kč | Cena přípočty | 88 967,21 Kč | Cena celkem | 80 833,59 Kč | DPH 21 % | 16 975,05 Kč | Cena včetně DPH | 97 808,64 Kč |
| Cena odpočty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -8 133,62 Kč |                                                       |                 |              |              |              |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| Cena přípočty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 88 967,21 Kč |                                                       |                 |              |              |              |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| Cena celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80 833,59 Kč |                                                       |                 |              |              |              |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| DPH 21 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 975,05 Kč |                                                       |                 |              |              |              |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| Cena včetně DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97 808,64 Kč |                                                       |                 |              |              |              |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy):<br><br>Stosedmnáctisícsešmdsetdvacet korun<br>a padesátčtyři haléřů<br><br>_____<br>(bez DPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Provedení změny nemá vliv na lhůtu pro dokončení díla |                 |              |              |              |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| INVESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ZHOTOVITEL:  | PROJEKTANT:                                           | PŘÍKAZNÍK:      |              |              |              |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _____        | _____                                                 | _____           |              |              |              |               |              |             |              |          |              |                 |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Datum:       | Datum:                                                | Datum:          |              |              |              |               |              |             |              |          |              |                 |              |

Příloha č. 3:

## **Soupis stavebních prací a výkaz výměr**

Stavba: stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0012 Slavětínská, stavební práce  
SD č.1 přípočty  
Objekt: 02 - Rekonstruovaná kanalizace

| Poř. Typ                      | Kód | Popis                                                 | MJ                                                                                         | Výměra | Jedn. Cena | Cena       | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-----------------|
| Záměna kamenina x sklolaminát |     |                                                       |                                                                                            |        |            | 184 690,35 |                 |
| Zemní práce                   |     |                                                       |                                                                                            |        |            | 0 000,00   |                 |
| 1.                            | K   | 113106171                                             | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně                        |        |            |            | 3               |
|                               |     | Smluvní VV                                            |                                                                                            |        |            |            |                 |
|                               |     | 0                                                     |                                                                                            |        |            |            |                 |
|                               |     | Skutečné množství                                     |                                                                                            |        |            |            |                 |
|                               |     | šířka*délka = 5*2                                     |                                                                                            |        |            |            |                 |
|                               |     | Součet                                                |                                                                                            |        |            |            |                 |
| Komunikace pozemní            |     |                                                       |                                                                                            |        |            |            |                 |
| 2.                            | K   | 596212212                                             | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 |        |            |            | 3               |
|                               |     | Smluvní VV                                            |                                                                                            |        |            |            |                 |
|                               |     | 0                                                     |                                                                                            |        |            |            |                 |
|                               |     | Skutečné množství                                     |                                                                                            |        |            |            |                 |
|                               |     | šířka*délka = 5*2                                     |                                                                                            |        |            |            |                 |
|                               |     | Součet                                                |                                                                                            |        |            |            |                 |
| Trubní vedení                 |     |                                                       |                                                                                            |        |            |            |                 |
| 3.                            | K   | 175151101                                             | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                          |        |            |            | 8               |
|                               |     | Smluvní VV                                            |                                                                                            |        |            |            |                 |
|                               |     | 0                                                     |                                                                                            |        |            |            |                 |
|                               |     | Skutečné množství                                     |                                                                                            |        |            |            |                 |
|                               |     | šířka*délka*hloubka = 5*2*1,849                       |                                                                                            |        |            |            |                 |
|                               |     | Součet                                                |                                                                                            |        |            |            |                 |
| 4.                            | M   | 58333651                                              | kamenivo těžené hrubé frakce 8/16                                                          |        |            |            | 9               |
|                               |     | Smluvní VV                                            |                                                                                            |        |            |            |                 |
|                               |     | 0                                                     |                                                                                            |        |            |            |                 |
|                               |     | Skutečné množství                                     |                                                                                            |        |            |            |                 |
|                               |     | šířka*délka*hloubka*objemová hmotnost = 5*2*1,849*2,3 |                                                                                            |        |            |            |                 |
|                               |     | Součet                                                |                                                                                            |        |            |            |                 |
| 5.                            | K   | 871392111                                             | Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 400 se spojkami v otevřeném výkopu     |        |            |            | 6               |
|                               |     | Smluvní VV                                            |                                                                                            |        |            |            |                 |
|                               |     | 0                                                     |                                                                                            |        |            |            |                 |
|                               |     | Skutečné množství                                     |                                                                                            |        |            |            |                 |
|                               |     | 20                                                    |                                                                                            |        |            |            |                 |
|                               |     | Součet                                                |                                                                                            |        |            |            |                 |
| 6.                            | M   | 28641432                                              | spojka sklolaminátová s těsněním symetrická DN 400                                         |        |            |            | 7               |
|                               |     | Smluvní VV                                            |                                                                                            |        |            |            |                 |
|                               |     | 0                                                     |                                                                                            |        |            |            |                 |
|                               |     | Skutečné množství                                     |                                                                                            |        |            |            |                 |
|                               |     | 4                                                     |                                                                                            |        |            |            |                 |
|                               |     | Součet                                                |                                                                                            |        |            |            |                 |
| 7.                            | M   | 28641264                                              | roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 400                         |        |            |            | 8               |
|                               |     | Smluvní VV                                            |                                                                                            |        |            |            |                 |
|                               |     | 0                                                     |                                                                                            |        |            |            |                 |
|                               |     | Skutečné množství                                     |                                                                                            |        |            |            |                 |

|     |   |           |                                                                                                                                          |  |       |           |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-----------|
|     |   |           | 20*1,03                                                                                                                                  |  | 20,60 |           |
|     |   |           | Součet                                                                                                                                   |  | 20,60 |           |
|     |   |           | <b>Bourání stávajícího potrubí ze sklolaminátu</b>                                                                                       |  |       | 10 443,11 |
| 8.  | K | 871411811 | Bourání stávajícího potrubí z polyethylenu D přes 355 do 450 mm                                                                          |  |       |           |
|     |   |           | Smluvní VV                                                                                                                               |  |       |           |
|     |   |           | 0                                                                                                                                        |  |       |           |
|     |   |           | Skutečné množství                                                                                                                        |  |       |           |
|     |   |           | 83                                                                                                                                       |  |       |           |
|     |   |           | Součet                                                                                                                                   |  |       |           |
| 9.  | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                                                               |  |       |           |
|     |   |           | Smluvní VV                                                                                                                               |  |       |           |
|     |   |           | 0                                                                                                                                        |  |       |           |
|     |   |           | Skutečné množství                                                                                                                        |  |       |           |
|     |   |           | $3,14 * \text{průměr} * \text{průměr} * \text{délka} * \text{objemová hmotnost} = 3,14 * 0,4 * 0,4 * 83 * 0,11$                          |  |       |           |
|     |   |           | Součet                                                                                                                                   |  |       |           |
| 10. | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                                                                  |  |       |           |
|     |   |           | Smluvní VV                                                                                                                               |  |       |           |
|     |   |           | 0                                                                                                                                        |  |       |           |
|     |   |           | Skutečné množství                                                                                                                        |  |       |           |
|     |   |           | $3,14 * \text{průměr} * \text{průměr} * \text{délka} * \text{objemová hmotnost} * \text{vzdálenost} = 3,14 * 0,4 * 0,4 * 83 * 0,11 * 19$ |  |       |           |
|     |   |           | Součet                                                                                                                                   |  |       |           |
| 11. | K | 469973115 | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03                                      |  |       |           |
|     |   |           | Smluvní VV                                                                                                                               |  |       |           |
|     |   |           | 0                                                                                                                                        |  |       |           |
|     |   |           | Skutečné množství                                                                                                                        |  |       |           |
|     |   |           | $3,14 * \text{průměr} * \text{průměr} * \text{délka} * \text{objemová hmotnost} = 3,14 * 0,4 * 0,4 * 83 * 0,11$                          |  | 4,57  |           |
|     |   |           | Součet                                                                                                                                   |  | 4,57  |           |

**Objekt:** 02 - Rekonštruovaná kanalizace

| Poř.                                    | Typ | Kód       | Popis                                                                                          | M.J.           | Výměra | Jedn. Cena | Cena | Cenová soustava |
|-----------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|------|-----------------|
| <b>Celková cena</b>                     |     |           |                                                                                                |                |        |            |      |                 |
| <b>1. Záměna kamenina x sklolaminát</b> |     |           |                                                                                                |                |        |            |      |                 |
| 1.                                      | K   | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop | m <sup>2</sup> |        |            |      |                 |
| Smluvní VV                              |     |           |                                                                                                |                |        |            |      |                 |
| 0                                       |     |           |                                                                                                |                |        |            |      |                 |
| Skutečné množství                       |     |           |                                                                                                |                |        |            |      |                 |
| šířka*délka*hloubka = 1*3*1,5           |     |           |                                                                                                |                |        |            |      |                 |
| Součet                                  |     |           |                                                                                                |                |        |            |      |                 |
| 2.                                      | K   | 452312131 | Šedivé lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop     | m <sup>2</sup> |        |            |      |                 |
| Smluvní VV                              |     |           |                                                                                                |                |        |            |      |                 |
| 0                                       |     |           |                                                                                                |                |        |            |      |                 |
| Skutečné množství                       |     |           |                                                                                                |                |        |            |      |                 |
| šířka*délka*hloubka = 1,5*25,4*0,4      |     |           |                                                                                                |                |        |            |      |                 |
| Součet                                  |     |           |                                                                                                |                |        |            |      |                 |
| 4.                                      | K   | 831392921 | Výměna potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20% DN 400 | m              |        |            |      |                 |
| Smluvní VV                              |     |           |                                                                                                |                |        |            |      |                 |
| 0                                       |     |           |                                                                                                |                |        |            |      |                 |
| Skutečné množství                       |     |           |                                                                                                |                |        |            |      |                 |
| -20                                     |     |           |                                                                                                |                |        |            |      |                 |
| Součet                                  |     |           |                                                                                                |                |        |            |      |                 |
| 35                                      | M   | 59710706  | trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C Třída 200                       | m              |        |            |      |                 |
| Smluvní VV                              |     |           |                                                                                                |                |        |            |      |                 |
| 0                                       |     |           |                                                                                                |                |        |            |      |                 |
| Skutečné množství                       |     |           |                                                                                                |                |        |            |      |                 |
| 20*1,03                                 |     |           |                                                                                                |                |        |            |      |                 |
| Součet                                  |     |           |                                                                                                |                |        |            |      |                 |

Stavba: stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0012 Slavětinská, stavební práce  
SD č.2 přípočty  
Objekt: 02 - 02 - Rekonstruovaná kanalizace

| Poř.                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena | Genová soustava |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------|-----------------|
| Axmanova dláždění                                      |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
|                                                        |     | 1.        | Zemní práce                                                                                                          |    |        |            |      |                 |
| 1.                                                     | K   | 113106125 | Rozebrání dlažeb z vegetačních dlaždic betonových komunikací pro pěší ručně                                          |    |        |            |      |                 |
| Smluvní VV                                             |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| 0                                                      |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| Skutečné množství                                      |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| rozebrání dlažeb v celé šíři před ohrádkou 83*0,5      |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| Součet                                                 |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| 2.                                                     | K   | 113106171 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně                                                  |    |        |            |      |                 |
| Smluvní VV                                             |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| 290,5                                                  |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| Skutečné množství                                      |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| rozebrání dlažeb v celé šíři + 0,5m za ohrádkou 83*0,5 |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| Součet                                                 |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| 3.                                                     | K   | 113202111 | Vytřetí obrub krajních obrubníků stojatých                                                                           |    |        |            |      |                 |
| Smluvní VV                                             |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| 0                                                      |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| Skutečné množství                                      |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| 00mh                                                   |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| Součet                                                 |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| 4.                                                     | M   | 58344171  | šlérkodří frakce 0/32                                                                                                |    |        |            |      |                 |
| Smluvní VV                                             |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| 0                                                      |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| Skutečné množství                                      |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| množství stejné jako u M10P ŠP                         |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| Součet                                                 |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| Komunikace pozemní                                     |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| 5.                                                     | K   | 564611011 | Podklad ze šlérkodří ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm                                                                    |    |        |            |      |                 |
| Smluvní VV                                             |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| 124,5                                                  |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| Skutečné množství                                      |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| 83*5                                                   |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| Součet                                                 |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| 6.                                                     | K   | 564611016 | Podklad ze šlérkodří ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm                                                                   |    |        |            |      |                 |
| Smluvní VV                                             |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| 124,5                                                  |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| Skutečné množství                                      |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| 83*4                                                   |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| Součet                                                 |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| 7.                                                     | K   | 596212212 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2                           |    |        |            |      |                 |
| Smluvní VV                                             |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| 290,5                                                  |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| Skutečné množství                                      |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| dlažba v celé šíři + 0,5m za ohrádkou 83*4,5           |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| Součet                                                 |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| 8.                                                     | K   | 596411132 | Kladení dlažby z vegetačních dlaždic komunikací pro pěší velikosti dlaždic od 0,05 m2 do 0,09 m2 tl přes 20 do 60 mm |    |        |            |      |                 |
| Smluvní VV                                             |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| 0                                                      |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| Skutečné množství                                      |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| dlažba v celé šíři před ohrádkou 83*0,5                |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| Součet                                                 |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| 9.                                                     | R   | R-POL     | TERČÍK 8 ŠEDA - -DLAŽBA ZÁMKOVÁ tl.80mm - nová dlažba z 415m2                                                        |    |        |            |      |                 |
| Smluvní VV                                             |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
| 0                                                      |     |           |                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
|                                                        |     |           |                                                                                                                      |    | 0,00   |            |      |                 |

|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                         |  |                  |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
|     |   |           | Skutečné množství<br>atypický výrobek 10% z celkového množství vč. dopravy<br>Součet                                                                                                                                                    |  | 37,35<br>37,35   |
|     |   |           | <b>Vedení trubní dálková a přípojná</b>                                                                                                                                                                                                 |  |                  |
| 10. | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600<br><br>Smluvní VV<br>5<br>Skutečné množství<br>osazení poklopů ke kanalizaci Ø 45 - společně kanalizace a vody viz foto<br>Součet |  |                  |
| 11. | K | 899990000 | Napojení odvodňovacího žlabu<br><br>Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>napojení odvodňovacího žlabu 1ks<br>Součet                                                                                                                  |  |                  |
|     |   |           | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                                                                                                                                                              |  |                  |
| 12. | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční oporou do lože z betonu prostého<br><br>Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>0/0 m <sup>2</sup><br>Součet                                                                  |  |                  |
| 13. |   | 935113111 | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím rožtem šířky do 200 mm<br><br>Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>osazení odvodňovacího žlabu 1ks<br>Součet                                                                  |  |                  |
| 14. |   | 966008221 | Razebrání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š. do 200 mm<br><br>Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>razebrání odvodňovacího žlabu 1ks<br>Součet                                                                 |  |                  |
| 15. |   | 979021113 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí<br><br>Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>0/0 m <sup>2</sup><br>Součet                                                                        |  |                  |
| 16. | K | 979054451 | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva litého<br><br>Smluvní VV<br>290,5<br>Skutečné množství<br>razebrání dlažeb v celé šíř. a 0,5m za obrubou + 0,5m vegetačních dlaždic Ø175<br>Součet              |  | 435,00<br>124,50 |

Stavba: stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0012 Slavětínská, stavební práce  
SD č.2 odpočty  
Objekt:

| Poř.                                    | Typ | Kód      | Popis                                         | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena | Cenová soustava |
|-----------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------|----|--------|------------|------|-----------------|
| Záměna štěrkopísku za ŠTĚRKODRŤ FR 0_32 |     |          |                                               |    |        |            |      |                 |
| 1.                                      | M   | 58331200 | Štěrkopisek netříděný                         |    |        |            |      |                 |
|                                         | PP  |          | štěrkopisek netříděný                         |    |        |            |      |                 |
|                                         | W   |          |                                               |    |        |            |      |                 |
|                                         |     |          | Smluvní VV                                    |    |        |            |      |                 |
|                                         |     |          | zátyp_ŠP *2,1*1,1                             |    |        |            |      |                 |
|                                         |     |          | Skutečné množství                             |    |        |            |      |                 |
|                                         |     |          | -(potrubí_KT400+potrubí_SKL400)*1,5*0,35      |    |        |            |      |                 |
|                                         |     |          | (3,14*0,4*2)/6*(potrubí_KT400+potrubí_SKL400) |    |        |            |      |                 |
|                                         |     |          | Součet                                        |    |        |            |      |                 |

Stavba: stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0012 Slavětinská, stavební práce


Objekt: 02 - 02 - Rekonstruovaná kanalizace

| Poř. Typ               | Kód | Popis                 | MJ                                                                                                                      | Výměra | Jedn. Cena | Cena       | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-----------------|
| stoka mezi DS20 a DS21 |     |                       |                                                                                                                         |        |            | 398 050,83 |                 |
|                        |     | Zemní práce           |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
| 1.                     | K   | 113106171             | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně                                                     |        |            |            |                 |
|                        |     | Smluvní VV            |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
|                        |     | 0                     |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
|                        |     | Skutečné množství     |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
|                        |     | 15,4                  |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
|                        |     | Součet                |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
| 2.                     | K   | 132254204             | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3                             |        |            |            |                 |
|                        |     | Smluvní VV            |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
|                        |     | 0                     |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
|                        |     | Skutečné množství     |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
|                        |     | (14*1,35*3,83)*0,4    |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
|                        |     | Součet                |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
| 3.                     | K   | 132354204             | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3                            |        |            |            |                 |
|                        |     | Smluvní VV            |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
|                        |     | 0                     |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
|                        |     | Skutečné množství     |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
|                        |     | (18*1,35*3,83)*0,6    |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
|                        |     | Součet                |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
| 4.                     | K   | 139001101             | Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení                                                            |        |            |            |                 |
|                        |     | Smluvní VV            |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
|                        |     | 0                     |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
|                        |     | Skutečné množství     |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
|                        |     | (2*1,35*3,83)         |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
|                        |     | Součet                |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
| 5.                     | K   | 151101102             | Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m                                                         |        |            |            |                 |
|                        |     | Smluvní VV            |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
|                        |     | 0                     |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
|                        |     | Skutečné množství     |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
|                        |     | 18*3,83*2             |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
|                        |     | Součet                |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
| 6.                     | K   | 151101112             | Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m                                                      |        |            |            |                 |
|                        |     | Smluvní VV            |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
|                        |     | 0                     |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
|                        |     | Skutečné množství     |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
|                        |     | 18*3,83*2             |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
|                        |     | Součet                |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
| 7.                     | K   | 162751117             | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                 |        |            |            |                 |
|                        |     | Smluvní VV            |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
|                        |     | 0                     |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
|                        |     | Skutečné množství     |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
|                        |     | (14*1,35*3,83)*0,4    |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
|                        |     | Součet                |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
| 8.                     | K   | 162751119             | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m |        |            |            |                 |
|                        |     | Smluvní VV            |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
|                        |     | 0                     |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
|                        |     | Skutečné množství     |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
|                        |     | (14*1,35*3,83)*0,4*10 |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
|                        |     | Součet                |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
| 9.                     | K   | 162751137             | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5                 |        |            |            |                 |
|                        |     | Smluvní VV            |                                                                                                                         |        |            |            |                 |
|                        |     | 0                     |                                                                                                                         |        |            |            |                 |

|     |   |           |                                                                                                                            |       |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |   |           | Skutečné množství<br>(18*1,35*3,83)*0,6<br>Součet                                                                          |       |
| 10. | K | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m    | 3     |
|     |   |           | Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>(18*1,35*3,83)*0,6*20<br>Součet                                                    |       |
| 11. | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04                                 | 4     |
|     |   |           | Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>(F12+F18)*1,7<br>Součet                                                            |       |
| 12. | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním                                                              | 5     |
|     |   |           | Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>(F12+F18)*F116-F36<br>Součet                                                       |       |
| 13. | M | 58344171  | Štěrka/frakce 0/32                                                                                                         |       |
|     |   |           | Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>(F72*2,3)/(100)*75<br>Součet                                                       |       |
| 14. | M | 58331200  | Štěrka/sek netříděný                                                                                                       |       |
|     |   |           | Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>(F72*2,3)/(100)*20<br>Součet                                                       |       |
| 15. | M | 58343930  | kamenivo drcené hrubé frakce 16/32                                                                                         |       |
|     |   |           | Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>(F72*2,3)/(100)*5<br>Součet                                                        |       |
| 16. | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m                                                            | 6     |
|     |   |           | Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>0,7*1,35*18<br>Součet                                                              |       |
| 17. | M | 58333651  | kamenivo těžké hrubé frakce 8/16                                                                                           |       |
|     |   |           | Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>11,02*2,3<br>Součet                                                                |       |
| D   | 2 | Zakládání |                                                                                                                            |       |
| 18. | K | 212752102 | Tratlivod z drenážních trubek korugovaných IPE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože oteplený výkop DN 150 pro liniové stavby | 2     |
|     |   |           | Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>18<br>Součet                                                                       |       |
|     |   |           |                                                                                                                            | 18,00 |
|     |   |           |                                                                                                                            | 18,00 |

|     |   |           |                                                                                            |    |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | D | 4         | Vodorovné konstrukce                                                                       |    |
| 19. | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného lžčeného                               | 23 |
|     |   |           | Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>18*1,35*0,1<br>Součet                              |    |
|     | D | 5         | Komunikace pozemní                                                                         |    |
| 20. | K | 564811011 | Podklad ze šlérkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm                                         | 31 |
|     |   |           | Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>15*4<br>Součet                                     |    |
| 21. | K | 564871016 | Podklad ze šlérkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm                                        | 32 |
|     |   |           | Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>18*1,5<br>Součet                                   |    |
| 22. | K | 596212212 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 | 33 |
|     |   |           | Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>15*4<br>Součet                                     |    |
| 23. | R | R-POL     | TERČÍK 8 ŠEDA - -DLAŽBA ZÁMKOVÁ tl.80mm - nová dlažba 72*0,1                               |    |
|     |   |           | Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>60*0,1<br>Součet                                   |    |
|     | D | 8         | Trubní vedení                                                                              |    |
| 24. | K | 871392111 | Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 400 se spojkami v otevřeném výkopu     | 36 |
|     |   |           | Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>14<br>Součet                                       |    |
| 25. | M | 28641432  | spojka sklolaminátová s těsněním symetrická DN 400                                         | 7  |
|     |   |           | Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>3<br>Součet                                        |    |
| 26. | M | 28641264  | roury z odstředivé litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 400                         | 0  |
|     |   |           | Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>18<br>Součet                                       |    |
| 27. | R | R-POL     | flexibilní spojka na kanalizaci DN405-430                                                  |    |
|     |   |           | Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>6<br>Součet                                        |    |
|     | D | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                        |    |

|     |   |           |                                                                                         |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 28. | K | 979054451 | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kaméniva téženého        |
|     |   |           | <p>Smluvní VV</p> <p>0</p> <p>Skutečné množství</p> <p>15*4-6 nové zd</p> <p>Součet</p> |



Stavba: stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0012 Slavětínská, stavební práce  
 Objekt: VRN/DRN Vedlejší a doplňkové rozpočtové náklady

| Poř. Typ                                             | Kód  | Popis                                      | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena |
|------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|----|--------|------------|------|
| <b>Systém závor v termínu 21.7.2025 - 31.12.2025</b> |      |                                            |    |        |            |      |
|                                                      | 1    | Závora s obsluhou                          |    |        |            |      |
|                                                      | R001 | osazení závory                             |    |        |            |      |
|                                                      | R002 | pronájem závory                            |    |        |            |      |
|                                                      | R003 | demontáž závory                            |    |        |            |      |
|                                                      | R004 | obytná buňka                               |    |        |            |      |
|                                                      | R005 | obsluha závory                             |    |        |            |      |
|                                                      | R006 | chemické WC                                |    |        |            |      |
|                                                      | R007 | betonové svodidlo vč. osazení a odstranění |    |        |            |      |
|                                                      |      |                                            |    |        |            |      |
|                                                      | 2    | Otočné závory                              |    |        |            |      |
|                                                      | R008 | osazení závory                             |    |        |            |      |
|                                                      | R009 | demontáž závory                            |    |        |            |      |
|                                                      | R010 | závora otočná                              |    |        |            |      |

\* cena platná do konce roku (tedy aktuální cena na cca 6 měsíců)

\*\* pozor dodávka závor otočných cca 4 týdny

\*\*\* připojení elektropřípojky a cena spotřeby energií není v ceně

**Stavba:** stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0012 Slavětinská, stavební práce

**Objekt:** SO 01 - Navržená kanalizace. SO 02 - Rekonstruovaná kanalizace

| Poř. Typ                                                                              | Kód | Popis             | Počet dnů                      | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|--------------------------------|----|--------|------------|------|-----------------|
| 1. Slavětinská, Axmanova, aj. - TV Klánovice - 1. etapa: 21.7. - 15.12.2025 - PROZNAK |     |                   |                                |    |        |            |      |                 |
| 1.                                                                                    | K   | 1-0101-0010       | DZ montáž                      |    |        |            |      |                 |
|                                                                                       |     | Smluvní VV        |                                |    |        |            |      |                 |
|                                                                                       |     | 0                 |                                |    |        |            |      |                 |
|                                                                                       |     | Skutečné množství |                                |    |        |            |      |                 |
|                                                                                       |     | 484               |                                |    |        |            |      |                 |
|                                                                                       |     | Součet            |                                |    |        |            |      |                 |
| 2.                                                                                    | K   | 1-0111-0304       | dalniční soupr. 5 sv. montáž   |    |        |            |      |                 |
|                                                                                       |     | Smluvní VV        |                                |    |        |            |      |                 |
|                                                                                       |     | 0                 |                                |    |        |            |      |                 |
|                                                                                       |     | Skutečné množství |                                |    |        |            |      |                 |
|                                                                                       |     | 1                 |                                |    |        |            |      |                 |
|                                                                                       |     | Součet            |                                |    |        |            |      |                 |
| 3.                                                                                    | K   | 1-0101-0500       | DZ tabule do 150x100 montáž    |    |        |            |      |                 |
|                                                                                       |     | Smluvní VV        |                                |    |        |            |      |                 |
|                                                                                       |     | 0                 |                                |    |        |            |      |                 |
|                                                                                       |     | Skutečné množství |                                |    |        |            |      |                 |
|                                                                                       |     | 4                 |                                |    |        |            |      |                 |
|                                                                                       |     | Součet            |                                |    |        |            |      |                 |
| 4.                                                                                    | K   | 1-0111-0306       | dalniční soupr. 5 sv. pronájem |    |        |            |      |                 |
|                                                                                       |     | Smluvní VV        |                                |    |        |            |      |                 |
|                                                                                       |     | 0                 |                                |    |        |            |      |                 |
|                                                                                       |     | Skutečné množství |                                |    |        |            |      |                 |
|                                                                                       |     | 1                 |                                |    |        |            |      |                 |
|                                                                                       |     | Součet            |                                |    |        |            |      |                 |
| 5.                                                                                    | K   | 1-0101-0030       | DZ pronájem B28                |    |        |            |      |                 |
|                                                                                       |     | Smluvní VV        |                                |    |        |            |      |                 |
|                                                                                       |     | 0                 |                                |    |        |            |      |                 |
|                                                                                       |     | Skutečné množství |                                |    |        |            |      |                 |
|                                                                                       |     | 183               |                                |    |        |            |      |                 |
|                                                                                       |     | Součet            |                                |    |        |            |      |                 |
| 6.                                                                                    | K   | 1-0101-0030       | DZ pronájem                    |    |        |            |      |                 |
|                                                                                       |     | Smluvní VV        |                                |    |        |            |      |                 |
|                                                                                       |     | 0                 |                                |    |        |            |      |                 |
|                                                                                       |     | Skutečné množství |                                |    |        |            |      |                 |
|                                                                                       |     | 301               |                                |    |        |            |      |                 |
|                                                                                       |     | Součet            |                                |    |        |            |      |                 |
| 7.                                                                                    | K   | 1-0101-0502       | DZ tabule do 150x100 pronájem  |    |        |            |      |                 |
|                                                                                       |     | Smluvní VV        |                                |    |        |            |      |                 |
|                                                                                       |     | 0                 |                                |    |        |            |      |                 |
|                                                                                       |     | Skutečné množství |                                |    |        |            |      |                 |
|                                                                                       |     | 4                 |                                |    |        |            |      |                 |
|                                                                                       |     | Součet            |                                |    |        |            |      |                 |
| 8.                                                                                    | K   | 1-0105-0010       | podkladní deska pronájem k B28 |    |        |            |      |                 |

|     |   |             |                                |  |
|-----|---|-------------|--------------------------------|--|
|     |   |             | Smluvní VV                     |  |
|     |   |             | 0                              |  |
|     |   |             | Skutečné množství              |  |
|     |   |             | 73                             |  |
|     |   |             | Součet                         |  |
| 9.  | K | 1-0105-0010 | podkladní deska pronájem       |  |
|     |   |             | Smluvní VV                     |  |
|     |   |             | 0                              |  |
|     |   |             | Skutečné množství              |  |
|     |   |             | 202                            |  |
|     |   |             | Součet                         |  |
| 10. | K | 1-0111-0305 | dálniční soupr. 5 sv. demontáž |  |
|     |   |             | Smluvní VV                     |  |
|     |   |             | 0                              |  |
|     |   |             | Skutečné množství              |  |
|     |   |             | 1                              |  |
|     |   |             | Součet                         |  |
| 11. | K | 1-0101-0020 | DZ demontáž                    |  |
|     |   |             | Smluvní VV                     |  |
|     |   |             | 0                              |  |
|     |   |             | Skutečné množství              |  |
|     |   |             | 484                            |  |
|     |   |             | Součet                         |  |
| 12. | K | 1-0101-0501 | DZ tabule do 150x100 demontáž  |  |
|     |   |             | Smluvní VV                     |  |
|     |   |             | 0                              |  |
|     |   |             | Skutečné množství              |  |
|     |   |             | 4                              |  |
|     |   |             | Součet                         |  |
| 13. | K | 1-0114-0050 | Manipulační přírůžka           |  |
|     |   |             | Smluvní VV                     |  |
|     |   |             | 0                              |  |
|     |   |             | Skutečné množství              |  |
|     |   |             | 840                            |  |
|     |   |             | Součet                         |  |
| 14. | K | 1-0114-0120 | výroba inf. Tabulí             |  |
|     |   |             | Smluvní VV                     |  |
|     |   |             | 0                              |  |
|     |   |             | Skutečné množství              |  |
|     |   |             | 4                              |  |
|     |   |             | Součet                         |  |
| 15. | K | 1-0114-0110 | Výroba podtabulek              |  |
|     |   |             | Smluvní VV                     |  |
|     |   |             | 0                              |  |
|     |   |             | Skutečné množství              |  |
|     |   |             | 54                             |  |
|     |   |             | Součet                         |  |
| 16. | K | 1-0114-0150 | Výroba ostatní                 |  |
|     |   |             | Smluvní VV                     |  |
|     |   |             | 0                              |  |

0,00

|     |   |             |                                                                       |  |   |
|-----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--|---|
|     |   |             | Skutečné množství                                                     |  |   |
|     |   |             | 1                                                                     |  |   |
|     |   |             | Součet                                                                |  |   |
|     |   | 2.          | Slavětínská, Axmanova, aj - ŠDV 1.etapa: 21.7. - 15.12.2025 - PROZNAK |  |   |
| 17. | K | 1-0101-0010 | DZ montáž                                                             |  | K |
|     |   |             | Smluvní VV                                                            |  |   |
|     |   |             | 0                                                                     |  |   |
|     |   |             | Skutečné množství                                                     |  |   |
|     |   |             | 71                                                                    |  |   |
|     |   |             | Součet                                                                |  |   |
| 18. | K | 1-0101-0500 | DZ tabule do 150x100 montáž                                           |  | K |
|     |   |             | Smluvní VV                                                            |  |   |
|     |   |             | 0                                                                     |  |   |
|     |   |             | Skutečné množství                                                     |  |   |
|     |   |             | 26                                                                    |  |   |
|     |   |             | Součet                                                                |  |   |
| 19. | K | 1-0101-0030 | DZ pronájem                                                           |  | K |
|     |   |             | Smluvní VV                                                            |  |   |
|     |   |             | 0                                                                     |  |   |
|     |   |             | Skutečné množství                                                     |  |   |
|     |   |             | 71                                                                    |  |   |
|     |   |             | Součet                                                                |  |   |
| 20. | K | 1-0101-0502 | DZ tabule do 150x100 pronájem                                         |  | K |
|     |   |             | Smluvní VV                                                            |  |   |
|     |   |             | 0                                                                     |  |   |
|     |   |             | Skutečné množství                                                     |  |   |
|     |   |             | 26                                                                    |  |   |
|     |   |             | Součet                                                                |  |   |
| 21. | K | 1-0105-0010 | podkladní deska pronájem                                              |  | K |
|     |   |             | Smluvní VV                                                            |  |   |
|     |   |             | 0                                                                     |  |   |
|     |   |             | Skutečné množství                                                     |  |   |
|     |   |             | 102                                                                   |  |   |
|     |   |             | Součet                                                                |  |   |
| 22. | K | 1-0101-0020 | DZ demontáž                                                           |  | K |
|     |   |             | Smluvní VV                                                            |  |   |
|     |   |             | 0                                                                     |  |   |
|     |   |             | Skutečné množství                                                     |  |   |
|     |   |             | 71                                                                    |  |   |
|     |   |             | Součet                                                                |  |   |
| 23. | K | 1-0101-0501 | DZ tabule do 150x100 demontáž                                         |  | K |
|     |   |             | Smluvní VV                                                            |  |   |
|     |   |             | 0                                                                     |  |   |
|     |   |             | Skutečné množství                                                     |  |   |
|     |   |             | 26                                                                    |  |   |
|     |   |             | Součet                                                                |  |   |
| 24. | K | 1-0114-0050 | Manipulační přírážka                                                  |  | K |
|     |   |             | Smluvní VV                                                            |  |   |
|     |   |             | 0                                                                     |  |   |
|     |   |             | Skutečné množství                                                     |  |   |

|                                                           |   |             |                                        |  |        |
|-----------------------------------------------------------|---|-------------|----------------------------------------|--|--------|
|                                                           |   |             | 360                                    |  | 360,00 |
|                                                           |   |             | Součet                                 |  |        |
| 25.                                                       | K | 1-0114-0120 | výroba inf. Tabulí                     |  |        |
|                                                           |   |             | Smluvní VV                             |  |        |
|                                                           |   |             | 0                                      |  |        |
|                                                           |   |             | Skutečné množství                      |  |        |
|                                                           |   |             | 26                                     |  |        |
|                                                           |   |             | Součet                                 |  |        |
| 26.                                                       | K | 1-0114-0110 | Výroba podtabulek                      |  |        |
|                                                           |   |             | Smluvní VV                             |  |        |
|                                                           |   |             | 0                                      |  |        |
|                                                           |   |             | Skutečné množství                      |  |        |
|                                                           |   |             | 66                                     |  |        |
|                                                           |   |             | Součet                                 |  |        |
| 27.                                                       | K | 1-0114-0150 | Výroba ostatní                         |  |        |
|                                                           |   |             | Smluvní VV                             |  |        |
|                                                           |   |             | 0                                      |  |        |
|                                                           |   |             | Skutečné množství                      |  |        |
|                                                           |   |             | 7                                      |  |        |
|                                                           |   |             | Součet                                 |  |        |
| 3. Provizorní SSZ Smiřická - 21.07. - 15.12.2025 - ELTODO |   |             |                                        |  |        |
| 28.                                                       | K | -           | montáž sloupů chodceckého vč. zářezů   |  |        |
|                                                           |   |             | Smluvní VV                             |  |        |
|                                                           |   |             | 0                                      |  |        |
|                                                           |   |             | Skutečné množství                      |  |        |
|                                                           |   |             | 5                                      |  |        |
|                                                           |   |             | Součet                                 |  |        |
| 29.                                                       | K | -           | demontáž sloupů chodceckého vč. Zátěže |  |        |
|                                                           |   |             | Smluvní VV                             |  |        |
|                                                           |   |             | 0                                      |  |        |
|                                                           |   |             | Skutečné množství                      |  |        |
|                                                           |   |             | 5                                      |  |        |
|                                                           |   |             | Součet                                 |  |        |
| 30.                                                       | K | -           | montáž návěstidel na stožár            |  |        |
|                                                           |   |             | Smluvní VV                             |  |        |
|                                                           |   |             | 0                                      |  |        |
|                                                           |   |             | Skutečné množství                      |  |        |
|                                                           |   |             | 4                                      |  |        |
|                                                           |   |             | Součet                                 |  |        |
| 31.                                                       | K | -           | demontáž návěstidel na stožáru         |  |        |
|                                                           |   |             | Smluvní VV                             |  |        |
|                                                           |   |             | 0                                      |  |        |
|                                                           |   |             | Skutečné množství                      |  |        |
|                                                           |   |             | 4                                      |  |        |
|                                                           |   |             | Součet                                 |  |        |
| 32.                                                       | K | -           | montáž stožárové vyzbroje              |  |        |
|                                                           |   |             | Smluvní VV                             |  |        |
|                                                           |   |             | 0                                      |  |        |
|                                                           |   |             | Skutečné množství                      |  |        |
|                                                           |   |             | 4                                      |  |        |

|     |   |   |                                     |               |  |   |
|-----|---|---|-------------------------------------|---------------|--|---|
|     |   |   |                                     | <i>Součet</i> |  |   |
| 33. | K | - | demontáž složárové výzbroje         |               |  | 0 |
|     |   |   | <i>Smluvní VV</i>                   |               |  |   |
|     |   |   | 0                                   |               |  |   |
|     |   |   | <i>Skutečné množství</i>            |               |  |   |
|     |   |   | 4                                   |               |  |   |
|     |   |   | <i>Součet</i>                       |               |  |   |
| 34. | K | - | montáž kamery videodekce Traficam   |               |  | 0 |
|     |   |   | <i>Smluvní VV</i>                   |               |  |   |
|     |   |   | 0                                   |               |  |   |
|     |   |   | <i>Skutečné množství</i>            |               |  |   |
|     |   |   | 2                                   |               |  |   |
|     |   |   | <i>Součet</i>                       |               |  |   |
| 35. | K | - | demontáž kamery videodekce Traficam |               |  | 0 |
|     |   |   | <i>Smluvní VV</i>                   |               |  |   |
|     |   |   | 0                                   |               |  |   |
|     |   |   | <i>Skutečné množství</i>            |               |  |   |
|     |   |   | 2                                   |               |  |   |
|     |   |   | <i>Součet</i>                       |               |  |   |
| 36. | K | - | nastavení a konfigurace videosmyčky |               |  | 0 |
|     |   |   | <i>Smluvní VV</i>                   |               |  |   |
|     |   |   | 0                                   |               |  |   |
|     |   |   | <i>Skutečné množství</i>            |               |  |   |
|     |   |   | 2                                   |               |  |   |
|     |   |   | <i>Součet</i>                       |               |  |   |
| 37. | K | - | montáž nástavce pro SDZ             |               |  | 0 |
|     |   |   | <i>Smluvní VV</i>                   |               |  |   |
|     |   |   | 0                                   |               |  |   |
|     |   |   | <i>Skutečné množství</i>            |               |  |   |
|     |   |   | 3                                   |               |  |   |
|     |   |   | <i>Součet</i>                       |               |  |   |
| 38. | K | - | demontáž nástavce pro SDZ           |               |  | 0 |
|     |   |   | <i>Smluvní VV</i>                   |               |  |   |
|     |   |   | 0                                   |               |  |   |
|     |   |   | <i>Skutečné množství</i>            |               |  |   |
|     |   |   | 3                                   |               |  |   |
|     |   |   | <i>Součet</i>                       |               |  |   |
| 39. | K | - | montáž řadiče na sokl               |               |  | 0 |
|     |   |   | <i>Smluvní VV</i>                   |               |  |   |
|     |   |   | 0                                   |               |  |   |
|     |   |   | <i>Skutečné množství</i>            |               |  |   |
|     |   |   | 2                                   |               |  |   |
|     |   |   | <i>Součet</i>                       |               |  |   |
| 40. | K | - | demontáž řadiče vč. Základu         |               |  | 0 |
|     |   |   | <i>Smluvní VV</i>                   |               |  |   |
|     |   |   | 0                                   |               |  |   |
|     |   |   | <i>Skutečné množství</i>            |               |  |   |
|     |   |   | 2                                   |               |  |   |
|     |   |   | <i>Součet</i>                       |               |  |   |
| 41. | K | - | drátová forma do 10 vodičů          |               |  | 0 |

|     |   |   |  |                                                       |  |   |
|-----|---|---|--|-------------------------------------------------------|--|---|
|     |   |   |  | Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>8<br>Součet   |  |   |
| 42. | K | - |  | komplexní zkouška SSZ                                 |  | 0 |
|     |   |   |  | Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>1<br>Součet   |  |   |
| 43. | K | - |  | demontáž drátová forma do 10 vodičů                   |  | 0 |
|     |   |   |  | Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>8<br>Součet   |  |   |
| 44. | K | - |  | úprava HW řadiče (dle projektu)                       |  | 0 |
|     |   |   |  | Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>1<br>Součet   |  |   |
| 45. | K | - |  | montáž kabelového převěsu                             |  | 0 |
|     |   |   |  | Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>300<br>Součet |  |   |
| 46. | K | - |  | demontáž kabelového převěsu                           |  | 0 |
|     |   |   |  | Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>300<br>Součet |  |   |
| 47. | K | - |  | montážní plošina                                      |  | 0 |
|     |   |   |  | Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>8<br>Součet   |  |   |
| 48. | K | - |  | HZS-práce technika DIO úpravy                         |  | 0 |
|     |   |   |  | Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>8<br>Součet   |  |   |
| 49. | K | - |  | kabel SMSM 7x1,5                                      |  | 0 |
|     |   |   |  | Smluvní VV<br>0                                       |  |   |

|     |   |   |                                                       |  |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------|--|
|     |   |   | Skutečné množství<br>400<br>Součet                    |  |
| 50. | K | - | trubka ohebná HD-PE50                                 |  |
|     |   |   | Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>5<br>Součet   |  |
| 51. | K | - | pokládka trubek DN 50                                 |  |
|     |   |   | Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>5<br>Součet   |  |
| 52. | K | - | spojový a podružný materiál                           |  |
|     |   |   | Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>4<br>Součet   |  |
| 53. | K | - | SW řadiče                                             |  |
|     |   |   | Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>1<br>Součet   |  |
| 54. | K | - | pronájem provizorní výstroje                          |  |
|     |   |   | Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>148<br>Součet |  |
| 55. | K | - | Údržba SSZ                                            |  |
|     |   |   | Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>148<br>Součet |  |
| 56. | K | - | demontáž napájení 230V                                |  |
|     |   |   | Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>1<br>Součet   |  |
| 57. | K | - | Úprava ZM pro připojení SSZ                           |  |
|     |   |   | Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>1             |  |

|                                                           |   |   |                                         |      |   |
|-----------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------|------|---|
|                                                           |   |   | Součet                                  |      |   |
| 58.                                                       | K | - | pronájem sloupů VO včetně revize sloupu |      | 0 |
|                                                           |   |   | Smluvní VV                              |      |   |
|                                                           |   |   | 0                                       |      |   |
|                                                           |   |   | Skutečné množství                       |      |   |
|                                                           |   |   | 148                                     |      |   |
|                                                           |   |   | Součet                                  |      |   |
| 59.                                                       | K | - | pronájem ZM včetně odběru el. Energie   |      | 0 |
|                                                           |   |   | Smluvní VV                              |      |   |
|                                                           |   |   | 0                                       |      |   |
|                                                           |   |   | Skutečné množství                       |      |   |
|                                                           |   |   | 148                                     |      |   |
|                                                           |   |   | Součet                                  |      |   |
| 4. Provizorní SSZ Soudních - 21.07. - 15.12.2025 - ELTODO |   |   |                                         |      |   |
| 60.                                                       | K | - | montáž sloupu chodcekého vč. Zátěže     |      | 0 |
|                                                           |   |   | Smluvní VV                              |      |   |
|                                                           |   |   | 0                                       |      |   |
|                                                           |   |   | Skutečné množství                       |      |   |
|                                                           |   |   | 7                                       |      |   |
|                                                           |   |   | Součet                                  |      |   |
| 61.                                                       | K | - | demontáž sloupu chodcekého vč. Zátěže   |      | 0 |
|                                                           |   |   | Smluvní VV                              |      |   |
|                                                           |   |   | 0                                       |      |   |
|                                                           |   |   | Skutečné množství                       |      |   |
|                                                           |   |   | 7                                       |      |   |
|                                                           |   |   | Součet                                  |      |   |
| 62.                                                       | K | - | montáž návěstidel na stožár             |      | 0 |
|                                                           |   |   | Smluvní VV                              |      |   |
|                                                           |   |   | 0                                       |      |   |
|                                                           |   |   | Skutečné množství                       |      |   |
|                                                           |   |   | 7                                       |      |   |
|                                                           |   |   | Součet                                  |      |   |
| 63.                                                       | K | - | demontáž návěstidel na stožáru          |      | 0 |
|                                                           |   |   | Smluvní VV                              |      |   |
|                                                           |   |   | 0                                       |      |   |
|                                                           |   |   | Skutečné množství                       |      |   |
|                                                           |   |   | 7                                       |      |   |
|                                                           |   |   | Součet                                  |      |   |
| 64.                                                       | K | - | montáž stožárové výzbroje               |      | 0 |
|                                                           |   |   | Smluvní VV                              |      |   |
|                                                           |   |   | 0                                       |      |   |
|                                                           |   |   | Skutečné množství                       |      |   |
|                                                           |   |   | 7                                       |      |   |
|                                                           |   |   | Součet                                  |      |   |
| 65.                                                       | K | - | demontáž stožárové výzbroje             |      | 0 |
|                                                           |   |   | Smluvní VV                              |      |   |
|                                                           |   |   | 0                                       |      |   |
|                                                           |   |   | Skutečné množství                       |      |   |
|                                                           |   |   | 7                                       |      |   |
|                                                           |   |   | Součet                                  |      |   |
|                                                           |   |   |                                         | 7,00 |   |
|                                                           |   |   |                                         | 7,00 |   |

|     |   |   |                                       |   |
|-----|---|---|---------------------------------------|---|
| 66. | K | - | montáž kamery videodetekce Traficam   | 0 |
|     |   |   | Smluvní VV                            |   |
|     |   |   | 0                                     |   |
|     |   |   | Skutečné množství                     |   |
|     |   |   | 2                                     |   |
|     |   |   | Součet                                |   |
| 67. | K | - | demontáž kamery videodetekce Traficam | 0 |
|     |   |   | Smluvní VV                            |   |
|     |   |   | 0                                     |   |
|     |   |   | Skutečné množství                     |   |
|     |   |   | 2                                     |   |
|     |   |   | Součet                                |   |
| 68. | K | - | montáž BPN                            | 0 |
|     |   |   | Smluvní VV                            |   |
|     |   |   | 0                                     |   |
|     |   |   | Skutečné množství                     |   |
|     |   |   | 1                                     |   |
|     |   |   | Součet                                |   |
| 69. | K | - | demontáž BPN                          | 0 |
|     |   |   | Smluvní VV                            |   |
|     |   |   | 0                                     |   |
|     |   |   | Skutečné množství                     |   |
|     |   |   | 1                                     |   |
|     |   |   | Součet                                |   |
| 70. | K | - | montáž akust. Návěstidla              | 0 |
|     |   |   | Smluvní VV                            |   |
|     |   |   | 0                                     |   |
|     |   |   | Skutečné množství                     |   |
|     |   |   | 4                                     |   |
|     |   |   | Součet                                |   |
| 71. | K | - | demontáž akust. Návěstidla            | 0 |
|     |   |   | Smluvní VV                            |   |
|     |   |   | 0                                     |   |
|     |   |   | Skutečné množství                     |   |
|     |   |   | 4                                     |   |
|     |   |   | Součet                                |   |
| 72. | K | - | nastavení a konfigurace videosmyčky   | 0 |
|     |   |   | Smluvní VV                            |   |
|     |   |   | 0                                     |   |
|     |   |   | Skutečné množství                     |   |
|     |   |   | 2                                     |   |
|     |   |   | Součet                                |   |
| 73. | K | - | montáž nástavce pro SDZ               | 0 |
|     |   |   | Smluvní VV                            |   |
|     |   |   | 0                                     |   |
|     |   |   | Skutečné množství                     |   |
|     |   |   | 6                                     |   |
|     |   |   | Součet                                |   |
| 74. | K | - | demontáž nástavce pro SDZ             | 0 |
|     |   |   | Smluvní VV                            |   |

|     |   |   |                                     |                   |      |
|-----|---|---|-------------------------------------|-------------------|------|
|     |   |   |                                     | 0                 | 0,00 |
|     |   |   |                                     | Skutečné množství |      |
|     |   |   |                                     | 6                 |      |
|     |   |   |                                     | Součet            |      |
| 75. | K | * | montáž řadiče na sokl               |                   |      |
|     |   |   | Smluvní VV                          |                   |      |
|     |   |   | 0                                   |                   |      |
|     |   |   | Skutečné množství                   |                   |      |
|     |   |   | 2                                   |                   |      |
|     |   |   | Součet                              |                   |      |
| 76. | K | * | demontáž řadiče vč. Základu         |                   |      |
|     |   |   | Smluvní VV                          |                   |      |
|     |   |   | 0                                   |                   |      |
|     |   |   | Skutečné množství                   |                   |      |
|     |   |   | 2                                   |                   |      |
|     |   |   | Součet                              |                   |      |
| 77. | K | * | drátová forma do 10 vodičů          |                   |      |
|     |   |   | Smluvní VV                          |                   |      |
|     |   |   | 0                                   |                   |      |
|     |   |   | Skutečné množství                   |                   |      |
|     |   |   | 18                                  |                   |      |
|     |   |   | Součet                              |                   |      |
| 78. | K | * | drátová forma do 20 vodičů          |                   |      |
|     |   |   | Smluvní VV                          |                   |      |
|     |   |   | 0                                   |                   |      |
|     |   |   | Skutečné množství                   |                   |      |
|     |   |   | 15                                  |                   |      |
|     |   |   | Součet                              |                   |      |
| 79. | K | * | komplexní zkouška SSZ               |                   |      |
|     |   |   | Smluvní VV                          |                   |      |
|     |   |   | 0                                   |                   |      |
|     |   |   | Skutečné množství                   |                   |      |
|     |   |   | 2                                   |                   |      |
|     |   |   | Součet                              |                   |      |
| 80. | K | * | demontáž drátová forma do 10 vodičů |                   |      |
|     |   |   | Smluvní VV                          |                   |      |
|     |   |   | 0                                   |                   |      |
|     |   |   | Skutečné množství                   |                   |      |
|     |   |   | 18                                  |                   |      |
|     |   |   | Součet                              |                   |      |
| 81. | K | * | demontáž drátová forma do 20 vodičů |                   |      |
|     |   |   | Smluvní VV                          |                   |      |
|     |   |   | 0                                   |                   |      |
|     |   |   | Skutečné množství                   |                   |      |
|     |   |   | 15                                  |                   |      |
|     |   |   | Součet                              |                   |      |
| 82. | K | * | zakrytí návěstidel na stávající SSZ |                   |      |
|     |   |   | Smluvní VV                          |                   |      |
|     |   |   | 0                                   |                   |      |
|     |   |   | Skutečné množství                   |                   |      |

|     |   |   |                                     |        |       |   |
|-----|---|---|-------------------------------------|--------|-------|---|
|     |   |   |                                     | 18     | 18,00 |   |
|     |   |   |                                     | Součet |       |   |
| 83. | K | - | odkrytí návěstidel na stávající SSZ |        |       | 0 |
|     |   |   | Smluvní VV                          |        |       |   |
|     |   |   | 0                                   |        |       |   |
|     |   |   | Skutečné množství                   |        |       |   |
|     |   |   | 18                                  |        |       |   |
|     |   |   | Součet                              |        |       |   |
| 84. | K | - | úprava HW řadiče (dle projektu)     |        |       | 0 |
|     |   |   | Smluvní VV                          |        |       |   |
|     |   |   | 0                                   |        |       |   |
|     |   |   | Skutečné množství                   |        |       |   |
|     |   |   | 7                                   |        |       |   |
|     |   |   | Součet                              |        |       |   |
| 85. | K | - | úprava HW řadiče (původní stav)     |        |       | 0 |
|     |   |   | Smluvní VV                          |        |       |   |
|     |   |   | 0                                   |        |       |   |
|     |   |   | Skutečné množství                   |        |       |   |
|     |   |   | 7                                   |        |       |   |
|     |   |   | Součet                              |        |       |   |
| 86. | K | - | montáž kabelového převěsu           |        |       | 0 |
|     |   |   | Smluvní VV                          |        |       |   |
|     |   |   | 0                                   |        |       |   |
|     |   |   | Skutečné množství                   |        |       |   |
|     |   |   | 160                                 |        |       |   |
|     |   |   | Součet                              |        |       |   |
| 87. | K | - | demontáž kabelového převěsu         |        |       | 0 |
|     |   |   | Smluvní VV                          |        |       |   |
|     |   |   | 0                                   |        |       |   |
|     |   |   | Skutečné množství                   |        |       |   |
|     |   |   | 160                                 |        |       |   |
|     |   |   | Součet                              |        |       |   |
| 88. | K | - | montážní plošina                    |        |       | 0 |
|     |   |   | Smluvní VV                          |        |       |   |
|     |   |   | 0                                   |        |       |   |
|     |   |   | Skutečné množství                   |        |       |   |
|     |   |   | 12                                  |        |       |   |
|     |   |   | Součet                              |        |       |   |
| 89. | K | - | HZS-práce technika DIO úpravy       |        |       | 0 |
|     |   |   | Smluvní VV                          |        |       |   |
|     |   |   | 0                                   |        |       |   |
|     |   |   | Skutečné množství                   |        |       |   |
|     |   |   | 8                                   |        |       |   |
|     |   |   | Součet                              |        |       |   |
| 90. | K | - | kabel CMSM 7x1,5                    |        |       | 0 |
|     |   |   | Smluvní VV                          |        |       |   |
|     |   |   | 0                                   |        |       |   |
|     |   |   | Skutečné množství                   |        |       |   |
|     |   |   | 300                                 |        |       |   |
|     |   |   | Součet                              |        |       |   |
|     |   |   |                                     | 300,00 |       |   |
|     |   |   |                                     | 300,00 |       |   |

|     |   |   |                                         |  |
|-----|---|---|-----------------------------------------|--|
| 91. | K | - | trubka ohebná HD-PE50                   |  |
|     |   |   | Smluvní VV                              |  |
|     |   |   | 0                                       |  |
|     |   |   | Skutečné množství                       |  |
|     |   |   | 5                                       |  |
|     |   |   | Součet                                  |  |
| 92. | K | - | pokládka trubek DN 50                   |  |
|     |   |   | Smluvní VV                              |  |
|     |   |   | 0                                       |  |
|     |   |   | Skutečné množství                       |  |
|     |   |   | 5                                       |  |
|     |   |   | Součet                                  |  |
| 93. | K | - | spojový a podružný materiál             |  |
|     |   |   | Smluvní VV                              |  |
|     |   |   | 0                                       |  |
|     |   |   | Skutečné množství                       |  |
|     |   |   | 4                                       |  |
|     |   |   | Součet                                  |  |
| 94. | K | - | SW řadiče                               |  |
|     |   |   | Smluvní VV                              |  |
|     |   |   | 0                                       |  |
|     |   |   | Skutečné množství                       |  |
|     |   |   | 2                                       |  |
|     |   |   | Součet                                  |  |
| 95. | K | - | pronájem provizorní výstroje            |  |
|     |   |   | Smluvní VV                              |  |
|     |   |   | 0                                       |  |
|     |   |   | Skutečné množství                       |  |
|     |   |   | 148                                     |  |
|     |   |   | Součet                                  |  |
| 96. | K | - | Údržba SSZ                              |  |
|     |   |   | Smluvní VV                              |  |
|     |   |   | 0                                       |  |
|     |   |   | Skutečné množství                       |  |
|     |   |   | 148                                     |  |
|     |   |   | Součet                                  |  |
| 97. | K | - | demontáž napájení 230V                  |  |
|     |   |   | Smluvní VV                              |  |
|     |   |   | 0                                       |  |
|     |   |   | Skutečné množství                       |  |
|     |   |   | 2                                       |  |
|     |   |   | Součet                                  |  |
| 98. | K | - | Úprava ZM pro připojení SSZ             |  |
|     |   |   | Smluvní VV                              |  |
|     |   |   | 0                                       |  |
|     |   |   | Skutečné množství                       |  |
|     |   |   | 2                                       |  |
|     |   |   | Součet                                  |  |
| 99. | K | - | pronájem sloupů VO včetně revize sloupu |  |
|     |   |   | Smluvní VV                              |  |

|                                                                               |   |             |                                       |      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---------------------------------------|------|----|
|                                                                               |   |             | 0                                     | 0,00 |    |
|                                                                               |   |             | Skutečné množství                     |      |    |
|                                                                               |   |             | 148                                   |      |    |
|                                                                               |   |             | Součet                                |      |    |
| 100.                                                                          | K | -           | pronájem ZM včetně odběru el. Energie |      | 0  |
|                                                                               |   |             | Smluvní VV                            |      |    |
|                                                                               |   |             | 0                                     |      |    |
|                                                                               |   |             | Skutečné množství                     |      |    |
|                                                                               |   |             | 148                                   |      |    |
|                                                                               |   |             | Součet                                |      |    |
| <b>5. Axmanova montáž TDZ + VDZ 2x V7a + Invalida s ohraničením - PROZNAK</b> |   |             |                                       |      |    |
| 101.                                                                          | K | 2-9010-0115 | sloupky Zn 70 mm - 3,5 bm             |      | AK |
|                                                                               |   |             | Smluvní VV                            |      |    |
|                                                                               |   |             | 0                                     |      |    |
|                                                                               |   |             | Skutečné množství                     |      |    |
|                                                                               |   |             | 2                                     |      |    |
|                                                                               |   |             | Součet                                |      |    |
| 102.                                                                          | K | 2-9020-0311 | vičko na sloupek 70 mm                |      | AK |
|                                                                               |   |             | Smluvní VV                            |      |    |
|                                                                               |   |             | 0                                     |      |    |
|                                                                               |   |             | Skutečné množství                     |      |    |
|                                                                               |   |             | 2                                     |      |    |
|                                                                               |   |             | Součet                                |      |    |
| 103.                                                                          | K | 2-9020-0112 | objímky pozink na sloupek             |      | AK |
|                                                                               |   |             | Smluvní VV                            |      |    |
|                                                                               |   |             | 0                                     |      |    |
|                                                                               |   |             | Skutečné množství                     |      |    |
|                                                                               |   |             | 4                                     |      |    |
|                                                                               |   |             | Součet                                |      |    |
| 104.                                                                          | K | 2-9100-0210 | montáž sloupku - TDZ                  |      | AK |
|                                                                               |   |             | Smluvní VV                            |      |    |
|                                                                               |   |             | 0                                     |      |    |
|                                                                               |   |             | Skutečné množství                     |      |    |
|                                                                               |   |             | 2                                     |      |    |
|                                                                               |   |             | Součet                                |      |    |
| 105.                                                                          | K | 2-9010-0411 | patky betonové/betonování             |      | AK |
|                                                                               |   |             | Smluvní VV                            |      |    |
|                                                                               |   |             | 0                                     |      |    |
|                                                                               |   |             | Skutečné množství                     |      |    |
|                                                                               |   |             | 2                                     |      |    |
|                                                                               |   |             | Součet                                |      |    |
| 106.                                                                          | K | 2-9100-0110 | montáž DZ-TDZ, navěšení DZ (použité)  |      | AK |
|                                                                               |   |             | Smluvní VV                            |      |    |
|                                                                               |   |             | 0                                     |      |    |
|                                                                               |   |             | Skutečné množství                     |      |    |
|                                                                               |   |             | 2                                     |      |    |
|                                                                               |   |             | Součet                                |      |    |
| 107.                                                                          | K | 1-0114-0050 | Manipulační přírážka                  |      | AK |
|                                                                               |   |             | Smluvní VV                            |      |    |

|                                                   |   |             |                                                                              |   |      |     |
|---------------------------------------------------|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----|
|                                                   |   |             | 0                                                                            |   | 0,00 |     |
|                                                   |   |             | Skutečné množství                                                            |   |      |     |
|                                                   |   |             | 50                                                                           |   |      |     |
|                                                   |   |             | Součet                                                                       |   |      |     |
| 108.                                              | K | 3-0100-1040 | VDZ ruční, bílá barva, přechod, 2x V7a                                       | - |      | NAK |
|                                                   |   |             | Smluvní VV                                                                   |   |      |     |
|                                                   |   |             | 0                                                                            |   |      |     |
|                                                   |   |             | Skutečné množství                                                            |   |      |     |
|                                                   |   |             | 18                                                                           |   |      |     |
|                                                   |   |             | Součet                                                                       |   |      |     |
| 109.                                              | K | 3-0200-4010 | VDZ ostatní, obnova invalida+část. ohr.                                      | - |      | NAK |
|                                                   |   |             | Smluvní VV                                                                   |   |      |     |
|                                                   |   |             | 0                                                                            |   |      |     |
|                                                   |   |             | Skutečné množství                                                            |   |      |     |
|                                                   |   |             | 7                                                                            |   |      |     |
|                                                   |   |             | Součet                                                                       |   |      |     |
| 110.                                              | K | 3-0200-4010 | VDZ ostatní, doprava + manipulace                                            | - |      | NAK |
|                                                   |   |             | Smluvní VV                                                                   |   |      |     |
|                                                   |   |             | 0                                                                            |   |      |     |
|                                                   |   |             | Skutečné množství                                                            |   |      |     |
|                                                   |   |             | 1                                                                            |   |      |     |
|                                                   |   |             | Součet                                                                       |   |      |     |
| <b>6. Silniční betonové svodidla (city block)</b> |   |             |                                                                              |   |      |     |
| 111.                                              | K | 911381215   | Městská ochranná zábrana betonová průběžná délky 2 m výšky 0,5 m             | - |      |     |
|                                                   |   |             | Smluvní VV                                                                   |   |      |     |
|                                                   |   |             | 0                                                                            |   |      |     |
|                                                   |   |             | Skutečné množství                                                            |   |      |     |
|                                                   |   |             | 28                                                                           |   |      |     |
|                                                   |   |             | Součet                                                                       |   |      |     |
| 112.                                              | K | 911381511   | Montáž a demontáž dočasných betonových svodidel T3 W2 celkové délky do 500 m | - |      |     |
|                                                   |   |             | Smluvní VV                                                                   |   |      |     |
|                                                   |   |             | 0                                                                            |   |      |     |
|                                                   |   |             | Skutečné množství                                                            |   |      |     |
|                                                   |   |             | 28                                                                           |   |      |     |
|                                                   |   |             | Součet                                                                       |   |      |     |
| <b>7. Provizorní zastávky</b>                     |   |             |                                                                              |   |      |     |
| 113.                                              | K | 762523108   | Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz                                 | - |      |     |
|                                                   |   |             | Smluvní VV                                                                   |   |      |     |
|                                                   |   |             | 0                                                                            |   |      |     |
|                                                   |   |             | Skutečné množství                                                            |   |      |     |
|                                                   |   |             | 12*2+13*2+13*2                                                               |   |      |     |
|                                                   |   |             | Součet                                                                       |   |      |     |
| 115.                                              | M | 60511022    | Řezivo jehličnaté středové smrk tl. 33 - 100 mm dl 2 - 3,5 m                 | - |      |     |
|                                                   |   |             | Smluvní VV                                                                   |   |      |     |
|                                                   |   |             | 0                                                                            |   |      |     |
|                                                   |   |             | Skutečné množství                                                            |   |      |     |
|                                                   |   |             | (12*2+13*2+13*2)*0,03                                                        |   |      |     |
|                                                   |   |             | Součet                                                                       |   |      |     |
| 114.                                              | K | 762526110   | Položení polštáře pod podlahy při osazené vzdálenosti do 65 cm               | - |      |     |

|                         |   |           |                                                                                      |   |  |
|-------------------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|                         |   |           | Smluvní VV                                                                           |   |  |
|                         |   |           | 0                                                                                    |   |  |
|                         |   |           | Skutečné množství                                                                    |   |  |
|                         |   |           | 12*2+13*2+13*2                                                                       |   |  |
|                         |   |           | Součet                                                                               |   |  |
| 115.                    | M | 60512125  | Hranol stavební řezivo průřezu do 120 cm2 do dl 6 m                                  | - |  |
|                         |   |           | Smluvní VV                                                                           |   |  |
|                         |   |           | 0                                                                                    |   |  |
|                         |   |           | Skutečné množství                                                                    |   |  |
|                         |   |           | 3*13*4*0,1*0,1                                                                       |   |  |
|                         |   |           | Součet                                                                               |   |  |
| <b>8. Řezání betonu</b> |   |           |                                                                                      |   |  |
| 116.                    | K | 129911121 | Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně | - |  |
|                         |   |           | Smluvní VV                                                                           |   |  |
|                         |   |           | 0                                                                                    |   |  |
|                         |   |           | Skutečné množství                                                                    |   |  |
|                         |   |           | 0,5                                                                                  |   |  |
|                         |   |           | Součet                                                                               |   |  |
| 117.                    | K | 919735125 | Řezání stávajícího betonového krytu přes 200 do 250 mm                               | - |  |
|                         |   |           | Smluvní VV                                                                           |   |  |
|                         |   |           | 0                                                                                    |   |  |
|                         |   |           | Skutečné množství                                                                    |   |  |
|                         |   |           | 1                                                                                    |   |  |
|                         |   |           | Součet                                                                               |   |  |

Stavba: stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0012 Slavětinská, stavební práce  
Objekt: SO 01 - Navržená kanalizace

| Poř.                                                                                                                             | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Přeložka plynu                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                         |
| 1. Zemní práce                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                         |
| 1.                                                                                                                               | K   | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm                                                        |
| Smluvní VV                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                         |
| 0                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                         |
| Skutečné množství                                                                                                                |     |           |                                                                                                                         |
| 3                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                         |
| Součet                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                         |
| 2.                                                                                                                               | K   | 132212131 | Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně                   |
| Smluvní VV                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                         |
| 0                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                         |
| Skutečné množství                                                                                                                |     |           |                                                                                                                         |
| $\text{šířka} \cdot \text{délka} \cdot \text{hloubka} \cdot 40\% = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 0,4$                                  |     |           |                                                                                                                         |
| Součet                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                         |
| 3.                                                                                                                               | K   | 132212131 | Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně                  |
| Smluvní VV                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                         |
| 0                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                         |
| Skutečné množství                                                                                                                |     |           |                                                                                                                         |
| $\text{šířka} \cdot \text{délka} \cdot \text{hloubka} \cdot 50\% = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 0,5$                                  |     |           |                                                                                                                         |
| Součet                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                         |
| 4.                                                                                                                               | K   | 139001101 | Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení                                                            |
| Smluvní VV                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                         |
| 0                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                         |
| Skutečné množství                                                                                                                |     |           |                                                                                                                         |
| $\text{šířka} \cdot \text{délka} \cdot \text{hloubka} = 1,5 \cdot 2 \cdot 2$                                                     |     |           |                                                                                                                         |
| Součet                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                         |
| 5.                                                                                                                               | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                 |
| Smluvní VV                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                         |
| 0                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                         |
| Skutečné množství                                                                                                                |     |           |                                                                                                                         |
| $\text{šířka} \cdot \text{délka} \cdot \text{hloubka} \cdot 40\% = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 0,4$                                  |     |           |                                                                                                                         |
| Součet                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                         |
| 6.                                                                                                                               | K   | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m |
| Smluvní VV                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                         |
| 0                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                         |
| Skutečné množství                                                                                                                |     |           |                                                                                                                         |
| $\text{šířka} \cdot \text{délka} \cdot \text{hloubka} \cdot 40\% \cdot \text{vzdálenost} = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 0,4 \cdot 10$ |     |           |                                                                                                                         |
| Součet                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                         |
| 7.                                                                                                                               | K   | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5                 |
| Smluvní VV                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                         |
| 0                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                         |
| Skutečné množství                                                                                                                |     |           |                                                                                                                         |
| $\text{šířka} \cdot \text{délka} \cdot \text{hloubka} \cdot 50\% = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 0,5$                                  |     |           |                                                                                                                         |
| Součet                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                         |
| 8.                                                                                                                               | K   | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m |
| Smluvní VV                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                         |
| 0                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                         |
| Skutečné množství                                                                                                                |     |           |                                                                                                                         |

|                                               |   |           |                                                                                                                                  |      |
|-----------------------------------------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                               |   |           | $\text{šířka} \cdot \text{délka} \cdot \text{hloubka} \cdot 60\% \cdot \text{vzdálenost} = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 0,6 \cdot 10$ |      |
|                                               |   |           | <b>Součet</b>                                                                                                                    |      |
| 9.                                            | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                                       | 3.33 |
|                                               |   |           | Smluvní VV                                                                                                                       |      |
|                                               |   |           | 0                                                                                                                                |      |
|                                               |   |           | Skutečné množství                                                                                                                |      |
|                                               |   |           | $\text{šířka} \cdot \text{délka} \cdot \text{hloubka} \cdot 40\% = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 0,4$                                  |      |
|                                               |   |           | <b>Součet</b>                                                                                                                    |      |
| 10.                                           | K | 167151112 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                                                       | 3.34 |
|                                               |   |           | Smluvní VV                                                                                                                       |      |
|                                               |   |           | 0                                                                                                                                |      |
|                                               |   |           | Skutečné množství                                                                                                                |      |
|                                               |   |           | $\text{šířka} \cdot \text{délka} \cdot \text{hloubka} \cdot 60\% = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 0,6$                                  |      |
|                                               |   |           | <b>Součet</b>                                                                                                                    |      |
| 11.                                           | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                                       | 3.35 |
|                                               |   |           | Smluvní VV                                                                                                                       |      |
|                                               |   |           | 0                                                                                                                                |      |
|                                               |   |           | Skutečné množství                                                                                                                |      |
|                                               |   |           | $\text{šířka} \cdot \text{délka} \cdot \text{hloubka} \cdot \text{objemová hmotnost} = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 1,7$              |      |
|                                               |   |           | <b>Součet</b>                                                                                                                    |      |
| 12.                                           | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky                                                                                      | 3.36 |
|                                               |   |           | Smluvní VV                                                                                                                       |      |
|                                               |   |           | 0                                                                                                                                |      |
|                                               |   |           | Skutečné množství                                                                                                                |      |
|                                               |   |           | $\text{šířka} \cdot \text{délka} \cdot \text{hloubka} = 2 \cdot 2 \cdot 2$                                                       |      |
|                                               |   |           | <b>Součet</b>                                                                                                                    |      |
| 13.                                           | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím                                                                  | 3.37 |
|                                               |   |           | Smluvní VV                                                                                                                       |      |
|                                               |   |           | 0                                                                                                                                |      |
|                                               |   |           | Skutečné množství                                                                                                                |      |
|                                               |   |           | $\text{šířka} \cdot \text{délka} \cdot \text{hloubka} = 2 \cdot 2 \cdot 1,7$                                                     |      |
|                                               |   |           | <b>Součet</b>                                                                                                                    |      |
| 14.                                           | M | 58344171  | šterkodrť frakce 0/32                                                                                                            | 3.38 |
|                                               |   |           | Smluvní VV                                                                                                                       |      |
|                                               |   |           | 0                                                                                                                                |      |
|                                               |   |           | Skutečné množství                                                                                                                |      |
|                                               |   |           | $\text{šířka} \cdot \text{délka} \cdot \text{hloubka} \cdot \text{objemová hmotnost} = 2 \cdot 2 \cdot 1,7 \cdot 2$              |      |
|                                               |   |           | <b>Součet</b>                                                                                                                    |      |
| 15.                                           | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                                                | 3.41 |
|                                               |   |           | Smluvní VV                                                                                                                       |      |
|                                               |   |           | 0                                                                                                                                |      |
|                                               |   |           | Skutečné množství                                                                                                                |      |
|                                               |   |           | $\text{šířka} \cdot \text{délka} \cdot \text{hloubka} = 2 \cdot 2 \cdot 0,3$                                                     |      |
|                                               |   |           | <b>Součet</b>                                                                                                                    |      |
| 16.                                           | M | 58331200  | šterkopisek netříděný                                                                                                            | 3.42 |
|                                               |   |           | Smluvní VV                                                                                                                       |      |
|                                               |   |           | 0                                                                                                                                |      |
|                                               |   |           | Skutečné množství                                                                                                                |      |
|                                               |   |           | $\text{šířka} \cdot \text{délka} \cdot \text{hloubka} \cdot \text{objemová hmotnost} = 2 \cdot 2 \cdot 0,3 \cdot 2$              |      |
|                                               |   |           | <b>Součet</b>                                                                                                                    |      |
| <b>2. Práce a dodávky M - montáže potrubí</b> |   |           |                                                                                                                                  |      |
| 17.                                           | K | 230205051 | Montáž plynovodního potrubí plastové ho svařované na tupo nebo elektrospojku dn 90 mm en 5,2 mm                                  |      |
|                                               |   |           | Smluvní VV                                                                                                                       |      |
|                                               |   |           | 0                                                                                                                                |      |
|                                               |   |           | Skutečné množství                                                                                                                |      |
|                                               |   |           | Položka 18                                                                                                                       |      |

|                                                            |   |               |                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                            |   |               | Součet                                                                                                                                                                               |  |
| 18.                                                        | M | 28613530      | potrubí vodovodní tlivstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm<br>Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>3<br>Součet                                                                            |  |
| 19.                                                        | K | 230205251     | Montáž plynovodního trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 90 mm en 5,1 mm<br>Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>Součet položek 20, 21, 22 a 23<br>Součet |  |
| 20.                                                        | M | NCL 130992511 | FRIALEN - BW90 d90, PE100, SDR11, PN16, koleno 90°, na tupo, dlouhé<br>Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>4<br>Součet                                                           |  |
| 21.                                                        | M | 28614977      | elektroroduce PE 100 PN16 D 90-63mm<br>Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>1<br>Součet                                                                                           |  |
| 22.                                                        | M | 28615971      | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm<br>Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>1<br>Součet                                                                                        |  |
| 23.                                                        | M | 28615974      | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm<br>Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>1<br>Součet                                                                                        |  |
| 24.                                                        | K | 230230003     | Předběžná tlaková zkouška vodou DN 100<br>Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>23<br>Součet                                                                                       |  |
| 25.                                                        | K | 230230018     | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 100<br>Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>23<br>Součet                                                                               |  |
| <b>3. Vedlejší rozpočtové náklady - Inženýrská činnost</b> |   |               |                                                                                                                                                                                      |  |
| 26.                                                        | K | 040001000     | Inženýrská činnost- do popisu DOPLNIT co přesně konali<br>Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství                                                                                       |  |

1  
Součet

1,00  
1,00

**Stavba:** stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0012 Slavětínská, stavební práce

**Objekt:** SO 01 - Navržená kanalizace

| Poř. Typ                                                                              | Kód         | Popis                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Přeložka vodovodu</b>                                                              |             |                                                                                                                         |
| <b>1. Zemní práce</b>                                                                 |             |                                                                                                                         |
| 1.                                                                                    | K 113106171 | Rozebření dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně                                                     |
| Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>šířka*délka = 8*5<br>Součet                   |             |                                                                                                                         |
| 2.                                                                                    | K 113154363 | Frézování živého krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase                      |
| Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>plocha = 21<br>Součet                         |             |                                                                                                                         |
| 3.                                                                                    | K 113154365 | Frézování živého krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase                     |
| Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>Plocha = 18<br>Součet                         |             |                                                                                                                         |
| 4.                                                                                    | K 1132011R2 | Vytrhání přídlažbových desek                                                                                            |
| Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>15<br>Součet                                  |             |                                                                                                                         |
| 5.                                                                                    | K 132212131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně                   |
| Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>šířka*délka*hloubka*40% = 4*6*2*0,4<br>Součet |             |                                                                                                                         |
| 6.                                                                                    | K 132312131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně                  |
| Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>šířka*délka*hloubka*60% = 4*6*2*0,6<br>Součet |             |                                                                                                                         |
| 7.                                                                                    | K 139001101 | Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení                                                            |
| Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>šířka*délka*hloubka = 1,5*2*2<br>Součet       |             |                                                                                                                         |
| 8.                                                                                    | K 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                 |
| Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>šířka*délka*hloubka*40% = 4*6*2*0,4<br>Součet |             |                                                                                                                         |
| 9.                                                                                    | K 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m |

|     |   |           |                                                                                                                            |   |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |   |           | <p>Smluvní VV</p> <p>0</p> <p>Skutečné množství</p> <p>šířka*délka*hloubka*60% = 4*6*2*0,6*10</p> <p>Součet</p>            |   |
| 10. | K | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5                    | M |
|     |   |           | <p>Smluvní VV</p> <p>0</p> <p>Skutečné množství</p> <p>šířka*délka*hloubka*60% = 4*6*2*0,6</p> <p>Součet</p>               |   |
| 11. | K | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m    | M |
|     |   |           | <p>Smluvní VV</p> <p>0</p> <p>Skutečné množství</p> <p>šířka*délka*hloubka*60% = 4*6*2*0,6*10</p> <p>Součet</p>            |   |
| 12. | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m <sup>3</sup>                                     | M |
|     |   |           | <p>Smluvní VV</p> <p>0</p> <p>Skutečné množství</p> <p>šířka*délka*hloubka*60% = 4*6*2*0,6</p> <p>Součet</p>               |   |
| 13. | K | 167151112 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m <sup>3</sup>                                     | M |
|     |   |           | <p>Smluvní VV</p> <p>0</p> <p>Skutečné množství</p> <p>šířka*délka*hloubka*60% = 4*6*2*0,6</p> <p>Součet</p>               |   |
| 14. | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04                                  | T |
|     |   |           | <p>Smluvní VV</p> <p>0</p> <p>Skutečné množství</p> <p>šířka*délka*hloubka*objemová hmotnost = 4*6*2*1,7</p> <p>Součet</p> |   |
| 15. | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním                                                              | M |
|     |   |           | <p>Smluvní VV</p> <p>0</p> <p>Skutečné množství</p> <p>šířka*délka*hloubka = 4*6*1,7</p> <p>Součet</p>                     |   |
| 16. | M | 58344171  | šterkodit frakce 0/32                                                                                                      | T |
|     |   |           | <p>Smluvní VV</p> <p>0</p> <p>Skutečné množství</p> <p>šířka*délka*hloubka*objemová hmotnost = 4*6*1,7*2</p> <p>Součet</p> |   |
| 17. | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m                                                             | M |
|     |   |           | <p>Smluvní VV</p> <p>0</p> <p>Skutečné množství</p> <p>šířka*délka*hloubka = 4*6*0,3</p> <p>Součet</p>                     |   |
| 18. | M | 58331200  | šterkopisek netříděný                                                                                                      | T |
|     |   |           | Smluvní VV                                                                                                                 |   |

|     |   |           |                                                                                                  |  |      |   |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|
|     |   |           | 0                                                                                                |  | 0,00 |   |
|     |   |           | Skutečné množství                                                                                |  |      |   |
|     |   |           | šířka*délka*tloušťka*objemové hmotnost = 4*6*0,3*2                                               |  |      |   |
|     |   |           | Součet                                                                                           |  |      |   |
|     |   | <b>4.</b> | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                      |  |      |   |
| 19. | K | 452313131 | Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop   |  |      | 7 |
|     |   |           | Smluvní VV                                                                                       |  |      |   |
|     |   |           | 0                                                                                                |  |      |   |
|     |   |           | Skutečné množství                                                                                |  |      |   |
|     |   |           | šířka*délka*tloušťka = 0,3*6*0,4                                                                 |  |      |   |
|     |   |           | Součet                                                                                           |  |      |   |
|     |   | <b>5.</b> | <b>Komunikace pozemní</b>                                                                        |  |      |   |
| 20. | K | 564871016 | Podklad ze štěrku šD plochy do 100 m2 tl 300 mm                                                  |  |      | 8 |
|     |   |           | Smluvní VV                                                                                       |  |      |   |
|     |   |           | 0                                                                                                |  |      |   |
|     |   |           | Skutečné množství                                                                                |  |      |   |
|     |   |           | 21                                                                                               |  |      |   |
|     |   |           | Součet                                                                                           |  |      |   |
| 21. | K | 565175123 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACIP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š přes 3 m           |  |      | 0 |
|     |   |           | Smluvní VV                                                                                       |  |      |   |
|     |   |           | 0                                                                                                |  |      |   |
|     |   |           | Skutečné množství                                                                                |  |      |   |
|     |   |           | 21                                                                                               |  |      |   |
|     |   |           | Součet                                                                                           |  |      |   |
| 22. | K | 573111112 | Postřik živčný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2                                  |  |      | 1 |
|     |   |           | Smluvní VV                                                                                       |  |      |   |
|     |   |           | 0                                                                                                |  |      |   |
|     |   |           | Skutečné množství                                                                                |  |      |   |
|     |   |           | 21                                                                                               |  |      |   |
|     |   |           | Součet                                                                                           |  |      |   |
| 23. | K | 573211111 | Postřik živčný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2                                         |  |      | 2 |
|     |   |           | Smluvní VV                                                                                       |  |      |   |
|     |   |           | 0                                                                                                |  |      |   |
|     |   |           | Skutečné množství                                                                                |  |      |   |
|     |   |           | 21                                                                                               |  |      |   |
|     |   |           | Součet                                                                                           |  |      |   |
| 24. | K | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu |  |      | 3 |
|     |   |           | Smluvní VV                                                                                       |  |      |   |
|     |   |           | 0                                                                                                |  |      |   |
|     |   |           | Skutečné množství                                                                                |  |      |   |
|     |   |           | 21                                                                                               |  |      |   |
|     |   |           | Součet                                                                                           |  |      |   |
| 25. | K | 577165122 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu         |  |      | 4 |
|     |   |           | Smluvní VV                                                                                       |  |      |   |
|     |   |           | 0                                                                                                |  |      |   |
|     |   |           | Skutečné množství                                                                                |  |      |   |
|     |   |           | 21                                                                                               |  |      |   |
|     |   |           | Součet                                                                                           |  |      |   |
| 26. | K | 596212210 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                 |  |      | 5 |
|     |   |           | Smluvní VV                                                                                       |  |      |   |
|     |   |           | 0                                                                                                |  |      |   |
|     |   |           | Skutečné množství                                                                                |  |      |   |
|     |   |           | šířka*délka = 8*5                                                                                |  |      |   |
|     |   |           | Součet                                                                                           |  |      |   |
| 27. | M | 59245020  | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní                                             |  |      |   |
|     |   |           | Smluvní VV                                                                                       |  |      |   |

|     |   |                 |                                                                                              |  |      |     |
|-----|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|
|     |   |                 | 0                                                                                            |  | 0,00 |     |
|     |   |                 | Skutečné množství                                                                            |  |      |     |
|     |   |                 | Nová dílžba = 4,5                                                                            |  |      |     |
|     |   |                 | Součet                                                                                       |  |      |     |
|     |   | 8.              | Vedení trubní dálková a přípojná                                                             |  |      |     |
| 28. | K | 871321141       | Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 oteplený výkop svařovaných na tupo d 160 x 14,6 mm          |  |      |     |
|     |   |                 | Smluvní VV                                                                                   |  |      |     |
|     |   |                 | 0                                                                                            |  |      |     |
|     |   |                 | Skutečné množství                                                                            |  |      |     |
|     |   |                 | 6                                                                                            |  |      |     |
|     |   |                 | Součet                                                                                       |  |      |     |
| 29. | M | 28613118        | potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 160x14,6mm                                |  |      |     |
|     |   |                 | Smluvní VV                                                                                   |  |      |     |
|     |   |                 | 0                                                                                            |  |      |     |
|     |   |                 | Skutečné množství                                                                            |  |      |     |
|     |   |                 | 6,09                                                                                         |  |      |     |
|     |   |                 | Součet                                                                                       |  |      |     |
| 30. | K | 877321101       | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160                                   |  |      |     |
|     |   |                 | Smluvní VV                                                                                   |  |      |     |
|     |   |                 | 0                                                                                            |  |      |     |
|     |   |                 | Skutečné množství                                                                            |  |      |     |
|     |   |                 | 5                                                                                            |  |      |     |
|     |   |                 | Součet                                                                                       |  |      |     |
| 31. | M | 28615978        | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm                                                      |  |      |     |
|     |   |                 | Smluvní VV                                                                                   |  |      |     |
|     |   |                 | 0                                                                                            |  |      |     |
|     |   |                 | Skutečné množství                                                                            |  |      |     |
|     |   |                 | 2                                                                                            |  |      |     |
|     |   |                 | Součet                                                                                       |  |      |     |
| 32. | M | PPL3295414406   | Tvarovka PIPELIFE PP-RCT nákrůžek lemový 160 zelený                                          |  |      |     |
|     |   |                 | Smluvní VV                                                                                   |  |      |     |
|     |   |                 | 0                                                                                            |  |      |     |
|     |   |                 | Skutečné množství                                                                            |  |      |     |
|     |   |                 | 2                                                                                            |  |      |     |
|     |   |                 | Součet                                                                                       |  |      |     |
| 33. | M | WVN.PRI160N000X | VOLNÁ PŘÍRUBA D 160 (K LEMOVÉMU NÁKRŮŽKU)                                                    |  |      |     |
|     |   |                 | Smluvní VV                                                                                   |  |      |     |
|     |   |                 | 0                                                                                            |  |      |     |
|     |   |                 | Skutečné množství                                                                            |  |      |     |
|     |   |                 | 3                                                                                            |  |      |     |
|     |   |                 | Součet                                                                                       |  |      |     |
| 34. | K | 877321110       | Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 160                                |  |      |     |
|     |   |                 | Smluvní VV                                                                                   |  |      |     |
|     |   |                 | 0                                                                                            |  |      |     |
|     |   |                 | Skutečné množství                                                                            |  |      |     |
|     |   |                 | 4                                                                                            |  |      |     |
|     |   |                 | Součet                                                                                       |  |      |     |
| 35. | M | 28614951        | elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 160mm                                                        |  |      |     |
|     |   |                 | Smluvní VV                                                                                   |  |      |     |
|     |   |                 | 0                                                                                            |  |      |     |
|     |   |                 | Skutečné množství                                                                            |  |      |     |
|     |   |                 | 4                                                                                            |  |      |     |
|     |   |                 | Součet                                                                                       |  |      |     |
|     |   | 9.              | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                          |  |      |     |
| 36. | K | 915491211       | Osazení vodicího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm |  |      | 161 |

|     |   |           |                                                                                                                |  |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |   |           | <div>Smluvní VV</div> <div>0</div> <div>Skutečné množství</div> <div>5</div> <div>Součet</div>                 |  |
| 37. | M | 59218002  | krajník betonový silniční 500x250x100mm                                                                        |  |
|     |   |           | <div>Smluvní VV</div> <div>0</div> <div>Skutečné množství</div> <div>5</div> <div>Součet</div>                 |  |
| 38. | K | 919112212 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závlvku v živičném krytu                        |  |
|     |   |           | <div>Smluvní VV</div> <div>0</div> <div>Skutečné množství</div> <div>25</div> <div>Součet</div>                |  |
| 39. | K | 919112211 | Těsnění spár závlvkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem                                |  |
|     |   |           | <div>Smluvní VV</div> <div>0</div> <div>Skutečné množství</div> <div>25</div> <div>Součet</div>                |  |
| 40. | K | 919735111 | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm                                                                 |  |
|     |   |           | <div>Smluvní VV</div> <div>0</div> <div>Skutečné množství</div> <div>25</div> <div>Součet</div>                |  |
| 41. | K | 919735114 | Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 150 do 200 mm                                                       |  |
|     |   |           | <div>Smluvní VV</div> <div>0</div> <div>Skutečné množství</div> <div>25</div> <div>Součet</div>                |  |
| 42. | K | 979054451 | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva téženého                               |  |
|     |   |           | <div>Smluvní VV</div> <div>0</div> <div>Skutečné množství</div> <div>úloha*délka = 8*5</div> <div>Součet</div> |  |

0,00

Stavba: stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0012 Slavětinská, stavební práce

Objekt: SO 01 - Navržená kanalizace

| Poř.                                                                  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dešťová kanalizace - stoka A (navržená část) mezi šachtami DS23 a ŠD1 |     |           |                                                                                                                         |
| 1. Zemní práce                                                        |     |           |                                                                                                                         |
| 1.                                                                    | K   | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                                                     |
| Smluvní VV                                                            |     |           |                                                                                                                         |
| 0                                                                     |     |           |                                                                                                                         |
| Skutečné množství                                                     |     |           |                                                                                                                         |
| 3 m³                                                                  |     |           |                                                                                                                         |
| Součet                                                                |     |           |                                                                                                                         |
| 2.                                                                    | K   | 129911121 | Bourání zdíva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně                                    |
| Smluvní VV                                                            |     |           |                                                                                                                         |
| 0                                                                     |     |           |                                                                                                                         |
| Skutečné množství                                                     |     |           |                                                                                                                         |
| Šířka*délka*hloubka = 1*1*2                                           |     |           |                                                                                                                         |
| Součet                                                                |     |           |                                                                                                                         |
| 3.                                                                    | K   | 131251104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m³ strojné                              |
| Smluvní VV                                                            |     |           |                                                                                                                         |
| 0                                                                     |     |           |                                                                                                                         |
| Skutečné množství                                                     |     |           |                                                                                                                         |
| Šířka*délka*hloubka*40% = 4*3*2*0,4                                   |     |           |                                                                                                                         |
| Součet                                                                |     |           |                                                                                                                         |
| 4.                                                                    | K   | 131351104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m³ strojné                             |
| Smluvní VV                                                            |     |           |                                                                                                                         |
| 0                                                                     |     |           |                                                                                                                         |
| Skutečné množství                                                     |     |           |                                                                                                                         |
| Šířka*délka*hloubka*50% = 4*3*2*0,6                                   |     |           |                                                                                                                         |
| Součet                                                                |     |           |                                                                                                                         |
| 5.                                                                    | K   | 139001101 | Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení                                                            |
| Smluvní VV                                                            |     |           |                                                                                                                         |
| 0                                                                     |     |           |                                                                                                                         |
| Skutečné množství                                                     |     |           |                                                                                                                         |
| Šířka (kolem vedení)*délka*hloubka = (4-2)*3*2                        |     |           |                                                                                                                         |
| Součet                                                                |     |           |                                                                                                                         |
| 6.                                                                    | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                 |
| Smluvní VV                                                            |     |           |                                                                                                                         |
| 0                                                                     |     |           |                                                                                                                         |
| Skutečné množství                                                     |     |           |                                                                                                                         |
| Šířka*délka*hloubka*40% = 4*3*2*0,4                                   |     |           |                                                                                                                         |
| Součet                                                                |     |           |                                                                                                                         |
| 7.                                                                    | K   | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m |
| Smluvní VV                                                            |     |           |                                                                                                                         |
| 0                                                                     |     |           |                                                                                                                         |
| Skutečné množství                                                     |     |           |                                                                                                                         |
| Šířka*délka*hloubka*40%*vzdálenost = 4*3*2*0,4*10                     |     |           |                                                                                                                         |
| Součet                                                                |     |           |                                                                                                                         |
| 8.                                                                    | K   | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5                 |
| Smluvní VV                                                            |     |           |                                                                                                                         |
| 0                                                                     |     |           |                                                                                                                         |

|                     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |   |           | Skutečné množství<br>Šířka*dlířka*hloubka*60% = 4*3*2*0,6<br>Součet                                                                                                                                                               |
| 9.                  | K | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m<br>Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>Šířka*dlířka*hloubka*60%*vzdálenost = 4*3*2*0,6*10<br>Součet |
| 10.                 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3<br>Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>Šířka*dlířka*hloubka*40% = 4*3*2*0,4<br>Součet                                                              |
| 11.                 | K | 167151112 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3<br>Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>Šířka*dlířka*hloubka*60% = 4*3*2*0,6<br>Součet                                                              |
| 12.                 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kod odpadu 17 05 04<br>Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>Šířka*dlířka*hloubka*objemová hmotnost = 4*3*2*1,8<br>Součet                                |
| 13.                 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním<br>Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>Šířka*dlířka*hloubka = 4*3*1,8<br>Součet                                                                               |
| 14.                 | M | 58344171  | šterkodrt' frakce 0/32<br>Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>Šířka*dlířka*hloubka*objemová hmotnost = 4*3*1,8*2<br>Součet                                                                                                    |
| <b>2. Zakládání</b> |   |           |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15.                 | K | 219991115 | Položení chráničky z plastových trubek DN přes 150 do 200 mm<br>Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>4<br>Součet                                                                                                               |
| 16.                 | K | 219991114 | Položení chráničky z plastových trubek DN přes 100 do 150 mm<br>Smluvní VV<br>0<br>Skutečné množství<br>2                                                                                                                         |

|                                      |   |            |                                                                                                               |       |
|--------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Součet                               |   |            |                                                                                                               |       |
| 997. Doprava sutí a vybouraných hmot |   |            |                                                                                                               |       |
| 17.                                  | K | 9972211861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | č.181 |
| Smluvní VV                           |   |            |                                                                                                               |       |
| 0                                    |   |            |                                                                                                               |       |
| Skutečné množství                    |   |            |                                                                                                               |       |
| Položka 2. = 1,6*2,2                 |   |            |                                                                                                               |       |
| Součet                               |   |            |                                                                                                               |       |
| 18.                                  | K | 997221561  | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km                                                           | č.176 |
| Smluvní VV                           |   |            |                                                                                                               |       |
| 0                                    |   |            |                                                                                                               |       |
| Skutečné množství                    |   |            |                                                                                                               |       |
| Položka 2. = 1,6*2,2                 |   |            |                                                                                                               |       |
| Součet                               |   |            |                                                                                                               |       |
| 19.                                  | K | 997221569  | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů                                              | č.177 |
| Smluvní VV                           |   |            |                                                                                                               |       |
| 0                                    |   |            |                                                                                                               |       |
| Skutečné množství                    |   |            |                                                                                                               |       |
| Položka 2. = 1,6*2,2*19              |   |            |                                                                                                               |       |
| Součet                               |   |            |                                                                                                               |       |

Stavba: stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0012 Slavětinská, stavební práce

Objekt: SO 01 - Navržená kanalizace

| Por.                                                                 | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                  | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------|-----------------|
| Dešťová kanalizace - stoka A (navržená část) mezi šachtami ŠD1 a ŠD3 |     |           |                                                                                                                        |    |        |            |      |                 |
| 1. Zemní práce                                                       |     |           |                                                                                                                        |    |        |            |      |                 |
| 1.                                                                   | K   | 113107168 | Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětkem tl přes 250 do 450 mm strojně pl přes 50 do 200 m2                  |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Směrní VV                                                                                                              |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Q                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Skutečné množství                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Wko*delka*rozstí šířka*40% = 1,1*103*0,0203*0,4 - rozstí šířka potrubí proti původnímu PG                              |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Sažba                                                                                                                  |    |        |            |      |                 |
| 2.                                                                   | K   | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                                                    |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Směrní VV                                                                                                              |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Q                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Skutečné množství                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Wko                                                                                                                    |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Sažba                                                                                                                  |    |        |            |      |                 |
| 3.                                                                   | K   | 132354207 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3                       |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Směrní VV                                                                                                              |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Q                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Skutečné množství                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Wko*delka*rozstí šířka*40% = 1,1*103*0,0203*0,4 - rozstí šířka potrubí proti původnímu PG                              |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Sažba                                                                                                                  |    |        |            |      |                 |
| 4.                                                                   | K   | 132354207 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 5000 m3                      |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Směrní VV                                                                                                              |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Q                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Skutečné množství                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Wko*delka*rozstí šířka*40% = 1,1*103*0,0203*0,4 - rozstí šířka potrubí proti původnímu PG                              |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Sažba                                                                                                                  |    |        |            |      |                 |
| 5.                                                                   | K   | 139001101 | Příplatek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení                                                          |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Směrní VV                                                                                                              |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Q                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Skutečné množství                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Wko*delka*hloubka = 1,1*1*1                                                                                            |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Sažba                                                                                                                  |    |        |            |      |                 |
| 6.                                                                   | K   | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m                                                        |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Směrní VV                                                                                                              |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Q                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Skutečné množství                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | delka*rozstí šířka* = 60*0,0203                                                                                        |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Sažba                                                                                                                  |    |        |            |      |                 |
| 7.                                                                   | K   | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m                                                     |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Směrní VV                                                                                                              |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Q                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Skutečné množství                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | delka*rozstí šířka* = 60*0,0203                                                                                        |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Sažba                                                                                                                  |    |        |            |      |                 |
| 8.                                                                   | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                 |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Směrní VV                                                                                                              |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Q                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Skutečné množství                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Wko*delka*rozstí šířka*40% = 1,1*60*0,0203*0,4                                                                         |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Sažba                                                                                                                  |    |        |            |      |                 |
| 9.                                                                   | K   | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Směrní VV                                                                                                              |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Q                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Skutečné množství                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Wko*delka*rozstí šířka*40%*vzdálenost = 1,1*60*0,0203*0,4*10                                                           |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Sažba                                                                                                                  |    |        |            |      |                 |
| 10.                                                                  | K   | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5                 |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Směrní VV                                                                                                              |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Q                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Skutečné množství                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Wko*delka*rozstí šířka*40% = 1,1*60*0,0203*0,4                                                                         |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Sažba                                                                                                                  |    |        |            |      |                 |
| 11.                                                                  | K   | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Směrní VV                                                                                                              |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Q                                                                                                                      |    |        |            |      |                 |
|                                                                      |     |           | Skutečné množství                                                                                                      |    |        |            |      |                 |

|     |   |           |                                                                                                             |                                                                                                                                                     |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   |           |                                                                                                             | $\text{Vloha} \cdot \text{délka} \cdot \text{nová šířka} \cdot \text{výška} \cdot \text{vzdálenost} = 1,3 \cdot 90 \cdot 10,033 \cdot 0,8 \cdot 10$ |
|     |   |           |                                                                                                             | <b>Součet</b>                                                                                                                                       |
| 12. | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 06 04                   |                                                                                                                                                     |
|     |   |           |                                                                                                             | Směrnici VV                                                                                                                                         |
|     |   |           |                                                                                                             | 0                                                                                                                                                   |
|     |   |           |                                                                                                             | Skutečné množství                                                                                                                                   |
|     |   |           |                                                                                                             | $\text{Vloha} \cdot \text{délka} \cdot \text{nová šířka} \cdot \text{výška} \cdot \text{odpovídná hmotnost} = 2,3 \cdot 90 \cdot 10,033 \cdot 1,7$  |
|     |   |           |                                                                                                             | <b>Součet</b>                                                                                                                                       |
| 13. | K | 171281201 | Uložení sypání na skládky nebo mezikládky                                                                   |                                                                                                                                                     |
|     |   |           |                                                                                                             | Směrnici VV                                                                                                                                         |
|     |   |           |                                                                                                             | 0                                                                                                                                                   |
|     |   |           |                                                                                                             | Skutečné množství                                                                                                                                   |
|     |   |           |                                                                                                             | $\text{Vloha} \cdot \text{délka} \cdot \text{nová šířka} = 1,3 \cdot 90 \cdot 10,033$                                                               |
|     |   |           |                                                                                                             | <b>Součet</b>                                                                                                                                       |
| 14. | K | 174161101 | Žárp jam, řacht rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhrutněním                                              |                                                                                                                                                     |
|     |   |           |                                                                                                             | Směrnici VV                                                                                                                                         |
|     |   |           |                                                                                                             | 0                                                                                                                                                   |
|     |   |           |                                                                                                             | Skutečné množství                                                                                                                                   |
|     |   |           |                                                                                                             | $\text{Vloha} \cdot \text{délka} \cdot \text{nová šířka} = 1,3 \cdot 90 \cdot 10,033$                                                               |
|     |   |           |                                                                                                             | <b>Součet</b>                                                                                                                                       |
| 15. | M | 58344171  | železný štěrka 0/32                                                                                         |                                                                                                                                                     |
|     |   |           |                                                                                                             | Směrnici VV                                                                                                                                         |
|     |   |           |                                                                                                             | 0                                                                                                                                                   |
|     |   |           |                                                                                                             | Skutečné množství                                                                                                                                   |
|     |   |           |                                                                                                             | $\text{Vloha} \cdot \text{délka} \cdot \text{nová šířka} \cdot \text{odpovídná hmotnost} = 2,3 \cdot 90 \cdot 10,033 \cdot 2$                       |
|     |   |           |                                                                                                             | <b>Součet</b>                                                                                                                                       |
|     |   |           |                                                                                                             | <b>8. Trubní vedení</b>                                                                                                                             |
| 16. | K | 806910211 | Výroba potrubí pod tlakem cementopisilovou suspenzí délky potrubí do 50 m                                   |                                                                                                                                                     |
|     |   |           |                                                                                                             | Směrnici VV                                                                                                                                         |
|     |   |           |                                                                                                             | 0                                                                                                                                                   |
|     |   |           |                                                                                                             | Skutečné množství                                                                                                                                   |
|     |   |           |                                                                                                             | $(3,14 \cdot \text{průměr} \cdot \text{průměr} \cdot \text{délka}) / (3,14 \cdot \text{průměr} \cdot \text{průměr} \cdot \text{délka})$             |
|     |   |           |                                                                                                             | <b>Součet</b>                                                                                                                                       |
| 17. | K | 800411811 | Bourání řacht z prefabrikovaných skruží ruční obestavěného prostoru do 1,5 m3                               |                                                                                                                                                     |
|     |   |           |                                                                                                             | Směrnici VV                                                                                                                                         |
|     |   |           |                                                                                                             | 0                                                                                                                                                   |
|     |   |           |                                                                                                             | Skutečné množství                                                                                                                                   |
|     |   |           |                                                                                                             | $\text{Bourání stávkou betonové žroutě (přesob)kolní na masu kvanalose 1,5 \cdot 1,5 \cdot 1}$                                                      |
|     |   |           |                                                                                                             | <b>Součet</b>                                                                                                                                       |
|     |   |           |                                                                                                             | <b>9. Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                                                                       |
| 18. | K | 907221571 | Vodorovná doprava vyburaných hmot do 1 km                                                                   |                                                                                                                                                     |
|     |   |           |                                                                                                             | Směrnici VV                                                                                                                                         |
|     |   |           |                                                                                                             | 0                                                                                                                                                   |
|     |   |           |                                                                                                             | Skutečné množství                                                                                                                                   |
|     |   |           |                                                                                                             | $\text{Bourání stávkou betonové žroutě (přesob)kolní na masu kvanalose 1,5 \cdot 1,5 \cdot 1}$                                                      |
|     |   |           |                                                                                                             | <b>Součet</b>                                                                                                                                       |
| 19. | K | 907221579 | Připlatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy vyburaných hmot                                                      |                                                                                                                                                     |
|     |   |           |                                                                                                             | Směrnici VV                                                                                                                                         |
|     |   |           |                                                                                                             | 0                                                                                                                                                   |
|     |   |           |                                                                                                             | Skutečné množství                                                                                                                                   |
|     |   |           |                                                                                                             | $\text{Bourání stávkou betonové žroutě (přesob)kolní na masu kvanalose 1,5 \cdot 1,5 \cdot 1}$                                                      |
|     |   |           |                                                                                                             | <b>Součet</b>                                                                                                                                       |
| 20. | K | 907221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního odpadu z prošího betonu pod kódem 17 01 01 |                                                                                                                                                     |
|     |   |           |                                                                                                             | Směrnici VV                                                                                                                                         |
|     |   |           |                                                                                                             | 0                                                                                                                                                   |
|     |   |           |                                                                                                             | Skutečné množství                                                                                                                                   |
|     |   |           |                                                                                                             | $\text{Bourání stávkou betonové žroutě (přesob)kolní na masu kvanalose 1,5 \cdot 1,5 \cdot 1}$                                                      |
|     |   |           |                                                                                                             | <b>Součet</b>                                                                                                                                       |

Stavba: stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0012 Slavětinská, stavební práce  
Objekt: SD. Č9 - MĚNĚPRÁCE

| Poř.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Typ | Kód       | Popis                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Celková cena                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                   |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 132254207 | Hloubení zapažených ryh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3  |
| <div>Smluvní VV</div> <div>0</div> <div>Skutečné množství</div> <div>Š3-Š4</div> <div>Odstanění štělu pol. 1 VCP</div> <div>bourání stávající betonové skruže (potrubí) kolem na trasu kanalizace 1,5*1,5*1</div> <div>šířka*délka*rozdíl sklonů*40% = 1,5*65*-(0,3)*0,4</div> <div>Součet</div> |     |           |                                                                                                   |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 132354207 | Hloubení zapažených ryh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 5000 m3 |
| <div>Smluvní VV</div> <div>0</div> <div>Skutečné množství</div> <div>šířka*délka*rozdíl sklonů*40% = 1,5*65*-(0,3)*0,6</div> <div>Součet</div>                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                   |

pl.č.17

pl.č.19

## Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

| Číslo<br>a název objektu          | Celková<br>cena díla<br>dle objektů | Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů<br>(uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby) |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|                                   |                                     | MČ                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |
| 1                                 | 2                                   | 3                                                                                                                         | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| SO 01 – Navržená kanalizace       | 40 139 238,39 Kč                    | 40 139 238,39 Kč                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |
| SO 02 – Rekonstruovaná kanalizace | 3 617 089,99 Kč                     | 3 617 089,99 Kč                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |
| VRN/DRN                           | 3 091 546,98 Kč                     | 3 091 546,98 Kč                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |
| <b>Celkem zákl. cena</b>          | 46 847 875,36 Kč                    | 46 847 875,36 Kč                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |
| <b>DPH 21 %</b>                   | 9 838 053,83 Kč                     | 9 838 053,83 Kč                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |
| <b>Cena stavby vč. DPH</b>        | 56 685 929,19 Kč                    | 56 685 929,19 Kč                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |