

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA : **Oprava sociálního zařízení v objektu 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice**

Smlouva o dílo č. S/0760/2017/OBH ze dne 18.7.2017

Objednatel : Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel : Ing. Miroslav Pytel, Slavníkoveců 470/13a, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Projektant : BYVAST pro s.r.o., Ing. Jiří Cigánek

Práce nad rámec PD


Cena dle smlouvy o dílo:	bez DPH	565 075,00 Kč
	vč. DPH	683 740,75 Kč
Přípočet – vícepráce:	bez DPH	13 132,00 Kč
	vč. DPH	15 889,72 Kč
<b>Konečná cena:</b>	bez DPH	<b>578 207,00 Kč</b>
	vč. DPH	<b>699 630,47 Kč</b>

Objednatel : Mgr. Soňa Cingrová – pověřena zastupováním vedoucího odboru OBH  
Holková Marie - technik odboru BH

Zhotovitel : Ing. Miroslav Pytel

Projektant : BYVAST pro s.r.o., Ing. Jiří Cigánek

Ing. Miroslav Pytel  
**MIRO**  
Slavníkoveců 13A, 709 00 Ostrava



V Ostravě dne : 24.8.2017