

Dodatek č. 2,

**ke smlouvě o dílo SPD/15/2024 ze dne 31.5.2024 a Dodatku č. 1 ze dne 4.11.2024
ke stavbě**

„NÍŽKOV-ODKANALIZOVÁNÍ M.Č. ŠPINOV A BUKOVÁ“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
IČ:
peněžní ústav:
číslo účtu:
K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků jsou oprávněni:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ing. Radkem Zlesákem, předsedou představenstva

Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva

██████████, vedoucí manažerka

43383513 DIČ: CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva

██████████, vedoucí manažerka

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)
(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
IČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 12070
(dále jen **zhotovitel**)

VH atelier, spol. s r.o.

Merhautova 1066/216, 613 00 Brno

Ing. Ivo Pospíšil (jednatel společnosti)

Ing. Ivo Pospíšil (jednatel společnosti)

████████████████████
49437267 DIČ: CZ49437267

Komerční banka a.s.

27-8608850237/0100

Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 12070

(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, z důvodu složitých majetkoprávních vztahů, na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění smlouva o dílo SPD/15/2024 ze dne 31.5.2024 (dále smlouva o dílo) a Dodatek č. 1 ze dne 4.11.2024 v těchto bodech:

A. Termín dokončení stavby:

V rámci Dodatku č. 2 se ruší původní znění článku „IV. Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci“ smlouvy o dílo z důvodů velké časové náročnosti a složitosti projednávání majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků pro realizaci díla:

Původní plnění v článku IV dle smlouvy o dílo č. SPD/15/2024:

- rozsah A/ - C/: do 28.02.2025;
- rozsah E/ - D/: do 31.08.2025.

a nahrazuje se tímto novým zněním článku „IV. Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci“ smlouvy o dílo ujednaným tímto Dodatkem č. 2:

- rozsah A/ - C/: do 30.05.2025;
- rozsah E/ - D/: do 29.11.2025.
- **rozsah A/ - C/: do 29.11.2025;**
- **rozsah E/ - D/: do 31.03.2026.**

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo SPD/15/2024 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

V Brně, dne



objednatel:

Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko



zhotovitel:

Ing. Ivo Pospíšil, jednatel
VH atelier, spol. s r.o.