

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1537/2021/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora

ATRIS, s. r. o.
se sídlem: Občanská 1116/18, Slezská Ostrava
710 00 Ostrava
zastoupena: [redacted] jednatelkou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

IČO: 28608909
DIČ: CZ28608909 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

dále též jen **objednatel nebo příkazce**

dále též jen **zhotovitel nebo příkazník**

Obsah dodatku

čl. I

- Smluvní strany se, v souladu s ustanovením části D, čl.VI., odst.18. Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č.1537/2021/OI/VZ uzavřené dne 31.05.2021, na zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro budoucí realizaci stavby „Dětské centrum Domeček“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.02.2022 a dodatku č.2 ze dne 05.06.2024 (dále také „smlouva“), dohodly na uzavření dodatku č. 3 k této smlouvě (dále jen „dodatek č. 3“) z důvodů požadavků na úpravu projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“) v návaznosti na změny v zákoně č. 372/2011 Sb, o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a zákon č.242/2024 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí.
Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- Cena díla se zvyšuje o 698.000 Kč bez DPH. Změna ceny, dle ust. § 222, odst. 6 činí 698.00 Kč bez DPH.

čl. II.

- Dosavadní text smlouvy v Části B Projektové dokumentace a Plán BOZP, čl. I. Předmět smlouvy, odstavce 1 se doplňuje o:
„E). – Úpravy DPS, kdy ve 3. NP objektu budou navrženy dispoziční úpravy pro potřeby pobytové odlehčovací služby, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a rovněž dispoziční úpravy pro potřeby dlouhodobé lůžkové péče pro děti od 0 do 18 let, dle zákona č. 242/2024 Sb., o zdravotních službách a jejich poskytování v platném znění. Dále budou provedeny úpravy pro poskytování služby

„Centra komplexní péče“ podle novely zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování v platném znění. V návaznosti na dispoziční úpravy budou upraveny navazující konstrukce a instalace v celém objektu Dětského centra Domeček.

- Upravená DPS bude objednateli předána v listinné podobě **ve 2 vyhotoveních**
- Upravená DPS bude objednateli předána také v elektronické podobě, a to následovně:
 - 2x USB flash disk s upravenou DPS v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),
 - 2x USB flash disk s upravenou DPS v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu.“

2. V Části B Projektové dokumentace a Plán BOZP, čl.II. Doba plnění, se doplňuje nový bod 9 takto:

„9. Upravená DPS bude objednateli předána do 14 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č.3.“

3. V Části B Projektové dokumentace a Plán BOZP, čl. III. Cena díla se mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Dispoziční studie novostavby	50.000 Kč	10.500 Kč	60.500 Kč
PD pro vydání společného povolení	1.251.000 Kč	262.710 Kč	1.513.710 Kč
Plán BOZP	10.000 Kč	2.100 Kč	12.100 Kč
PD pro provádění stavby (DPS)	967.000 Kč	203.070 Kč	1.170.070 Kč
Úprava PD pro provádění stavby	698.000 Kč	146.580 Kč	844.580 Kč
CENA CELKEM	2.976.000 Kč	624.960 Kč	3.600.960 Kč

čl. III.

3. V části D Společná ustanovení pro část B a C, čl. I. Cenová ujednání se mění takto:

1. „Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

Cena díla bez DPH dle části B čl.III této smlouvy	2.976.000 Kč
DPH	624.960 Kč
Odměna bez DPH dle části C čl. IV. této smlouvy	120.000 Kč
DPH	25.200 Kč
Celková cena bez DPH	3.096.000 Kč
DPH	650.160 Kč

Celková cena včetně DPH

3.746.160 Kč

2. V části D Společná ustanovení pro část B a C, čl. II. Platební podmínky se doplňuje odst. 14 takto:

„k části B této smlouvy:

- *po předání a převzetí upravené DPS vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění dle čl. III., části B této smlouvy“.*

čl. IV.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů. O uzavření tohoto dodatku č. 3 rozhodla rada města usnesením č. 08717/RM2226/121 ze dne 25.11.2025.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku č.3 je vyžadováno uveřejnění v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku č. 3 do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
4. Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě.
6. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem č. 3, nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 3, před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Smluvní strany se dále dohodly, ve smyslu § 1740, odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu dodatku jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Za objednatele (příkazce)

Za zhotovitele (příkazníka)

náměstek primátora
na základě plné moci

jednatelka

„Elektronicky podepsáno“

„Elektronicky podepsáno“