

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

jehož jménem jedná Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí ekonomického odboru

Magistrátu města Zlína (MMZ), [redacted] zástupce společnosti Pohřebnictví Zlín,

spol. s r.o., IČO: 479 01 519, se sídlem Zlín, Filmová 412

Odpovědný útvar: Odbor ekonomický

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

Tel.: [redacted]

dále jen „objednatel“

a

Radovan Kučera

nar. 7. 3. 1976

se sídlem Jankovice 20, 769 01 Holešov

zástupce ve věcech technických: Radovan Kučera

IČO: 65831811

Bankovní spojení: mBank S.A., organizační složka, č. ú.: 670100-2209892002/6210

Tel.: 776 824 960, e-mail: info@orezstromu.cz

dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů následujících

číslo smlouvy: 3000250339/1

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Dne 25. 9. 2025 uzavřely smluvní strany smlouvu na dodávku služby spočívající ve „vytipování dřevin vykazujících havarijní stav na části parc.č. 939/1 k.ú. Zlín v areálu Lesního hřbitova“.

V průběhu plnění díla bylo zjištěno, že na určené ploše (parcele), kde realizoval zhotovitel práce, se nachází pouze menší počet stromů, než byl původní předpoklad – tj, namísto 2 000 ks stromů bylo hodnoceno 649 ks stromů.

Z výše uvedených důvodů, se smluvní strany dohodly na změnu článku IV. Cena za dílo v důsledku prací a dodávek, které se realizovat nebudou – méněpráce.

Původní odstavec čl. IV. Odst. 2 se ruší a nahrazuje zněním:

2. Cena za kompletní dílo ve znění dodatku č. 1 byla dohodnuta dle úplné a závazné cenové nabídky ve výši:

cena celkem bez DPH:	440 000,-	Kč
Měněpráce:	- 297.220,-	Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1:	142.780,-	Kč bez DPH
DHP 21%	29.983,80	Kč
Cena včetně dodatku č. 1	172.763,80	Kč vč. DPH

Slovy: jedno sto sedmdesát dva tisíc sedm set šedesát tři korun osmdesát haléřů.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek a právní vztahy z něj vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, porozuměly jeho obsahu, ujednání obsažená v tomto dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 12.12.2024 č.j. 3/16Z/2024 schválen rozpočet na rok 2025

Schválení uzavření smlouvy:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 15.9.2025 č.j. 56/17R/2025 schválení uzavření smlouvy

Datum a číslo jednací: 18.11.2025 č.j. 61/21/R/2025 schválení uzavření dodatku č. 1

Ve Zlině dne
zhotovitel

Ve Zlině dne 24.11.2025
objednatel

Radovan Kučera

statutární město Zlín
Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor