



BAZENSERVIS®

Zkušenosti, na které se můžete spolehnout!

Změnový rozpočet č. 8a z 22.9.2025

Litvínov

Nová plavecká hala

Přidání komponentů do prostoru bio sauna a ceremoniální sauny

Vícepráce	popis položky	jedn.	počet	jedn. cena	celkem
VCP 1 Bio sauna	KAMENNÝ OBKLAD stěny u topidla ve tvaru "L" (množství 4 m ²)	kpl	1	49 923,00 Kč	49 923,00 Kč
VCP 2 Ceremoniální sauna	Vestavěné reproduktory	kpl	4	8 482,50 Kč	33 930,00 Kč
VCP 3 Ceremoniální sauna	KAMENNÝ OBKLAD stěny za topidlem (množství 3 m ²)	kpl	1	33 863,00 Kč	33 863,00 Kč

Celkem VCP: 117 716 Kč

Sleva pro GDS: 17 657 Kč

Dodatečná sleva pro MTS: 589 Kč

Celkem VCP po odpočtech: 99 470 Kč

Vícepráce na díle dle tohoto návrhu celkem: 99 470 Kč

Ceny jsou uvedeny v korunách českých bez DPH.
V případě akceptace bude řešeno dodatkem k SOD.

Změnový list		č. 43
stavba: Nová plavecká hala Litvínov		
Datum : 25.09.2025 Vypracoval :		
Popis změny a její účel :		
Revize VZT - Změny, doplnění a vylepšení wellness 3NP		
V rámci zpracování podrobné výrobní dokumentace wellness ve 3. NP došlo ke změně požadavků v profesi VZT. Od doby zpracování prováděcí dokumentace uplynulo téměř 7 let a v současné době je v prostorách wellness již standardem nucený odtah prostorů nad saunami. Tento změnový list proto reflektuje tyto změny a zapracovává požadavky na modernizaci a vylepšení řešení wellness z pohledu profese VZT.		
Dopad do HMG stavby:		
- ano, navýšení objemu prací ; nové trasy a potrubí v rámci vylepšení wellness dle moderních požadavků - navýšení prací má dopado i do profesí MAR a ELE - SIL		
Popis položky	MJ	počet MJ Kč/MJ cena celkem Poznámka
Změny - VCP	kpl	1 291 390,81 291 390,81 Kč
Změny - MNP	kpl	1 -19 537,38 - 19 537,38 Kč
cena celkem bez DPH		271 853,43 Kč
Vypracoval : Za TDS: Za AD: Za objednatele:	Datum : Datum : Datum : Datum :	Podpis: Podpis: Podpis: Podpis:

REKAPITULACE STAVBY

metrostav DIZ

Kód: ZL
Stavba: Bazén Litvínov

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			271 853,43
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 271 853,43	Výše daně 57 089,22
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	328 942,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

metrostav DIZ

Kód: ZL

Stavba: Bazén Litvínov

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		271 853,43	328 942,65
00	Nová plavecká hala L...	271 853,43	328 942,65
ZL43	Změnový list 43	271 853,43	328 942,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

metrostav DIZ

Stavba:

Bazén Litvinov

Objekt:

00 - Nová plavecká hala L...

Soupis:

ZL43 - Změnový list 43

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál				197 275,24
Montáž				74 578,20
Cena bez DPH				271 853,43
DPH základní	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
snížená	271 853,43	21,00%		57 089,22
	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH	v CZK			328 942,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

metrostav DIZ

Stavba:

Bazén Litvínov

Objekt:

00 - Nová plavecká hala L...

Soupis:

ZL43 - Změnový list 43

Místo:

Datum:

Zadavatel:


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								271 853,43	
D	01	VZT	VZT – Změny a doplnění VZT do wellness					271 853,43	
D	01.1		ZMĚNA PARAMETRŮ VZT JEDNOTKY 17.1					78 222,38	
1	K	17.1.1	Vnitřní bazénová jednotka s deskovým výměníkem ZTZ, filtrací na přívodní i odvodní straně, pohonnými jednotkami. Přívod 3800m³/h, externí tlak 400Pa, Q=12,7kW, N=2,5kW, 4,0A, 400V. Odvod 3800m³/h, externí tlak 400Pa, N=2,5kW, 4,0A, 400V. Topná voda 75/55°C	ks	1,000	78 222,38	0,00	78 222,38	Nová položka
PP			Vnitřní bazénová jednotka s deskovým výměníkem ZTZ, filtrací na přívodní i odvodní straně, pohonnými jednotkami. Přívod 3800m³/h, externí tlak 400Pa, Q=12,7kW, N=2,5kW, 4,0A, 400V. Odvod 3800m³/h, externí tlak 400Pa, N=2,5kW, 4,0A, 400V. Topná voda 75/55°C jednotka dodávána v dílech, včetně směšovacího uzlu. MaR dodávkou vztl. jednotky						
P			Navýšení výkonu odtahového ventilátoru AHU jednotky pozice 17.1. + 1300 m³/h						
			Poznámka k položce						
			Příplatek za navýšení výkonu.						
D	01.2		3.16 HERBAL SAUNA					22 206,82	
2	K	17.22.a	Ohebné potrubí Ø 125 zvukoizolační	m	-2,000	420,00	188,77	-1 217,54	Dle SOD
PP			Ohebné potrubí Ø 125 zvukoizolační						
3	K	18.4.	Talířový ventil 125-odvodní	ks	-1,000	200,48	90,10	-290,58	Dle SOD
PP			Talířový ventil 125-odvodní						
4	K	18.17.	PRR 280 - 125	ks	-1,000	667,52	300,01	-967,53	Dle SOD
PP			PRR 280 - 125						
5	K	18.60a	Spiro tvarovka OBJ 90° 280 - 125	ks	1,000	732,78	337,27	1 070,05	Nová položka
PP			Spiro tvarovka OBJ 90° 280 - 125						
6	K	18.60	FORTPLASTY TRK ø 125 H,VS PP7032	bm	4,500	1 944,70	717,88	11 981,61	Nová položka
PP			FORTPLASTY TRK ø 125 H,VS PP7032						
7	K	18.61	FORTPLASTY OL ø 125/90°, R=188 H,VS PP7032	ks	2,000	2 887,79	1 066,06	7 907,70	Nová položka
PP			FORTPLASTY OL ø 125/90°, R=188 H,VS PP7032						
8	K	18.62	FORTPLASTY KLKP ø 125/145 ovládání ruční, H,VS PP7032	ks	1,000	2 719,30	1 003,81	3 723,11	Nová položka
PP			FORTPLASTY KLKP ø 125/145 ovládání ruční, H,VS PP7032						
D	01.3		3.18 CEREMONIÁLNÍ FINSKÁ SAUNA					44 382,02	
9	K	17.6.	Talířový ventil 125-přívodní	ks	-1,000	200,48	90,10	-290,58	Dle SOD
PP			Talířový ventil 125-přívodní						
10	K	17.22.a	Ohebné potrubí Ø 125 zvukoizolační	m	-3,000	420,00	188,77	-1 826,31	Dle SOD
PP			Ohebné potrubí Ø 125 zvukoizolační						
11	K	18.4.	Talířový ventil 125-odvodní	ks	-1,000	200,48	90,10	-290,58	Dle SOD
PP			Talířový ventil 125-odvodní						
12	K	18.22.	OS45° 315	ks	-1,000	1 021,44	459,08	-1 480,52	Dle SOD
PP			OS45° 315						
13	K	18.49.	OBJ 90° 315 - 125	ks	-1,000	1 006,88	452,54	-1 459,42	Dle SOD
PP			OBJ 90° 315 - 125						
14	K	18.63	FORTPLASTY TRK ø 200 H,VS PP7032	bm	6,500	2 599,79	959,80	23 137,34	Nová položka
PP			FORTPLASTY TRK ø 200 H,VS PP7032						
15	K	18.64	FORTPLASTY OL ø 200/90°, R=300 H,VS PP7032	ks	2,000	3 718,27	1 372,55	10 181,64	Nová položka
PP			FORTPLASTY OL ø 200/90°, R=300 H,VS PP7032						
16	K	18.65	FORTPLASTY OL ø 200/45°, R=300 H,VS PP7032	ks	2,000	2 320,75	856,57	6 354,64	Nová položka
PP			FORTPLASTY OL ø 200/45°, R=300 H,VS PP7032						
17	K	18.66	FORTPLASTY KLKP ø 200/220 ovládání ruční, H,VS PP7032	ks	1,000	4 916,53	1 814,84	6 731,37	Nová položka
PP			FORTPLASTY KLKP ø 200/220 ovládání ruční, H,VS PP7032						
18	K	18.67	Spiro tvarovka OBJ 90° 355-355	ks	1,000	1 576,66	653,99	2 230,65	Nová položka
PP			Spiro tvarovka OBJ 90° 355-355						
19	K	18.68	Spiro tvarovka přechod PRO 355 - 200		1,000	764,52	329,27	1 093,79	Nová položka
PP			Spiro tvarovka přechod PRO 355 - 200						
D	01.4		3.19 BIO SAUNA					48 285,00	
20	K	17.6.	Talířový ventil 125-přívodní	ks	-1,000	200,48	90,10	-290,58	Dle SOD
PP			Talířový ventil 125-přívodní						
21	K	17.22.a	Ohebné potrubí Ø 125 zvukoizolační	m	-2,000	420,00	188,77	-1 217,54	Dle SOD
PP			Ohebné potrubí Ø 125 zvukoizolační						
22	K	18.4.	Talířový ventil 125-odvodní	ks	-1,000	200,48	90,10	-290,58	Dle SOD
PP			Talířový ventil 125-odvodní						
23	K	18.39.	Ohebné potrubí Ø 125 izolovaná	m	-3,000	420,00	188,77	-1 826,31	Dle SOD
PP			Ohebné potrubí Ø 125 izolovaná						
24	K	18.49.	OBJ 90° 315 - 125	ks	-1,000	1 006,88	452,54	-1 459,42	Dle SOD
PP			OBJ 90° 315 - 125						
25	K	18.69	Spiro tvarovka OBJ 90° 315-110	ks	2,000	941,03	434,29	2 750,64	Nová položka
PP			Spiro tvarovka OBJ 90° 315-110						
26	K	18.70	FORTPLASTY TRK ø 110 H,VS PP7032	bm	8,500	2 026,39	748,10	23 583,17	Nová položka
PP			FORTPLASTY TRK ø 110 H,VS PP7032						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
27	K	18.71	FORTPLASTY OL ø 110/90°, R=165 H,VS PP7032	ks	4,000	2 681,34	989,74	14 684,32	Nová položka
	PP		FORTPLASTY OL ø 110/90°, R=165 H,VS PP7032						
28	K	18.72	FORTPLASTY KLPK ø 110/130 ovládání ruční, H,VS PP7032	ks	2,000	2 909,18	969,59	7 757,54	Nová položka
	PP		FORTPLASTY KLPK ø 110/130 ovládání ruční, H,VS PP7032						
29	K	18.73	FORTPLASTY OL ø 110/45°, R=165 H,VS PP7032	ks	2,000	1 677,67	619,21	4 593,76	Nová položka
	PP		FORTPLASTY OL ø 110/45°, R=165 H,VS PP7032						
D 01.5			2.22 PARNÍ LÁZEŇ					27 502,31	
30	K	6.5.	Talířový ventil 125-odvodní	ks	-1,000	200,48	90,10	-290,58	Dle SOD
	PP		Talířový ventil 125-odvodní						
31	K	6.22.a	OBJ 90° 250 - 125	ks	-1,000	813,12	365,45	-1 178,57	Dle SOD
	PP		OBJ 90° 250 - 125						
32	K	5.26	Spiro tvarovka přechod PRO 180 - 80	ks	1,000	243,30	109,44	352,74	Nová položka
	PP		Spiro tvarovka přechod PRO 180 - 80						
33	K	5.27	Spiro potrubí TR Ø 80	bm	6,000	204,94	92,18	1 782,72	Nová položka
	PP		Spiro potrubí TR Ø 80						
34	K	5.28	Spiro potrubí koleno OL 90° 80	ks	3,000	318,50	154,00	1 417,50	Nová položka
	PP		Spiro potrubí koleno OL 90° 80						
35	K	5.29	Regulační klapka kruhová 80.R.VKT.VKT	ks	1,000	566,08	286,63	852,71	Nová položka
	PP		Regulační klapka kruhová 80.R.VKT.VKT						
36	K	6.43	Spiro tvarovka OBJ 90° 315 - 110	ks	1,000	939,65	434,29	1 373,94	Nová položka
	PP		Spiro tvarovka OBJ 90° 315 - 110						
37	K	6.44	FORTPLASTY TRK ø 110 H,VS PP7032	bm	3,500	1 737,01	641,15	8 323,56	Nová položka
	PP		FORTPLASTY TRK ø 110 H,VS PP7032						
38	K	6.45	FORTPLASTY OL ø 110/90°, R=165 H,VS PP7032	ks	2,000	2 681,21	989,74	7 341,90	Nová položka
	PP		FORTPLASTY OL ø 110/90°, R=165 H,VS PP7032						
39	K	6.46	FORTPLASTY KLPK ø 110/130 pro servo, H,VS PP7032	ks	1,000	2 909,18	1 073,92	3 983,10	Nová položka
	PP		FORTPLASTY KLPK ø 110/130 pro servo, H,VS PP7032						
40	K	6.46b	servopohon regulační klapky	ks	1,000	2 970,04	573,25	3 543,29	Nová položka
	PP		servopohon regulační klapky						
D 01.6			3.21 PARNÍ LÁZEŇ					51 254,90	
41	K	17.6.	Talířový ventil 125-přívodní	ks	-1,000	200,48	90,10	-290,58	Dle SOD
	PP		Talířový ventil 125-přívodní						
42	K	17.22.a	Ohebné potrubí Ø 125 zvukoizolační	m	-2,000	420,00	188,77	-1 217,54	Dle SOD
	PP		Ohebné potrubí Ø 125 zvukoizolační						
43	K	18.39.	Ohebné potrubí Ø 125 izolovaná	m	-3,000	420,00	188,77	-1 826,31	Dle SOD
	PP		Ohebné potrubí Ø 125 izolovaná						
44	K	18.4.	Talířový ventil 125-odvodní	ks	-1,000	200,48	90,10	-290,58	Dle SOD
	PP		Talířový ventil 125-odvodní						
45	K	18.39.	Ohebné potrubí Ø 125 izolovaná	m	-3,000	420,00	188,77	-1 826,31	Dle SOD
	PP		Ohebné potrubí Ø 125 izolovaná						
46	K	18.69	Spiro tvarovka OBJ 90° 315-110	ks	1,000	941,03	434,29	1 375,32	Nová položka
	PP		Spiro tvarovka OBJ 90° 315-110						
47	K	18.70	FORTPLASTY TRK ø 110 H,VS PP7032	bm	2,000	2 026,39	748,10	5 548,98	Nová položka
	PP		FORTPLASTY TRK ø 110 H,VS PP7032						
48	K	18.71	FORTPLASTY OL ø 110/90°, R=165 H,VS PP7032	ks	2,000	2 681,34	989,74	7 342,16	Nová položka
	PP		FORTPLASTY OL ø 110/90°, R=165 H,VS PP7032						
49	K	18.74	FORTPLASTY KLPK ø 110/130 pro servo, H,VS PP7032	ks	1,000	2 909,18	1 073,08	3 982,26	Nová položka
	PP		FORTPLASTY KLPK ø 110/130 pro servo, H,VS PP7032						
50	K	18.74b	servopohon regulační klapky	ks	1,000	2 970,04	573,25	3 543,29	Nová položka
	PP		servopohon regulační klapky						
51	K	17.33	Spiro potrubí TR Ø 80	m	4,000	204,94	92,18	1 188,48	Nová položka
	PP		Spiro potrubí TR Ø 80						
52	K	17.34	Spiro potrubí koleno OL 90° 80	ks	2,000	318,50	154,01	945,02	Nová položka
	PP		Spiro potrubí koleno OL 90° 80						
53	K	17.35	Regulační klapka kruhová 80.R.VKT.VKT	ks	1,000	566,08	286,63	852,71	Nová položka
	PP		Regulační klapka kruhová 80.R.VKT.VKT						
D 01.7			VRN					31 928,00	
54	K	01vm	Přesun hmot	kpl	1,000	0,00	10 986,00	10 986,00	Nová položka
	PP		Přesun hmot						
55	K	01vm1	Doprava	kpl	1,000	0,00	6 942,00	6 942,00	Nová položka
	PP		Doprava						
56	K	01vm2	projektové práce	hod	8,000	0,00	1 750,00	14 000,00	Nová položka
	PP		projektové práce						



Změnový list		č. 44																								
stavba: Nová plavecká hala Litvínov																										
Datum : 25.09.2025 Vypracoval :																										
Popis změny a její účel :																										
Revize VZT - Přepočet metráže potrubí dle revize PD a změny tras																										
Tento změnový list reflektuje úpravy provedené na základě revize prováděcí dokumentace a následného zpracování podrobné výrobně-technické dokumentace.																										
Na základě výše uvedeného zhotovitel pomocí výrobního softwaru provedl přesný propočet nových tras a průměrů. Došlo zejména ke změně tras v 1NP, kde se měnily hlavní nasávací trasy přívodu čerstvého vzduchu.																										
Dopad do HMG stavby:																										
- ano ; navýšení objemu prací v rámci profese VZT. Dopad bude vyčíslen v souhrnném ZL v rámci dodatku č.8.																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.9em;"> <tr> <th style="width: 40%;">Popis položky</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">počet MJ</th> <th style="width: 15%;">Kč/MJ</th> <th style="width: 15%;">cena celkem</th> <th style="width: 10%;">Poznámka</th> </tr> <tr> <td>Změny - VCP</td> <td>kpl</td> <td>1</td> <td>2 114 216,38</td> <td>2 114 216,38 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Změny - MNP</td> <td>kpl</td> <td>1</td> <td>-1 750 571,58</td> <td>- 1 750 571,58 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right; padding-right: 10px;">cena celkem bez DPH</td> <td style="background-color: #f2f2f2; font-weight: bold;">363 644,80 Kč</td> <td></td> </tr> </table>			Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka	Změny - VCP	kpl	1	2 114 216,38	2 114 216,38 Kč		Změny - MNP	kpl	1	-1 750 571,58	- 1 750 571,58 Kč		cena celkem bez DPH				363 644,80 Kč	
Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka																					
Změny - VCP	kpl	1	2 114 216,38	2 114 216,38 Kč																						
Změny - MNP	kpl	1	-1 750 571,58	- 1 750 571,58 Kč																						
cena celkem bez DPH				363 644,80 Kč																						
Vypracoval :	Datum :	Podpis:																								
Za TDS:	Datum :	Podpis:																								
Za AD:	Datum :	Podpis:																								
Za objednatele:	Datum :	Podpis:																								

REKAPITULACE STAVBY

metrostav DIZ

Kód: ZL
Stavba: Bazén Litvínov

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	363 644,80
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	363 644,80	76 365,41
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	440 010,21
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

metrostav DIZ

Kód: ZL

Stavba: Bazén Litvinov

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		363 644,80	440 010,21
00	Nová plavecká hala L...	363 644,80	440 010,21
ZL44	Změnový list 44	363 644,80	440 010,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

metrostav DIZ

Stavba:
Bazén Litvínov
Objekt:
00 - Nová plavecká hala L...
Soupis:
ZL44 - Změnový list 44

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			128 162,71
Montáž			235 482,11
Cena bez DPH			363 644,80
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	363 644,80	21,00%	76 365,41
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		440 010,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

metrostav DIZ

Stavba:

Bazén Litvinov

Objekt:

00 - Nová plavecká hala L...

Soupis:

ZL44 - Změnový list 44

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								363 644,80	
D 01 VZT Vzduchotechnika - přepočít výměr potrubí								363 644,80	
D 01.1 Zařízení č.1 - Větrání bazénové haly-přívod								567 394,32	
1	K	1.12.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m²	m	-33,000	1 747,20	363,19	-69 642,87	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m²						
2	K	Pol786	DTTO montáž	m	-33,000	0,00	590,91	-19 500,03	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
3	K	1.13.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²	m	35,850	2 609,60	542,46	113 001,35	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²						
4	K	Pol786	DTTO montáž	m	35,850	0,00	590,91	21 184,12	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
5	K	1.14.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²	m	6,020	3 640,00	756,65	26 467,83	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²						
6	K	Pol786	DTTO montáž	m	6,020	0,00	590,91	3 557,28	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
7	K	1.15.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13m²	m	35,240	5 824,00	1 210,63	247 900,36	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13m²						
8	K	Pol786	DTTO montáž	m	35,240	0,00	590,91	20 823,67	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
9	K	1.16.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 1,54 do 2,01m²	m	4,750	8 019,20	1 666,95	46 009,21	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 1,54 do 2,01m²						
10	K	Pol786	DTTO montáž	m	4,750	0,00	590,91	2 806,82	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
11	K	n1	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,5 do 0,79m²	m	9,460	3 153,88	1 576,95	44 753,65	Nová položka
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,5 do 0,79m²						
149	K	n1a	DTTO montáž	m	9,460	0,00	590,91	5 590,01	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,5 do 0,79m²						
12	K	n2	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 3,14 m²	m	1,600	8 747,26	4 373,62	20 993,41	Nová položka
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 3,14 m²						
150	K	n2a	DTTO montáž	m	1,600	0,00	590,91	945,46	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 3,14 m²						
13	K	n3	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 2,01 do 3,14m²	m	8,180	8 301,72	3 669,14	97 682,22	Nová položka
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 2,01 do 3,14m²						
151	K	n3a	DTTO montáž	m	8,180	0,00	590,91	4 821,83	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 2,01 do 3,14m²						
D 01.2 Zařízení č.2 - Větrání bazénové haly - odvod								-515 034,76	
14	K	2.7.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²	m	-9,000	3 640,00	756,65	-39 569,85	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²						
15	K	Pol786	DTTO montáž	m	-9,000	0,00	590,91	-5 318,19	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
16	K	2.8.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,5 do 0,79m²	m	-8,000	5 073,60	1 054,65	-49 026,00	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,5 do 0,79m²						
17	K	Pol786	DTTO montáž	m	-8,000	0,00	590,91	-4 727,28	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
18	K	2.9.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13m²	m	-31,000	5 824,00	1 210,63	-218 073,53	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13m²						
19	K	Pol786	DTTO montáž	m	-31,000	0,00	590,91	-18 318,21	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
20	K	2.10.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 1,54 do 2,01m²	m	-15,000	8 019,20	1 666,95	-145 292,25	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 1,54 do 2,01m²						
21	K	Pol786	DTTO montáž	m	-15,000	0,00	590,91	-8 863,65	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
22	K	2.11.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 3,14 m²	m	-1,500	13 776,00	2 863,62	-24 959,43	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 3,14 m²						
23	K	Pol786	DTTO montáž	m	-1,500	0,00	590,91	-886,37	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
D 01.3 Zařízení č.3 - Větrání rekreačního bazénu-přívod								387 234,14	
24	K	3.13.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m²	m	-9,380	1 747,20	363,19	-19 795,46	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m²						
25	K	Pol786	DTTO montáž	m	-9,800	0,00	590,91	-5 790,92	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
26	K	3.14.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²	m	12,020	2 609,60	542,46	37 887,76	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²						
27	K	Pol786	DTTO montáž	m	12,020	0,00	590,91	7 102,74	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
28	K	3.15.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²	m	59,900	3 640,00	756,65	263 359,34	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²						
29	K	Pol786	DTTO montáž	m	59,900	0,00	590,91	35 395,51	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
30	K	3.16.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,5 do 0,79m²	m	6,660	5 073,60	1 054,65	40 814,15	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,5 do 0,79m²						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	Pol786	DTTO montáž	m	6,660	0,00	590,91	3 935,46	dle SOD
PP			DTTO montáž						
32	K	3.17.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13m²	m	2,210	5 824,00	1 210,63	15 546,53	dle SOD
PP			Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13m²						
33	K	Pol786	DTTO montáž	m	2,210	0,00	590,91	1 305,91	dle SOD
PP			DTTO montáž						
34	K	n4	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 1,54 do 2,01m²	m	0,890	5 203,90	2 601,95	6 947,21	Nová položka
PP			Potrubí čtyřhranné průřezu přes 1,54 do 2,01m²						
152	K	n4a	DTTO montáž	m	0,890	0,00	590,91	525,91	dle SOD
PP			Potrubí čtyřhranné průřezu přes 1,54 do 2,01m²						
D 01.4 Zařízení č.4 - Větrání rekreačního bazénu-odvod								-373 395,13	
35	K	4.6.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²	m	-70,000	3 640,00	756,65	-307 765,50	dle SOD
PP			Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²						
36	K	Pol786	DTTO montáž	m	-70,000	0,00	590,91	-41 363,70	dle SOD
PP			DTTO montáž						
37	K	4.7.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,5 do 0,79m²	m	-3,500	5 073,60	1 054,65	-21 448,88	dle SOD
PP			Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,5 do 0,79m²						
38	K	Pol786	DTTO montáž	m	-3,500	0,00	590,91	-2 068,19	dle SOD
PP			DTTO montáž						
39	K	4.8.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13m²	m	-2,500	5 824,00	1 210,63	-17 586,58	dle SOD
PP			Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13m²						
40	K	Pol786	DTTO montáž	m	2,500	0,00	590,91	1 477,28	dle SOD
PP			DTTO montáž						
41	K	4.17.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m²	m	5,660	1 747,20	785,27	14 333,78	dle SOD
PP			Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m²						
42	K	Pol786	DTTO montáž	m	5,660	0,00	590,91	3 344,55	dle SOD
PP			DTTO montáž						
43	K	4.18.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²	m	-0,530	2 609,60	1 172,87	-2 004,71	dle SOD
PP			Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²						
44	K	Pol786	DTTO montáž	m	-0,530	0,00	590,91	-313,18	dle SOD
PP			DTTO montáž						
D 01.5 Zařízení č.5 - Větrání šaten- přívod								242 115,56	
45	K	5.11.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,01 do 0,03m²	m	5,130	844,48	175,54	5 232,70	dle SOD
PP			Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,01 do 0,03m²						
46	K	Pol786	DTTO montáž	m	5,130	0,00	590,91	3 031,37	dle SOD
PP			DTTO montáž						
47	K	5.12.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m²	m	3,350	1 131,20	235,14	4 577,24	dle SOD
PP			Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m²						
48	K	Pol786	DTTO montáž	m	3,350	0,00	590,91	1 979,55	dle SOD
PP			DTTO montáž						
49	K	5.13.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m²	m	2,280	1 747,20	363,19	4 811,69	dle SOD
PP			Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m²						
50	K	Pol786	DTTO montáž	m	2,280	0,00	590,91	1 347,27	dle SOD
PP			DTTO montáž						
51	K	5.14.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²	m	57,850	2 609,60	542,46	182 346,67	dle SOD
PP			Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²						
52	K	Pol786	DTTO montáž	m	57,850	0,00	590,91	34 184,14	dle SOD
PP			DTTO montáž						
53	K	n5	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²	m	1,180	2 207,71	1 103,67	3 907,66	Nová položka
PP			Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²						
153	K	n5a	DTTO montáž	m	1,180	0,00	590,91	697,27	dle SOD
PP			Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²						
D 01.6 Zařízení č.6 - Větrání šaten- odvod								-175 592,75	
54	K	6.9.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m²	m	-4,500	1 747,20	363,19	-9 496,76	dle SOD
PP			Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m²						
55	K	Pol786	DTTO montáž	m	-4,500	0,00	590,91	-2 659,10	dle SOD
PP			DTTO montáž						
56	K	6.10.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²	m	-41,000	2 609,60	542,46	-129 234,46	dle SOD
PP			Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²						
57	K	Pol786	DTTO montáž	m	-41,000	0,00	590,91	-24 227,31	dle SOD
PP			DTTO montáž						
58	K	6.11.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²	m	-2,000	3 640,00	756,65	-8 793,30	dle SOD
PP			Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²						
59	K	Pol786	DTTO montáž	m	-2,000	0,00	590,91	-1 181,82	dle SOD
PP			DTTO montáž						
D 01.7 Zařízení č.7 - Větrání místnosti pro plavčíka - přívod								1 330,93	
60	K	7.6.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m²	m	0,680	1 131,20	235,14	929,11	dle SOD
PP			Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m²						
61	K	Pol786	DTTO montáž	m	0,680	0,00	590,91	401,82	dle SOD
PP			DTTO montáž						
D 01.8 Zařízení č.8 - Větrání místnosti pro plavčíka - odvod								-978,63	
62	K	8.4.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m²	m	-0,500	1 131,20	235,14	-683,17	dle SOD
PP			Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m²						
63	K	Pol786	DTTO montáž	m	-0,500	0,00	590,91	-295,46	dle SOD
PP			DTTO montáž						
D 01.9 Zařízení č.9 - Větrání šatny pro personál 1.NP - přívod								48 246,21	
64	K	9.7.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m²	m	24,650	1 131,20	235,14	33 680,28	dle SOD
PP			Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m²						
65	K	Pol786	DTTO montáž	m	24,650	0,00	590,91	14 565,93	dle SOD
PP			DTTO montáž						
D 01.10 Zařízení č.10 - Větrání šatny pro personál 1.NP - odvod								-41 102,25	
66	K	10.5.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m²	m	-21,000	1 131,20	235,14	-28 693,14	dle SOD
PP			Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m²						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	Pol786	DTTO montáž	m	-21,000	0,00	590,91	-12 409,11	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
	D	01.11	Zařízení č.11 - Větrání kuchyně 2.NP -přívod					52 919,56	
68	K	11.6.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²	m	6,550	2 609,60	542,46	20 645,99	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²						
69	K	Pol786	DTTO montáž	m	6,550	0,00	590,91	3 870,46	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
70	K	n6	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m²	m	3,190	946,16	473,08	4 527,38	Nová položka
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m²						
154	K	n6a	DTTO montáž	m	3,190	0,00	590,91	1 885,00	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m²						
71	K	n7	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13m²	m	3,250	2 996,18	1 498,11	14 606,44	Nová položka
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13m²						
155	K	n7a	DTTO montáž	m	3,250	0,00	590,91	1 920,46	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13m²						
72	K	n8	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 1,54 do 2,01m²	m	0,770	4 336,59	2 168,38	5 008,83	Nová položka
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 1,54 do 2,01m²						
156	K	n8a	DTTO montáž	m	0,770	0,00	590,91	455,00	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 1,54 do 2,01m²						
	D	01.12	Zařízení č.12 - Větrání kuchyně 2.NP -odvod					-95 748,99	
73	K	12.9.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m²	m	-3,500	1 747,20	363,19	-7 386,37	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m²						
74	K	Pol786	DTTO montáž	m	-3,500	0,00	590,91	-2 068,19	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
75	K	12.10.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²	m	-7,500	2 609,60	542,46	-23 640,45	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²						
76	K	Pol786	DTTO montáž	m	-7,500	0,00	590,91	-4 431,83	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
77	K	12.11.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²	m	-2,500	3 640,00	756,65	-10 991,63	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²						
78	K	Pol786	DTTO montáž	m	-2,500	0,00	590,91	-1 477,28	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
79	K	12.12.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13m²	m	-6,000	5 824,00	1 210,63	-42 207,78	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13m²						
80	K	Pol786	DTTO montáž	m	-6,000	0,00	590,91	-3 545,46	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
	D	01.13	Zařízení č.13- Větrání cvičebního sálu - přívod					133 596,66	
81	K	13.8.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m²	m	0,170	1 747,20	363,19	358,77	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m²						
82	K	Pol786	DTTO montáž	m	0,170	0,00	590,91	100,45	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
83	K	13.9.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²	m	35,570	2 609,60	542,46	112 118,77	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²						
84	K	Pol786	DTTO montáž	m	35,570	0,00	590,91	21 018,67	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
	D	01.14	Zařízení č.14- Větrání cvičebního sálu - odvod					-121 019,63	
85	K	14.9.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²	m	-31,000	2 609,60	542,46	-97 713,86	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²						
86	K	Pol786	DTTO montáž	m	-31,000	0,00	590,91	-18 318,21	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
87	K	14.10.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²	m	-1,000	3 640,00	756,65	-4 396,65	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²						
88	K	Pol786	DTTO montáž	m	-1,000	0,00	590,91	-590,91	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
	D	01.15	Zařízení č.15 - Větrání vstup - přívod					199 523,56	
89	K	15.14.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m²	m	-16,830	1 131,20	235,14	-22 995,50	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m²						
90	K	Pol786	DTTO montáž	m	-16,830	0,00	590,91	-9 945,02	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
91	K	15.15.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m²	m	58,260	1 747,20	363,19	122 951,32	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m²						
92	K	Pol786	DTTO montáž	m	58,260	0,00	590,91	34 426,42	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
93	K	15.16.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²	m	23,240	2 609,60	542,46	73 253,87	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²						
94	K	Pol786	DTTO montáž	m	23,240	0,00	590,91	13 732,75	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
95	K	15.17.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²	m	-0,900	3 640,00	756,65	-3 956,99	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²						
96	K	Pol786	DTTO montáž	m	-0,900	0,00	590,91	-531,82	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
97	K	15.18.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13m²	m	-4,460	5 824,00	1 210,63	-31 374,45	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13m²						
98	K	Pol786	DTTO montáž	m	-4,460	0,00	590,91	-2 635,46	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
99	K	n9	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,5 do 0,79m²	m	2,300	3 153,88	1 576,94	10 880,89	Nová položka
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,5 do 0,79m²						
157	K	n9a	DTTO montáž	m	2,300	0,00	590,91	1 359,09	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,5 do 0,79m²						
100	K	n10	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 1,54 do 2,01m²	m	1,710	5 203,90	2 601,95	13 348,00	Nová položka
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 1,54 do 2,01m²						
158	K	n10a	DTTO montáž	m	1,710	0,00	590,91	1 010,46	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 1,54 do 2,01m²						
	D	01.16	Zařízení č.16 - Větrání vstup - odvod					-135 438,91	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	16.9.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,01 do 0,03m²	m	-9,000	844,48	175,54	-9 180,18	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,01 do 0,03m²						
102	K	Pol786	DTTO montáž	m	-9,000	0,00	590,91	-5 318,19	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
103	K	16.10.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m²	m	-42,000	1 747,20	363,19	-88 636,38	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m²						
104	K	Pol786	DTTO montáž	m	-42,000	0,00	590,91	-24 818,22	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
105	K	16.11.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²	m	-2,000	2 609,60	542,46	-6 304,12	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²						
106	K	Pol786	DTTO montáž	m	-2,000	0,00	590,91	-1 181,82	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
D 01.17			Zařízení č.17 - Větrání saun- přívod					138 571,57	
107	K	17.7.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²	m	9,300	2 609,60	542,46	29 314,16	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²						
108	K	Pol786	DTTO montáž	m	9,300	0,00	590,91	5 495,46	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
109	K	17.27.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²	m	14,980	0,00	4 396,65	65 861,82	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²						
110	K	17.28.	DTTO montáž	m	14,980	0,00	879,33	13 172,36	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
111	K	n11	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,5 do 0,79m²	m	2,070	3 153,88	1 576,94	9 792,80	Nová položka
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,5 do 0,79m²						
159	K	n11a	DTTO montáž	m	2,070	0,00	590,91	1 223,18	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,5 do 0,79m²						
112	K	n12	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 3,14 m²	m	1,000	8 747,26	4 373,62	13 120,88	Nová položka
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 3,14 m²						
160	K	n12a	DTTO montáž	m	1,000	0,00	590,91	590,91	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 3,14 m²						
D 01.18			Zařízení č.18 - Větrání saun- odvod					-58 827,18	
113	K	18.34.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²	m	-7,000	2 609,60	542,46	-22 064,42	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²						
114	K	Pol786	DTTO montáž	m	-7,000	0,00	590,91	-4 136,37	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
115	K	18.35.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,5 do 0,79m²	m	-3,000	5 073,60	1 054,65	-18 384,75	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,5 do 0,79m²						
116	K	Pol786	DTTO montáž	m	-3,000	0,00	590,91	-1 772,73	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
117	K	18.45.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²	m	-2,500	3 640,00	756,65	-10 991,63	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²						
118	K	Pol786	DTTO montáž	m	-2,500	0,00	590,91	-1 477,28	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
D 01.19			Zařízení č.19 - Větrání vlivky- přívod					90 235,59	
119	K	19.6.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m²	m	-8,350	1 747,00	363,15	-17 619,75	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m²						
120	K	Pol786	DTTO montáž	m	-8,350	0,00	590,91	-4 934,10	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
121	K	n13	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²	m	35,930	1 553,28	776,64	83 714,03	Nová položka
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²						
161	K	n13a	DTTO montáž	m	35,930	0,00	590,91	21 231,40	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²						
122	K	n14	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²	m	2,010	2 207,71	1 103,87	6 656,28	Nová položka
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²						
162	K	n14a	DTTO montáž	m	2,010	0,00	590,91	1 187,73	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²						
D 01.20			Zařízení č.20 - Větrání vlivky- odvod					-64 831,20	
123	K	20.5.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m²	m	-24,000	1 747,20	363,19	-50 649,36	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m²						
124	K	Pol786	DTTO montáž	m	-24,000	0,00	590,91	-14 181,84	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
D 01.21			Zařízení č.21- Větrání tiché odpočívárny- přívod					1 679,13	
125	K	n15	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m²	m	0,710	1 182,70	591,36	1 259,58	Nová položka
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m²						
163	K	n15a	DTTO montáž	m	0,710	0,00	590,91	419,55	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m²						
D 01.24			Zařízení č.24 - Větrání bazénové technologie -odvod/přívod					45 847,60	
126	K	24.6.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m²	m	1,100	1 131,00	235,10	1 502,71	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m²						
127	K	Pol786	DTTO montáž	m	1,100	0,00	590,91	650,00	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
128	K	24.7.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m²	m	3,380	1 747,20	363,19	7 133,12	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m²						
129	K	Pol786	DTTO montáž	m	3,380	0,00	590,91	1 997,28	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
130	K	24.8.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²	m	-10,540	2 609,60	542,46	-33 222,71	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²						
131	K	Pol786	DTTO montáž	m	-10,540	0,00	590,91	-6 228,19	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
132	K	24.9.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²	m	14,840	3 640,00	756,65	65 246,29	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²						
133	K	Pol786	DTTO montáž	m	14,840	0,00	590,91	8 769,10	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
D 01.28			Zařízení č.28- Větrání letní kuchyně					4 837,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	28.5.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m²	m	-0,230	1 131,20	235,14	-314,26	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m²						
135	K	Pol786	DTTO montáž	m	-0,230	0,00	590,91	-135,91	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
136	K	28.6.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²	m	0,860	2 609,60	542,46	2 710,77	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²						
137	K	Pol786	DTTO montáž	m	0,860	0,00	590,91	506,18	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
138	K	n16	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²	m	0,530	2 207,71	1 103,87	1 755,14	Nová položka
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²						
164	K	n16a	DTTO montáž	m	0,530	0,00	590,91	313,18	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²						
	D	01.29	Zařízení č.29- Větrání letního sociálního zázemí					-13 614,44	
139	K	29.13.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²	m	-9,500	3 640,00	756,65	-41 768,18	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²						
140	K	Pol786	DTTO montáž	m	-9,500	0,00	590,91	-5 613,65	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
141	K	n17	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²	m	9,750	1 821,37	910,69	26 637,59	Nová položka
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²						
165	K	n17a	DTTO montáž	m	9,750	0,00	590,91	5 761,37	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²						
142	K	n18	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m²	m	0,710	890,96	445,49	948,88	Nová položka
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m²						
166	K	n18a	DTTO montáž	m	0,710	0,00	590,91	419,55	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m²						
	D	01.30	Zařízení č.30- Větrání únikových cest typu "A"					36 413,74	
143	K	30.5.	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²	m	-1,690	3 640,00	756,65	-7 430,34	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²						
144	K	Pol786	DTTO montáž	m	-1,690	0,00	590,91	-998,64	dle SOD
	PP		DTTO montáž						
145	K	n19	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²	m	6,500	1 821,37	910,69	17 758,39	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²						
167	K	n19a	DTTO montáž	m	6,500	0,00	590,91	3 840,92	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²						
146	K	n20	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²	m	6,970	1 829,24	914,63	19 124,77	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²						
168	K	n20a	DTTO montáž	m	6,970	0,00	590,91	4 118,64	dle SOD
	PP		Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²						
	D	01.vrn	VRN					9 283,00	
147	K	01vrn	Přesun hmot	kpl	1,000	0,00	3 856,00	3 856,00	Nová položka
	PP		Přesun hmot						
148	K	01vrn1	doprava	kpl	1,000	0,00	5 427,00	5 427,00	Nová položka
	PP		doprava						

Změnový list		č. 45
stavba: Nová plavecká hala Litvínov		
Datum : 25.09.2025 Vypracoval :		
Popis změny a její účel :		
Revize VZT - Doplnění nátěrů potrubí VZT		
I tento zmenovy list reflektuje upravy provedene na zaklade revize provadecki dokumentace a nasledneho zpracování podrobné výrobně-technické dokumentace. V rámci revizí byly doplněny "proti chemické (chlorové) nátěry" i uvnitř potrubí a v celé trase až k jednotce. Dále byly doplněny i trasy mimo bazénovou halu. Toto povede k výraznému prodloužení životnosti potrubí VZT.		
Dopad do HMG stavby:		
- ano ; navýšení objemu prací v rámci profese VZT. Dopad bude vyčíslen v souhrnném ZL v rámci dodatku č.8.		
Popis položky	MJ	počet MJ Kč/MJ cena celkem Poznámka
Změny - VCP	kpl	1 501 218,44 501 218,44 Kč
Změny - MNP	kpl	1 0,00 - Kč
cena celkem bez DPH		501 218,44 Kč
Vypracoval : Za TDS: Za AD: Za objednatele:	Datum : Datum : Datum : Datum :	Podpis: Podpis: Podpis: Podpis:

REKAPITULACE STAVBY

metrostav DIZ

Kód: ZL
Stavba: Bazén Litvínov

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			501 218,44
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	501 218,44	105 255,87
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			606 474,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

metrostav DIZ

Kód: ZL

Stavba: Bazén Litvínov

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		501 218,44	606 474,31
00	Nová plavecká hala L...	501 218,44	606 474,31
ZL45	Změnový list 45	501 218,44	606 474,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

metrostav DIZ

Stavba:
Bazén Litvínov
Objekt:
00 - Nová plavecká hala L...
Soupis:
ZL45 - Změnový list 45

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			321 666,80
Montáž			179 551,64
Cena bez DPH			501 218,44
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižovaná	501 218,44	21,00%	105 255,87
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		606 474,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

metrostav DIZ

Stavba:

Bazén Litvinov

Objekt:

00 - Nová plavecká hala L...

Soupis:

ZL45 - Změnový list 45

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								501 218,44	
D 07 VZT - Doplnění antikoroziního nátěru VZT potrubí								501 218,44	
D 07.1 Antikoroziní nátěr zařízení č.1								105 118,96	
1	K	1.41.	Nátěr základní S2300	kg	101,000	252,00	113,26	36 891,26	dle SOD
PP Nátěr základní S2300									
2	K	Pol787	Zhotovení nátěru dvousložkového	m²	503,000	63,00	28,25	45 898,75	dle SOD
PP Zhotovení nátěru dvousložkového									
3	K	1.43.	Aqua C316	kg	38,000	94,08	42,28	5 181,68	dle SOD
PP Aqua C316									
4	K	1.44.	Omytí C316	m²	503,000	23,52	10,57	17 147,27	dle SOD
PP Omytí C316									
D 07.2 Antikoroziní nátěr zařízení č.2								130 185,52	
5	K	2.21.	Nátěr základní S2300	kg	122,000	252,00	113,26	44 561,72	dle SOD
PP Nátěr základní S2300									
6	K	Pol787	Zhotovení nátěru dvousložkového	m²	632,000	63,00	28,25	57 670,00	dle SOD
PP Zhotovení nátěru dvousložkového									
7	K	2.23.	Aqua C316	kg	47,000	94,08	42,28	6 408,92	dle SOD
PP Aqua C316									
8	K	2.24.	Omytí C316	m²	632,000	23,52	10,57	21 544,88	dle SOD
PP Omytí C316									
D 07.3 Antikoroziní nátěr zařízení č.3								76 639,98	
9	K	3.32.	Nátěr základní S2300	kg	72,000	252,00	113,26	26 298,72	dle SOD
PP Nátěr základní S2300									
10	K	Pol787	Zhotovení nátěru dvousložkového	m²	369,000	63,00	28,25	33 671,25	dle SOD
PP Zhotovení nátěru dvousložkového									
11	K	3.34.	Aqua C316	kg	30,000	94,08	42,28	4 090,80	dle SOD
PP Aqua C316									
12	K	3.35.	Omytí C316	m²	369,000	23,52	10,57	12 579,21	dle SOD
PP Omytí C316									
D 07.4 Antikoroziní nátěr zařízení č.4								46 795,40	
13	K	4.27.	Nátěr základní S2300	kg	42,000	252,00	113,26	15 340,92	dle SOD
PP Nátěr základní S2300									
14	K	4.28.	Zhotovení nátěru dvousložkového	m²	232,000	62,72	28,19	21 091,12	dle SOD
PP Zhotovení nátěru dvousložkového									
15	K	4.31.	Aqua C316	kg	18,000	94,08	42,28	2 454,48	dle SOD
PP Aqua C316									
16	K	4.32.	Omytí C316	m²	232,000	23,52	10,57	7 908,88	dle SOD
PP Omytí C316									
D 07.17 Antikoroziní nátěr zařízení č.17								17 817,84	
17	K	1.41.	Nátěr základní S2300	kg	17,000	252,00	113,26	6 209,42	dle SOD
PP Nátěr základní S2300									
18	K	Pol787	Zhotovení nátěru dvousložkového	m²	85,000	63,00	28,25	7 756,25	dle SOD
PP Zhotovení nátěru dvousložkového									
19	K	1.43.	Aqua C316	kg	7,000	94,08	42,28	954,52	dle SOD
PP Aqua C316									
20	K	1.44.	Omytí C316	m²	85,000	23,52	10,57	2 897,65	dle SOD
PP Omytí C316									
D 07.18 Antikoroziní nátěr zařízení č.18								34 371,00	
21	K	1.41.	Nátěr základní S2300	kg	33,000	252,00	113,26	12 053,58	dle SOD
PP Nátěr základní S2300									
22	K	Pol787	Zhotovení nátěru dvousložkového	m²	165,000	63,00	28,25	15 056,25	dle SOD
PP Zhotovení nátěru dvousložkového									
23	K	1.43.	Aqua C316	kg	12,000	94,08	42,28	1 636,32	dle SOD
PP Aqua C316									
24	K	1.44.	Omytí C316	m²	165,000	23,52	10,57	5 624,85	dle SOD
PP Omytí C316									
D 07.19 Antikoroziní nátěr zařízení č.19								13 577,28	
25	K	1.41.	Nátěr základní S2300	kg	13,000	252,00	113,26	4 748,38	dle SOD
PP Nátěr základní S2300									
26	K	Pol787	Zhotovení nátěru dvousložkového	m²	65,000	63,00	28,25	5 931,25	dle SOD
PP Zhotovení nátěru dvousložkového									
27	K	1.43.	Aqua C316	kg	5,000	94,08	42,28	681,80	dle SOD
PP Aqua C316									
28	K	1.44.	Omytí C316	m²	65,000	23,52	10,57	2 215,85	dle SOD
PP Omytí C316									
D 07.20 Antikoroziní nátěr zařízení č.20								16 564,18	
29	K	1.41.	Nátěr základní S2300	kg	16,000	252,00	113,26	5 844,16	dle SOD
PP Nátěr základní S2300									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
30	K	Pol787	Zhotovení nátěru dvousložkového	m²	79,000	63,00	28,25	7 208,75	dle SOD
	PP		Zhotovení nátěru dvousložkového						
31	K	1.43.	Aqua C316	kg	6,000	94,08	42,28	818,16	dle SOD
	PP		Aqua C316						
32	K	1.44.	Omytí C316	m²	79,000	23,52	10,57	2 693,11	dle SOD
	PP		Omytí C316						
D 07.24 Antikorozní nátěr zařízení č.24								60 148,28	
33	K	1.41.	Nátěr základní S2300	kg	24,000	252,00	113,26	8 766,24	dle SOD
	PP		Nátěr základní S2300						
34	K	Pol787	Zhotovení nátěru dvousložkového	m²	120,000	63,00	28,25	10 950,00	dle SOD
	PP		Zhotovení nátěru dvousložkového						
35	K	1.43.	Aqua C316	kg	9,000	94,08	42,28	1 227,24	dle SOD
	PP		Aqua C316						
36	K	1.44.	Omytí C316	m²	120,000	23,52	10,57	4 090,80	dle SOD
	PP		Omytí C316						
D 07.VRN VRN								35 114,00	
37	K	07vrn	Přesun hmot	kpl	1,000	0,00	11 868,00	11 868,00	Nová položka
	PP		Přesun hmot						
38	K	07vrn1	Doprava	kpl	1,000	0,00	9 246,00	9 246,00	Nová položka
	PP		Doprava						
39	K	07vrn2	Projektové práce	hod	8,000	0,00	1 750,00	14 000,00	Nová položka
	PP		Projektové práce						

Změnový list		č. 46																								
stavba: Nová plavecká hala Litvínov																										
Datum : 13.10.2025 Vypracoval :																										
Popis změny a její účel :																										
Revize VZT - doplnění čerpadel kondenzátu k hlavním VZT jednotkám:																										
Tento změnový list reflektuje úpravy provedené na základě revize prováděcí dokumentace a následného zpracování podrobné výrobně-technické dokumentace. V rámci diskuze nad řešením odtoků kondenzátu hlavních VZT jednotek bylo dohodnuto, že odtok bude řešen pomocí doplnění čerpadel k jednotkám a zaústěním potrubí do kanalizace. Nebude proto třeba vybudovat odtokové podlahové kanálky k VZT strojovnám. Toto bude řešeno v rámci dalšího ZL, který bude řešit odtokové kanály 1NP.																										
Dopad do HMG stavby:																										
- ne																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.9em;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Popis položky</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Kč/MJ</th> <th style="width: 15%;">cena celkem</th> <th style="width: 15%;">Poznámka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Změny - VCP</td> <td>kpl</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">46 028,00</td> <td style="text-align: right;">46 028,00 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Změny - MNP</td> <td>kpl</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">- Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right; font-weight: bold;">cena celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right; font-weight: bold;">46 028,00 Kč</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka	Změny - VCP	kpl	1	46 028,00	46 028,00 Kč		Změny - MNP	kpl	1	0,00	- Kč		cena celkem bez DPH				46 028,00 Kč	
Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka																					
Změny - VCP	kpl	1	46 028,00	46 028,00 Kč																						
Změny - MNP	kpl	1	0,00	- Kč																						
cena celkem bez DPH				46 028,00 Kč																						
Vypracoval :	Datum :	Podpis:																								
Za TDS:	Datum :	Podpis:																								
Za AD:	Datum :	Podpis:																								
Za objednatele:	Datum :	Podpis:																								

REKAPITULACE STAVBY

metrostav DIZ

Kód: ZL
Stavba: Bazén Litvínov

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	46 028,00
--------------	-----------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	46 028,00	9 665,88
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	55 693,88
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

metrostav DIZ

Kód: ZL

Stavba: Bazén Litvinov

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		46 028,00	55 693,88
00	Nová plavecká hala L...	46 028,00	55 693,88
ZL46	Změnový list 46	46 028,00	55 693,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

metrostav DIZ

Stavba:
Bazén Litvinov
Objekt:
00 - Nová plavecká hala L....
Soupis:
ZL46 - Změnový list 46

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál			25 828,00
Montáž			20 200,00
Cena bez DPH			46 028,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	46 028,00	21,00%	9 665,88
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		55 693,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

metrostav DIZ

Stavba:

Bazén Litvínov

Objekt:

00 - Nová plavecká hala L...

Soupis:

ZL46 - Změnový list 46

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem									46 028,00	
D HSV			HSV					46 028,00		
D 08 VZT			Dodávka čerpadel kondenzátu pro bazénové AHU					46 028,00		
1	K	NP1	Čerpadlo kondenzátu Sanicondens Pro N	ks	2,000	12 914,00	7 350,00	40 528,00		
		PP	Čerpadlo kondenzátu Sanicondens Pro N -1x motor -napětí 230 V, maximální výkon 60W, maximální proud 0,52A -HMT max. 4,5 m, průtok 3L/min/3m (viz. diagram), celkový objem 2,2 l -odolné vůči horké vodě (až 80 °C) -2 vstupy DN 28 -1 výstup DN 10 -integrovaný plovákový spínač							
2	K	NP2	Doprava	kpl	1,000	0,00	2 000,00	2 000,00		
		PP	Doprava							
3	K	NP3	Projektové práce	hod	2,000	0,00	1 750,00	3 500,00		
		PP	Projektové práce							

Dodatek č.8 Smlouvy o dílo na stavební práce číslo: KT/13322/24

Smlouva o dílo: „Nová plavecká hala Litvínov“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	15.10.2025		referent OIRR	v.r.
Schválil:	15.10.2025	Bc. Dušan Černohorský	zástupce vedoucí OIRR	v.r.
Správce rozpočtu:	15.10.2025		ekonom OKT	v.r.
Zpracovatel VZ:	15.10.2025		referent OIRR	v.r.
Právní oddělení:				
Schváleno - RM:		Číslo usnesení:		
ZM:	X	Číslo usnesení:		
Zveřejněno:	Od:	Do:		
Vedení města:		Karel Rosenbaum		

Dodatek č.8 Smlouvy o dílo na stavební práce číslo: KT/13322/24

Smlouva o dílo: „Nová plavecká hala Litvínov“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	15.10.2025		referent OIRR	
Schválil:	15.10.2025	Bc. Dušan Černohorský	zástupce vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	15.10.2025		ekonom OKT	
Zpracovatel VZ:	15.10.2025		referent OIRR	
Právní oddělení:				
Schváleno - RM:	22.10.2025	Číslo usnesení:	R/7406/93	
ZM:	X	Číslo usnesení:		
Zveřejněno:	Od:	Do:		
Vedení města:		Karel Rosenbaum		