

Akce: „Jízdárna Pražského hradu – oprava vzduchotechniky“ - doplnění

a) Zajištění bude kaucí z našich zdrojů

b) Seznam subdodavatelů:

- ELKOLM s.r.o. : Elektroinstalace + MaR
- Jan Žemlička + Ladislav Štumpf : Chlazení
- MANDÍK s.r.o.: Uvedení do provozu

c) Pojistná smlouva v příloze

d) Předběžný harmonogram:

- Nástup polovina Ledna 2026
- 19-23.1.2026 – bourání kcí pro osazení uzávěru FDML a jeho instalace + prostupy pro chlazení
- 26-30.1.2026 – Úprava stávajících VZT rozvodů + Instalace VZT a chladící jednotky + trasování elektroinstalace
- 2-6.2.2025 – Propojení VZT a chladící jednotky + instalace rozvaděče MaR
- 9-13.2.2025 - Kompletace MaR
- 16-24.2.2025 – Uvedení do provozu, zkušební provoz + předání

e) Dílo jsme dle zadání schopni včas a řádně splnit do 24.2.2026