




Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NQCB6

MMOPP00NQCB6

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZHOTOVENÍ VĚCÍ

uzavřené dne 12.09.2025, jejímž předmětem je zakázka

„KPBO, pobočka Kateřinky“ (vybavení)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických:	vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	DINA central s.r.o.
Sídlo:	Petřvald 1 – Petřvald 335, 742 60 Petřvald
IČ:	26802511
DIČ:	CZ26802511
Datová schránka:	ud2y28q
E-mailová adresa:	
Číslo účtu:	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Zastoupen:	jednatel
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26430
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	jednatel
Kontaktní osoby ve věcech technických:	jednatel

dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 12.09.2025 smlouvu o zhotovení věci označenou jako Zakázka: „**KPBO, pobočka Kateřinky**“ (vybavení) (PID smlouvy: MMOPP00NBR78) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění tak, že se zhotovitel zavazuje dodat objednateli a převést na něho vlastnické právo k interiérovému vybavení vyrobenému tzv. na míru bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání vybavení funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji, do **31.01.2026**.

Nová doba plnění se sjednává s ohledem na možnost dodání vybavení až po dokončení povrchové úpravy podlah v jednotlivých místnostech, kterou není možné urychlit s ohledem na nezbytné dodržení technologických podmínek při její pokládce, zejména dodržení maximální vlhkosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 25.11.2025, č. usnesení 4392/93/RM/25.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové zprávy. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

V Opavě dne _____

 Digitálně podepsal:
DN: c=cz, 2.5.4.37=f6f8c260306515,
o=Statutární město Opava, ou=Radní
města, ou=3637, cn=
smluvní úřad, givenName=Tomáš,
sn=Štambor-Pávek, title=primátor
Datum: 2025.11.27 13:02:57 +01'00'

Za objednatele

primátor

V Petřvaldě dne _____

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.11.26
12:28:17 +01'00'

Za zhotovitele

jednatel