

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služby

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek“)

Evidenční číslo smlouvy objednatele: D952240043
Číslo akcí objednatele: 219210015
219210016

1 Smluvní strany

1.1. Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
(dále jen „objednatel“)

1.2. Název: **Ing. Martin Jírovský**
Adresa sídla: Bachmačská 519, 280 02, Kolín II
IČO: 87644622
(dále jen „dodavatel“)

2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služby č. D952240043, na akce „Smědá, Hejnice, stabilizace podélného profilu, ř. km 37,900 - 38,400“ a „Smědá, Bílý Potok, stabilizace podélného profilu, ř. km 39,230 - 39,450“ v jednotlivých částech takto:

Čl. 4 Termín

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Ukončení prací a předání předmětu plnění objednateli: do **31. 7. 2026**

3 Zdůvodnění změny termínu

Na základě uzavření dodatku č. 3 se zhotovitelem stavby, který mění termín dokončení díla, se posouvá také termín dokončení předmětu závazku „výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby“.

4 Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952240043 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za dodavatele:

elektronicky podepsáno
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno
Ing. Martin Jírovský
koordinátor BOZP