

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**DVT Únětický potok, ř. km 12,100-12,217, k.ú. Kněžívka - údržba břehového prorostu**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273, odst. 6 ZZVZ na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku je sjednání prodloužení lhůty realizace z důvodu nutnosti vypnutí elektrického vedení v části obce při realizaci, která je vymezena v čl. II.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto :

**V Článku II.smlouvy “Lhůty a podmínky realizace díla” se mění odstavec č.1 b) následovně :**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:  
b)předání a převzetí dokončeného díla: nejpozději do 31.12.2025

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne .....

V Kladně dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

.....  
Radek Stříbrný