

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na zhotovení

Projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru, zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon Dozoru projektanta

Název zakázky: „Zrušení přejezdu P708 v km 23,673 na trati Domažlice – Planá“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Radkem Makovcem**, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň, na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo RVZ: 61824088

číslo smlouvy: E618-S-2687/2024

číslo jednací dodatku č. 2: 30364/2025-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI

Sub. ISPROFIN/ISPROFOND: 5323530079/3273514800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

se sídlem Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČO: 44564287 DIČ: CZ44564287

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 1805
zastoupená Ing. Davidem Novákem, Ing. Tomášem Novákem, jednatelem (jednají samostatně)

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: **XXX**, tel.: **XXX**, e-mail: **XXX**

b) ve věcech technických: **XXX**, tel.: **XXX**, e-mail:

XXX

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: **XXX**, tel.: **XXX**, e-mail:

XXX

d) koordinátor BOZP pro přípravnou fázi dle zákona č. 309/2006 Sb.:

XXX, tel.: **XXX**, e-mail: **XXX**

Bankovní spojení: č. účtu: **XXX** vedený u **XXX**., pobočka **XXX**

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

(dále jen „zhotovitel“)

číslo smlouvy: **32/24-24111**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20.05.2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru, zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon Dozoru projektanta při realizaci stavby „Zrušení přejezdu P708 v km 23,673 na trati Domažlice – Planá“ s účinností Smlouvy ke dni 21.05.2024 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Oprava čísla účtu Zhotovitele uvedená v dodatku č. 1.

I. Předmět Dodatku

Oprava čísla účtu Zhotovitele uvedeného v dodatku č. 1, kde bylo chybně uvedeno číslo účtu:

Bankovní spojení: č. účtu: **XXX** vedený u **XXX**, pobočka **XXX**

na nové znění:

Bankovní spojení: č. účtu: **XXX** vedený u **XXX**, pobočka **XXX**

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Podepsáno elektronicky 27. 11. 2025

Za Zhotovitele:

Digitálně podepsal 27. 11. 2025

.....
Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Tomáš Novák
jednatel společnosti
N+N – Konstrukce a dopravní
stavby Litoměřice, s.r.o.