

D o d a t e k č. 1

ke

Smlouvě o dílo č. 2025/OBN/1695

uzavřené dne 27.10.2025 mezi těmito smluvními stranami

Městská část Praha 10

se sídlem Vinohradská 3218/169,

100 00 Praha 10

IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Barbora Pavlíčková, referentka OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen o b j e d n a t e l)

a

AXON Consulting s.r.o.

se sídlem: U Zátíší 545/9, 142 00 Praha 4

zastoupená: Petrem Němečkem, jednatelem společnosti

zapsaná v OR, vedeném soudem v Praze, oddíl C, vložka 152383

IČ: 28906926

DIČ: CZ28906926

bankovní spojení: Reiffeisen bank

č. účtu: 759411001/5500

(dále jen z h o t o v i t e l)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je **oprava volného bytu č. 30**, přesná specifikace místa díla **ul. Černokostelecká 919/18, k.ú. Strašnice, Praha 10, oprava volného bytu č. 24**, přesná specifikace místa díla **ul. Ostružinová 2934/7, k.ú. Záběhlice, Praha 10.**, kde se z důvodu provedení nutných oprav upravuje objem prací o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 1.

II.
Čas plnění

Čas plnění se nemění.

III.
Cena plnění

Méně práce:	0,- Kč
Více práce:	29 590,- Kč

Cena plnění se celkem zvyšuje o částku:	29 590,- Kč
---	-------------

která je dána přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1

Cena celkem bez DPH	261 797,56 Kč
----------------------------	----------------------

(slovy: dvě stě šedesát jedna tisíc sedm set devadesát sedm korun českých padesát šest haléřů)

Tato cena plnění je konečná.

DPH ze základu 261 797,56 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

IV.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č.1 bude uveřejněn v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek č.1 se vyhotovuje a podepisuje elektronicky.

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

objednatel :

Roman
Březina
Digitálně podepsal
Roman Březina
Datum: 2025.11.27
15:33:47 +01'00'

zhotovitel :

Petr
Němeček
Digitálně podepsal
Petr Němeček
Datum: 2025.11.27
06:57:19 +01'00'

DODAVATEL:
Axon Consulting s.r.o.
U Zátíší 545/9
14200 Praha 4
Česká republika

IČ: 28906926
DIČ: CZ28906926

Datum vystavení: 24.11.2025
Platí do: 08.12.2025
Způsob platby: Bankovním převodem

Cenová nabídka NAB2025040

ODBĚRATEL:
Městská část Praha 10
Vinohradská 3218/169
10000 Praha
Česká republika

IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941

Rekonstrukce bytu č. 30, Černokostelecká 18, Praha 10, instalace plynového rozvodu
Přenesená daňová povinnost - daň odvede zákazník

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
měděné potrubí DN 18 mm	23	Kč/m	590,00 Kč	0%	590,00 Kč	13 570,00 Kč
kování, spojky kolena, upevnění			5 900,00 Kč	0%	5 900,00 Kč	5 900,00 Kč
montážní práce	23	m	440,00 Kč	0%	440,00 Kč	10 120,00 Kč

Poznámka:

Suma bez DPH: 29 590,00 Kč
DPH celkem: 0,00 Kč
Celkem: 29 590,00 Kč

Podpis a razítko: