

Sml/0046/2025/OMI/1

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY
o dílo na zpracování projektové dokumentace, výkonu inženýrské činnosti
a autorského dozoru ze dne 15.4.2025
u objednatele vedené pod číslem SML/0046/2025/OMI

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále
jen „občanský zákoník“)

1 Smluvní strany

Objednatel:

Městská část Praha 21

Sídlo: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy
Zastoupená: Ing. Michal Hazdra, starosta
IČO: 00240923
DIČ: CZ00240923
ID datové schránky: bz3bbxj
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: [REDACTED]
Kontaktní osoba: Ing. Luboš Kubina, tel. +420 281 012 971
e-mail: lubos.kubina@praha21.cz

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

HYDROPRO Engineering s.r.o.

Sídlo: Nám. Přemysla Otakara II. 123/36, 370 01 České Budějovice
Zastoupená: Ing. Filipem Kysnarem, Ph.D., jednatelem
IČO: 06659594
DIČ: CZ06659594
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Č. účtu: [REDACTED]
Spisová značka: u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 27024
IDDS: 3n9wfjs
Kontaktní osoby: Ing. Filip Kysnar, Ph.D., e-mail: [REDACTED]
tel. [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

2 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany spolu dne 15.4.2025 uzavřely smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace, výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru, evidovanou u objednatele pod č. SML/0046/2025/OMI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou projekční a inženýrské činnosti ve vztahu k realizaci záměru „Retenční nádrž – MZŠ Staroklánovická 230“, konkrétně zajištění a vypracování kompletní projektové dokumentace v podrobnosti dokumentace pro povolení záměru a v podrobnosti dokumentace pro realizaci záměru a výběr zhotovitele záměru,

- včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu, a dále související inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru.
2. S ohledem na provedené průzkumy a místní šetření, které byly součástí plnění dle Smlouvy, navrhl zhotovitel z důvodů spádových poměrů změnu lokalizace retenční nádrže oproti zadání technického konceptu, a dále bylo navrženo rozšíření předmětu díla z důvodu zajištění jeho obslužnosti o SO 02 – Výtlač vody a SO 03 – Elektro přípojka NN, a to tak, aby SO 02 a SO 03 tvořily technicky ucelené řešení s SO 01 (retenční nádrže pro zachycení dešťových vod). Stavební objekt SO 02 by zahrnoval návrh potrubí a systému čerpání, umožňující vyvést odběr vody mimo vlastní objekt retenčních nádrží s následným odběrem užitkové vody pro externí distribuci, jak v místě plánované stavby, tak pro distribuci v rámci zajištění závlahy vegetace na pozemcích v rámci MČ Praha 21. Stavební objekt SO 03 by zahrnoval návrh silnoproudých rozvodů NN k čerpadlům a ovládacím tlačítkům v rámci obsluhy odběru užitkové vody. Tato změna rozsahu plnění dle Smlouvy by měla dopad na cenu plnění i termín ukončení plnění dle Smlouvy.
 3. Následně proběhla mezi objednatelem a zhotovitelem jednání ohledně možnosti uzavření dodatku ke Smlouvě. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel od realizace záměru s ohledem na zjištěné okolnosti dočasně ustoupil, dohodly se smluvní strany na ukončení Smlouvy, kdy podmínky ukončení jsou předmětem této dohody.

3 Předmět dohody a vypořádání vzájemných závazků

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 2 této dohody se smluvní strany dohodly na ukončení Smlouvy.
2. Zhotovitel předá objednateli dosud rozpracované dílo, které bude zahrnovat část projektové dokumentace ve smyslu odst. 2.2.1 Smlouvy, resp. dle odst. 6.1 Smlouvy, položka A a částečně položka B, konkrétně pak:
 - Položka A – mobilizace, průzkumy (kompletně dokončeno)
 - Hydrologická analýza – (v pdf)
 - Inženýrské sítě (v dwg)
 - Fotodokumentace
 - Položka B – DPZ (aktuální rozpracovanost)
 - A. Průvodní zpráva – koncept (v docx)
 - B. Souhrnná technická zpráva – koncept (v docx)
 - C-Situační výkresy (v dwg)
 - C.1 – situace širších vztahů - koncept
 - C.2 – Katastrální situační výkres – koncept
 - C.3 – Koordinační situace - koncept
 - D. Dokumentace stavebních objektů (v dwg)
 - D.2 - SO 01 Situační zakres orto - koncept
 - D.3 SO 01 Situační zakres DMR - koncept
 - D.4 SO 01 Schéma retenčních nádrží - koncept
 - D.5 SO 01 Vzorové řezy potrubí - koncept
3. Dílo ve fázi rozpracovanosti dle předchozího odstavce této dohody a ve formátech uvedených v předchozím odstavci této dohody bude zhotovitelem objednateli předáno pouze v digitální formě ve smyslu odst. 3.2 Smlouvy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření této dohody. V opačném případě se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za

každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty zhotoviteli. Sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případnou odpovědnost zhotovitele k náhradě škody.

4. Zhotovitel deklaruje, že položka A dle odst. 6.1 Smlouvy byla kompletně dokončena, položka B dle odst. 6.1 Smlouvy je dokončena z části odpovídající 80 %.
5. Smluvní strany se ve smyslu odst. 6.6 Smlouvy dohodly, že objednatel za rozpracované dílo uhradí zhotoviteli částku ve výši 138.671,- Kč (slovy: sto třicet osm tisíc šest set sedmdesát jedna korun českých) + zákonné DPH. Tato částka odpovídá rozpracovanosti díla a jeho další využitelnosti pro objednatele. Fakturace proběhne za podmínek sjednaných ve Smlouvě.
6. Řádným předáním díla v rozsahu této dohody a úhradou částky uvedené v předchozím odstavci této dohody budou vyrovnány dosavadní závazky smluvních stran vyplývající ze Smlouvy.
7. Uzavřením této dohody nejsou dotčeny ustanovení Smlouvy, která podle vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po skončení této Smlouvy (zejména záruka za dílo, odpovědnost za jeho vady, licenční ujednání apod.).

4 Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží její dva (2) stejnopisy.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany si tuto dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Uzavření této dohody bylo schváleno Radou městské části Praha 21, usnesením RMČ/94/1295/25 ze dne 11.11.2025.

ZHOTOVITEL:

V Českých

HYDRO

nám. P

370

IČO 06

HYDROPR

Ing. Filip Kysnar, Ph. D.

Jednatel

OBJEDNATEL:

V Praze dne 11.11.2025

MČ Praha 21

Ing. Michal Hazdra

Starosta