


STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NQCLS

MMOPP00NQCLS

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 09.12.2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.05.2025 a dodatku č. 2 ze dne 31.07.2025

„ZŠ Riegrova - fasáda“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech
smluvních: **[REDACTED]**
vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech
technických: **[REDACTED]**
vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
[REDACTED]
referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **FICHNA - HUDECZEK a.s.**
Sídlo: **Opavská 535/17, 747 18 Píšť**
IČ: **27765857**
DIČ: **CZ27765857**
Datová schránka: **7pkd4fx**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s.**
Zastoupen: **[REDACTED] předsedou představenstva**
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3018**
Kontaktní osoby ve věcech
smluvních: **[REDACTED] předseda představenstva**

Kontaktní osoby ve věcech
technických:

██████████ výrobní ředitel

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 09.12.2024 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „ZŠ Riegrova - fasáda“ (PID smlouvy: MMOPP00NBFW), (dále jen „**Smlouva**“), dne 27.05.2025 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00NBQ4U), (dále jen „**Dodatek č. 1**“) a dále dne 31.07.2025 dodatek č. 2 Smlouvy (PID dodatku MMOPP00NBQLH), (dále jen „**Dodatek č. 2**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o navýšení výměny části zdegradovaných nosných prvků krovu a bednění v plném rozsahu střešní konstrukce jihovýchodní věžičky.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy a dodatku č.1	21.979.888,39 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 29. 374,17 Kč
- nová celková cena díla	22.009.262,56 Kč
- DPH 21 %	4.621.945,13 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	26.631.207,69 Kč

(slovy: dvacet šest miliónů šest set třicet jedna tisíc dvě stě sedm 69/100 korun českých)

Článek V.

Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění tak, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, do **30.11.2025**. Nová doba plnění se sjednává s ohledem na časovou náročnost opravy krovu a bednění věžičky.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 25.11.2025, č. usnesení 4390/93/RM/25.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle

zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

V Opavě dne _____

V Píšti dne _____

Digitálně podepsal [redacted]
 DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00300535,
 o=Statutární město Opava,
 ou=Vedení města, ou=3857, cn=[redacted]
 serialNumber=P679169,
 title=primátor
 Datum: 2025.11.28 08:23:16 +01'00'

Za objednatele

[redacted]
 primátor

Digitálně podepsal [redacted]
 Datum: 2025.11.26
 08:30:47 +01'00'

Za zhotovitele

[redacted]
 předseda představenstva

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-40** **ZŠ Riegrova - oprava fasády**

Objekt: **01** **VCP a MNP**

Rozpočet: **ZL04** **Oprava podkladu věžičky**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			29 374,17
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			29 374,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	29 374,17 CZK
Základní DPH	21 %	6 168,58 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 35 542,75 CZK

v Příst. dne 20.10.2025

FICHNA - HUDECZEK

Opisatel:  Příst.
IČO: 00000000

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24-40 - ZŠ Riegrova - oprava fasády
Popis objektu: 01 - VCP a MNP
Popis rozpočtu: ZL04 - Oprava podkladu věžičky

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			29 374,17	100,0
Cena celkem					29 374,17	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-40	ZŠ Riegrova - oprava fasády
O:	01	VCP a MNP
R:	ZL04	Oprava podkladu věžičky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	762	Konstrukce tesařské				29 374,17
161N	762333120RT2	Montáž vázaných krovů nepravidelných, plochy do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 120 x 140 mm	m	12,10000	591,00	7 151,10
		námětky krovu : 9,3		9,30000		
		krov : 2,8		2,80000		
162N	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby, plochy do 224 cm2, délky do 3 m	m	12,10000	285,50	3 454,55
163N	762341310RT2	Montáž bednění střech obloukových, prkna hrubá na sraz včetně dodávky prken tloušťky tl. 24 mm	m2	18,00000	394,00	7 092,00
164N	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	18,00000	62,60	1 126,80
165N	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,65800	1 792,00	2 971,14
166N	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	18,00000	93,90	1 690,20
167N	76201x122	Příplatek za složitost provádění bednění	m2	18,00000	275,00	4 950,00
16-02	998762204R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	%	284,35790	3,30	938,38