

Čj: MULA 26370/2017
Ukládací znak: 56 18 V 10
Počet listů dokumentu: 2
Počet listů příloh: 5

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. MULA 20984/2017, ze dne 03.07.2016

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

ZHOTOVITEL DÍLA:

DRUP Lanškroun, s.r.o.
sídlo: Dvořákova 173, 563 01 Lanškroun
zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 9684/SI 1
IČO: 64791564
DIČ: CZ64791564
Bank.spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1322773369/0800
zastoupení: Vítězslav Jirges, jednatel
ve věcech technických je oprávněn jednat: David Jirges
(dále jen „zhotovitel“)

OBJEDNATEL DÍLA:

Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12, Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun
IČO: 00279102 DIČ: CZ699003828
Bank.spojení: KB a.s. Lanškroun, č.ú. 19-2725611/0100
zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Zatloukal
Jaromír Sobek

(dále jen „objednatel“)

II.

Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1. Předmětem dodatku je změna termínu plnění a ceny díla.**
- 2. Termíny plnění.**

Termín dokončení díla uvedený v čl. II. odst. 1) smlouvy o dílo se mění následovně:

dokončení díla: 15.09.2017

3. Cena za dílo.

Cena za zhotovení díla uvedená v čl. III odst. 1) smlouvy o dílo se v návaznosti na ustanovení čl. II. odst. 2) tohoto dodatku smlouvy o dílo mění následovně:

	Cena dle SOD	Cena dle dodatku č. 1 SOD
Cena díla bez DPH	1.625.332,- Kč	1.673.873,- Kč
DPH (dle platných předpisů v daném období)	341.320,- Kč	351.514,- Kč
Cena včetně DPH	1.966.652,- Kč	2.025.387,- Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 03.07.2017 zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Přidělení zakázky malého rozsahu na dodatečné stavební práce zhotoviteli bylo provedeno v souladu s „Pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun“ schváleným usnesením Rady města Lanškroun č. 567/RM/2016 ze dne 17.10.2016.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.

V Lanškrouně dne

Za zhotovitele :

Za objednatele :

.....
DRUP Lanškroun, s.r.o.
Vítězslav Jirges
jednatel společnosti

.....
Město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý
starosta města