



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SOSSOD 34/2025 - **Aktualizace a modernizace informačního střediska Kvilda – grafická úprava expozice IS Kvilda** uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dne 7. 3. 2025 (dále též jako „Smlouva“)

1.2 Smluvní strany

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení: Mgr. Pavel Hubený, ředitel
kontaktní osoba pro věci
technické: [REDACTED]
IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Moana s.r.o.
sídlo/bydliště : U výstaviště 1565/2, 370 05 České Budějovice
zastoupený: Daniel Hansa, [REDACTED]
IČO: 260 24 047
DIČ: CZ260 24 047
Zápis v OR: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9609

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOSSOD 34/2025 (dále jen „dodatek“)

1.3 I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 7. 3. 2025 uzavřely výše uvedenou Smlouvu, na základě které se zhotovitel zavázal provést dílo spočívající v realizaci akce Aktualizace a modernizace informačního střediska Kvilda – grafická úprava expozice IS Kvilda.

II. Předmět dodatku

Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna, která vznikla v důsledku úpravy technologického řešení projekce v zadní expozici (Dodatek č. 1 ze dne 29. 10. 2025 k SoD č. 69/2025 ze dne 2. 4. 2025 uzavřené mezi Objednatelem a firmou M plus s.r.o. jako zhotovitelem akce Aktualizace a modernizace informačního střediska Kvilda – AV technika).



„Na základě výše uvedených skutečností, s odkazem na čl. 7. Závěrečná ustanovení, odst. č. 7 Smlouvy, a analogicky v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany vzájemně dohodly na změnách Smlouvy oproti Příloze A Specifikace díla.“ Tato změna nemění ekonomickou ani celkovou povahu veřejné zakázky.

Jedná se o následující změnu Smlouvy, a to Přílohy A Specifikace díla – „Poptávkové řízení – Aktualizace a modernizace informačního střediska Kvilda – grafická úprava expozice IS Kvilda“ (dále jen „Příloha A“), v části Specifikace zadání, odstavce s názvem „Přehled ploch určených k polepu“, jehož původní znění znělo takto:

- Vstupní prostor (zádveří) – 10 m²
- Nová grafika na vitríně pro model – 4, 20 m²
- Levá stěna expozice, 1. část – 7, 5 m²
- Levá stěna expozice, 2. část – 20 m²
- Pravá stěna expozice, 1. část – 5, 75 m²
- Pravá stěna expozice 2. část – 20,25 m²
- Zadní stěna přední expozice (biotopy) – 2,7 m²
- Projekční stěna – 15 m²
- Kino levá strana – 14 m²
- Kino pravá strana – 21,75 m²
- Stěna proti schodišti – 9 m²
- Dětský koutek – 7m²

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že výše uvedené původní znění předmětného odstavce Přílohy A se upravuje a nově zní takto:

- Vstupní prostor (zádveří) – 10 m²
- Nová grafika na vitríně pro model – 4, 20 m²
- Levá stěna expozice, 1. část – 7, 5 m²
- Levá stěna expozice, 2. část – 20 m²
- Pravá stěna expozice, 1. část – 5, 75 m²
- Pravá stěna expozice 2. část – 20,25 m²
- Zadní stěna přední expozice (biotopy) – 2,7 m²
- Kino levá strana – 14 m²
- Kino pravá strana – 21,75 m²
- Stěna proti schodišti – 9 m²
- Dětský koutek – 7m²
- Průsvitný panel vlevo – 4m²
- Průsvitný panel vpravo – 4m²
- Část mraveniště – 2m²
- Stěna proti WC – 5m²

Konkrétní změny Přílohy A Smlouvy jsou popsány v příloze tohoto dodatku – Změnový list č. 01



III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotovený v listinné podobě, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné vůle připojují své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Přílohy: Změnový list č. 01

Ve Vimperku dne

V dne.....

Podpis objednatele:

Podpis zhotovitele:

.....
Mgr. Pavel Hubený, ředitel
Správa Národního parku Šumava

.....
Daniel Hansa, jednatel
Moana s.r.o.

