

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-048-3var1

Stavba: Centrum sociálních služeb Poděbrady - KLUK – ZMĚNOVÝ LIST Č.1

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13.11.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
S STAVBY s.r.o.

IČ: 02010151
DIČ: CZ02010151

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-17 034,00
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-048-3var1

Stavba: Centrum sociálních služeb Poděbrady - KLUK – ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Místo: Datum: 13.11. 2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: S STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

-17 034,00

GO	Gastro vybavení	25 350,00	
INT 01	Interierové vybavení	-106 904,00	
INT 02	Interiérové vybavení	64 520,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum sociálních služeb Poděbrady - KLUK – ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Objekt:

GO - Gastro vybavení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13.11. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

S STAVBY s.r.o.

IČ:

02010151

DIČ:

CZ02010151

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 350,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum sociálních služeb Poděbrady - KLUK – ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Objekt:

GO - Gastro vybavení

Místo:

Datum: 13.11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S STAVBY s.r.o.

Žpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum sociálních služeb Poděbrady - KLUK – ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Objekt:

GO - Gastro vybavení

Místo:

Datum: 13.11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S STAVBY s.r.o.

Žpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 350,00	
0	K	Pol1	Umyvadlo na ruce	kus	1,000	1 964,00	1 964,00	
			<small>PP</small> mytí stolního nádobí					
0	K	Pol1.1	Baterie	kus	1,000	2 457,00	2 457,00	
			<small>PP</small> mytí stolního nádobí					
0	K	Pol1.1	Sífon	kus	1,000	1 049,00	1 049,00	
			<small>PP</small> mytí stolního nádobí					
0	K	INT ST 3	Dávkovač mýdla bezdotykový	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
			<small>PP</small> mytí stolního nádobí					
0	K	Pol1	Kombinovaná výlevka	kus	1,000	14 580,00	14 580,00	
			<small>PP</small> úklid					
0	K	Pol617	Montáž, kompletace + doprava	soubor	1,000	4 200,00	4 200,00	
			<small>PP</small> Montáž, kompletace + doprava					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum sociálních služeb Poděbrady - KLUK – ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Objekt:

INT 01 - Interierové vybavení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13.11. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

S STAVBY s.r.o.

IČ:

02010151

DIČ:

CZ02010151

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-106 904,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum sociálních služeb Poděbrady - KLUK – ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Objekt:

INT 01 - Interierové vybavení

Místo:

Datum: 13.11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S STAVBY s.r.o.

Žpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-106 904,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-106 904,00
D3.1 - Atypické prvky	-106 904,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum sociálních služeb Poděbrady - KLUK – ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Objekt:

INT 01 - Interierové vybavení

Místo:

Datum: 13.11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -106 904,00

D PSV Práce a dodávky PSV -106 904,00

D D3.1 Atypické prvky -106 904,00

24	K	INT - SP02	SP02 - D+M vliesová tapeta, barevné provedení, materiál, umístění - pokoje, společný prostor, provedení, koncepce atmosféry různých druhů lesa, vzory tapet budou vybrány architektem, pevnost, omyvatelnost, stálobarevnost tapety, třída požární odolnosti:	m2	-414,680	300,00	-124 404,00	
----	---	------------	---	----	----------	--------	-------------	--

PP SP02 - D+M vliesová tapeta, barevné provedení, materiál, umístění - pokoje, společný prostor, provedení, koncepce atmosféry různých druhů lesa, vzory tapet budou vybrány architektem, pevnost, omyvatelnost, stálobarevnost tapety, třída požární odolnosti: C-s2, d 0 dle ISO 13501-1

VV "pokoje" 142,2 142,200
VV "atrium"272,48 272,480
VV **Součet 414,680**

3	K	INT K1-A	D03_A03 - D+M - Kuchyňská linka, rozměr 1785x2200x600mm, provedena dle výkresu D.3.1 A 03, umístěna v pokojích A,C,E,G,I – vyvedení přívodů SV, TUV a kanalizace za kuch.linku	kpl.	5,000	1 750,00	8 750,00	
4	K	INT K1-B	D03_A03 - D+M - Kuchyňská linka, rozměr 1785x2200x600mm, provedena dle výkresu D.3.1 A 03, umístěna v pokojích A,C,E,G,I – vyvedení přívodů SV, TUV a kanalizace za kuch.linku	kpl.	5,000	1 750,00	8 750,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum sociálních služeb Poděbrady - KLUK – ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Objekt:

INT 02 - Interiérové vybavení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13.11. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

02010151

DIČ:

CZ02010151

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

64 520,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum sociálních služeb Poděbrady - KLUK – ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Objekt:

INT 02 - Interiérové vybavení

Místo:

Datum: 13.11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S STAVBY s.r.o.

Žpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	64 520,00
D1 - OSTATNÍ VYBAVENÍ	64 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum sociálních služeb Poděbrady - KLUK – ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Objekt:

INT 02 - Interiérové vybavení

Místo:

Datum: 13.11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S STAVBY s.r.o.

Žpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

64 520,00

D D1

OSTATNÍ VYBAVENÍ

64 520,00

1	K	INT	Tyče pro závěsy v koupelnách	kus	10,000	3 200,00	32 000,00	
			<small>PP Tyče Ridder 80x90x80</small>					
2	K	INTM	Montáž, kompletace, výztuhy SDK + doprava	kpl	10,000	750,00	7 500,00	
			<small>PP Montáž, kompletace + doprava</small>					
3	K	INT M3	Madlo pevné na dveře invalidních WC	kus	3,000	2 400,00	7 200,00	
			<small>PP m.č. 1.17, 1.20, 1.21</small>					
4	K	KO 1	3,91m Skrytá kolejnice do podhledu – výztuhy	kus	10,000	1 620,00	16 200,00	
			<small>PP 3,91m Skrytá kolejnice do podhledu</small>					
5	K	KO 2	4,185m Skrytá kolejnice do podhledu – výztuhy	kus	2,000	810,00	1 620,00	
			<small>PP 4,185m Skrytá kolejnice do podhledu</small>					