

**Otrokovice – rekonstrukce místní komunikace Čechova a Základní technické vybavení –
lokalita Laziště, Otrokovice
Rekapitulace změnových listů**

ZL č.	Popis VCP, MPC	MPC bez DPH	VCP bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH
SOD	SMLOUVA O DÍLO			23 374 102,24 Kč	28 282 663,71 Kč
ZL.č.1	SO 101, SO 102.1, SO 102.2	-1 280 437,22 Kč	2 899 448,60 Kč	1 619 011,38 Kč	1 959 003,77 Kč
ZL.č.2	SO 101-ZTV	0,00 Kč	11 842,56 Kč	11 842,56 Kč	14 329,50 Kč
ZL.č.3	SO 102.1	0,00 Kč	1 246 216,21 Kč	1 246 216,21 Kč	1 507 921,61 Kč
ZL.č.4	SO 101 - ZTV	0,00 Kč	39 058,80 Kč	39 058,80 Kč	47 261,15 Kč
ZL.č.5	SO 001 - ZTV	-134 329,47 Kč	322 650,85 Kč	188 321,38 Kč	227 868,87 Kč
	ZL č.1 - č.5	-1 414 766,69 Kč	4 519 217,02 Kč	3 104 450,33 Kč	3 756 384,90 Kč
	SMLOUVA O DÍLO + ZL č. 1 - č. 5 (dodatek č. 1)			26 478 552,57 Kč	32 039 048,61 Kč