

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 9/2025/6171 ze dne 11.09.2025

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Město Český Těšín

sídlo: náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupeno: Karel Kula, starosta města

IČO: 00297437

DIC: CZ00297437

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pod číslem (ID smlouvy)

č. účtu: [REDACTED]

IBAN: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Potichu s. r. o.

sídlo: Farebná 2458/15, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov

zastoupeno: Ing. Michal Nižnánsky, konateľ

IČO : 46 272 933

IČ DPH : SK2023310267

Zápis: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 74687/B

mobil : [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IBAN: EUR: [REDACTED]

CZK: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 11. 09. 2025 Smlouvu o dílo, (dále jen „smlouva“) na provedení díla „Úprava přepážkového pracoviště registru vozidel a řidičů v budově detašovaného pracoviště MěÚ, na ul. Pod Zvonek 875/26“ (dále jen „dílo“).
- 2.2 V průběhu provádění díla, vznikla potřeba rozšířit předmět smlouvy o dodatečné práce, s kterými se v době uzavírání smlouvy nepočítalo a jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného a bezpečného provozu zařízení.
- 2.3 Předmět smlouvy se rozšiřuje o výrobu a instalaci dřevěných krytů na radiátory na zmíněném pracovišti dle cenové nabídky.

3. Změny

- 3.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 3.2 článku 3. smlouvy - Místo plnění a termín provedení díla a nahrazuje se následujícím zněním:

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto termínu:

Termín dokončení a předání díla: do 12.12.2025.

3.2 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 4.1 článku 4. smlouvy - Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

4.1 Cena za provedení díla je stanovena po dohodě obou smluvních stran a na základě cenové nabídky, která tvoří přílohu této smlouvy, a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH	1.793.932,38 Kč
---------------------------------------	-----------------

<u>dodatečné vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>26.970,00 Kč</u>
---	---------------------

celková cena díla bez DPH	1.820.902,38 Kč.
---------------------------	------------------

4. Ostatní ujednání

- 4.1 Všechna ustanovení předmětné smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 4.2 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
- 4.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.4 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 4.6 Dodatek č. 1 je podepsán vlastnoručně, nebo elektronicky. Je-li dodatek podepsán vlastnoručně, je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) stejnopise. Je-li dodatek podepsán elektronicky, je podepsán pomocí uznávaného elektronického podpisu. Za datum podpisu se považuje údaj uvedený v časovém razítku, pokud není, pak datum uvedené v elektronickém podpisu podepisující strany.
- 4.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je cenová nabídka.
- 4.8 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín č. 2881/43./1/RM, dne 25.11.2025.

V Českém Těšíně dne _____

V Bratislavě dne _____

Karel Kula
starosta města

Ing. Michal Nižnánsky
konateľ

Klient: Mesto Český Tešín
Projekt: Komplexná renovácia klietiského centra dopravného inšpektorátu
Kontaktná osoba: [redacted]
Email: [redacted]
Dátum vyhotovenia: 20.11.2025
Dátum platnosti: 27.11.2025

Potichu s.r.o.
Farebná 15
821 05 Bratislava
Vypracoval: [redacted]
Email: [redacted]

IČO: 46272933
DIČ: 2023310267
IČ DPH: SK2023310267

P.č.	Popis	Jednotková cena [m2/bm/ks]	Počet	MJ	Jednotková cena [MJ]	Počet	MJ	Spolu bez DPH
1.	Kryt radiátoru s montážou	359,600 €	1,00	ks	359,60 €	3,00	ks	1 078,80 €
								1 078,80 €

Súhrn		len vyznačené položky v súčte	
Ceny su uvedené bez DPH v EUR.		Spolu bez DPH	1 078,80 €
Cenová ponuka predpokladá so štandardným kotvením do stien a stropov, ktoré sú v uspokojivom technickom stave a v dostatočnej rovinnosti.		Spolu bez DPH	26 970,00 Kč
Cenová ponuka predpokladá so štandardnou kabelážou v povrchových lištách a pripojením systému do elektrickej siete klienta v mieste inštalácie.			
Cenová ponuka predpokladá s 0% zádržným.			
Cenová ponuka predpokladá s 0% poplatkami za stavenisko, energie, parkovanie a skladovanie nezabudovaného materiálu.			
Po záväznej objednávke nie je možné materiál neodobrať a neuhradiť. (resp. znížiť výmery)			
Cenová ponuka predpokladá so 100% po dokončení zákazky podľa tejto ponuky.			
Cenová ponuka predpokladá splatnosť faktúry 14 dní.			