

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR
Vyšehradská 16, 128 00 Praha 2
Odbor informatiky

VÁŠ DOPIS č.j.:
ZE DNE:
NAŠE č. j.: MSP-29/2025-OI-OBJ/22

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:



Conceptica s.r.o.
k rukám Ing. Tomáše Hamra
Rybná 716/24
110 00 Praha 1
IČO: 27578348



Praha: 27.11.2025
Počet listů:
Přílohy: 1/pdf

Změna termínu dodání objednávky MSP-29/2025-OI-OBJ/14

Vážený pane jednateli,

na základě oboustranné dohody z důvodu nedostatečné připravenosti infrastruktury, posouváme termín plnění objednávky projektu UPGRADE CRO Fáze rozvoje 2. a 3. - **MSP-29/2025-OI-OBJ/14** z 30.11.2025 na **31.3.2026**.

S pozdravem


Mgr. Elena Ransdorfová
ředitelka odboru informatiky

Příloha: 25_11_25_CRO_žádost o prodloužení.pdf



Bankovní spojení:

Česká nář.
Praha 1, N
číslo účtu



IBAN: CZ8807100000000005120001