

DODATEK č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 33ZA-003595

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009

Název související veřejné zakázky:

D1 "POVODNĚ 2024" Silnoproud, údržba a opravy elektro - mobilní rozvaděč pro přečerpávací stanici vod Bohumín - 2025

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „**Dodatek č. 1**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: ČNB, č. ú. [REDACTED]/0710
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. [REDACTED], Vedoucí SSÚD 23 Ostrava
e-mail: [REDACTED]@rsd.cz
tel: + 420 [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], technický pracovník
e-mail: [REDACTED]@rsd.cz
tel: +420 [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. REBUT s.r.o.

se sídlem: Masarykovo náměstí 72, 281 26 Týnec nad Labem
IČO: 28819594
DIČ: CZ28819594
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 374744
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. [REDACTED]/0300
zastoupen: Ing. [REDACTED], jednatel společnosti
[REDACTED], jednatel společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. [REDACTED], jednatel a ředitel společnosti
e-mail: [REDACTED]
tel: +420 [REDACTED]
a [REDACTED], jednatel společnosti
e-mail: [REDACTED]@rebut.cz
tel: +420 [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], projektový manažer

e-mail: ■■■@rebut.cz
tel: +420 ■■■■■
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I. PREAMBULE

- 1.1. Mezi výše uvedenými Smluvními stranami byla dne 15. 10. 2025 uzavřena Smlouva o dílo č. j. **33ZA-003595 „D1 "POVODNĚ 2024" Silnoproud, údržba a opravy elektro - mobilní rozvaděč pro přečerpávací stanici vod Bohumín - 2025“**, (dále též „Smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele spočívající ve výrobě, dodání a zprovoznění mobilního elektrorozvaděče, který bude sloužit jako náhradní zdroj pro zajištění přívodu napájení 4 ponorných čerpadel v objektu čerpací stanice Bohumín. Objekt čerpací stanice Bohumín byl zasažený povodni v září 2024.
- 1.2. Smluvní strany mají zájem na úpravě vzájemných práv a povinností stanovených Smlouvou ve znění tohoto Dodatku č. 1.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění smlouvy o dílo č. j. 33ZA-003595 z důvodu delší dodací lhůty pro specifické elektro součástky potřebné ke zprovoznění mobilního rozvaděče.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na provedení změn, a to následovně:
- Doba plnění:***
Ruší se původně stanovené ve Smlouvě o poskytování služeb v čl. III. Doba plnění
Poskytovatel je povinen poskytnout plnění Objednateli do 6 týdnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.
Nahrazuje se nově stanoveným ve Smlouvě o poskytování služeb čl. III. Doba plnění
Poskytovatel je povinen poskytnout plnění Objednateli do 11 týdnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy či přílohy Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále, který obdrží obě Smluvní strany.
- 3.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Smluvní strany výslovně uvádějí, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ NEBO KVALIFIKOVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: Ing. ■■■■■
Datum: 28.11.2025 11:09:29 +01:00

Digitálně

Datum:
2025.11.28
08:56:22 +01'00'