



Dodatek č. 1 **ke Smlouvě o dílo č. j. KRPK-97342-25/ČJ-2024-1900VZ** **ze dne 31. 3. 2025**

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)

Č. j. KRPK-97342-30/ČJ-2024-1900VZ

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

ICO: 72051612

DIČ: CZ72051612

Objed

Banko

Číslo ú

Datová schránka: upshp5u

1.2 Zhotovitel

Společnost: ENERGI GROUP CZ s.r.o.

Sídlo: Okružní 242, 435 13 Meziboří

Zastoupený

ICO: 25424670

DIČ: CZ25424670

Banko

Číslo ú

Datová

Telefor

E-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17601

2. Změna termínu dokončení díla

- 2.1 Vzhledem k objektivním důvodům uvedeným v žádosti Zhotovitele ze dne 24. 11. 2025 a Úředním záznamu Objednatele č. j. KRPK-86394-102/ČJ-2024-1900MN ze dne 27. 11. 2025, které jsou přílohami tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla **do 19. 12. 2025**.
- 2.2 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a opatřen elektronickými podpisy.
- 3.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- Žádost Zhotovitele ze dne 24. 11. 2025
- Úředním záznamu Objednatele č. j. KRPK-86394-102/ČJ-2024-1900MN ze dne 27. 11. 2025

