

Dodatek č. 2/2017

ke smlouvě o poskytování služeb č. objednatele 03PT-001729, č. poskytovatele 2013 205 ze dne 4. 8. 2014 a dodatku č. 1/2015 ze dne 3. 12. 2015 na realizaci zakázky „I/53 Znojmo – Lechovice, Majetkoprávní příprava stavby ke stavebnímu povolení“

Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

zastoupený

ředitelem Závodu Brno

Šumavská 33, 602 00 Brno

IČ: 65993390

Poskytovatel

PK OSSENDORF s.r.o.

Tomešova 503/1, 602 00 Brno

zastoupený

, jednatelem a ředitelem společnosti

IČ: 25564901

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2/2017 ve znění:

Článek IV. DOBA PLNĚNÍ – 4.2.

původní znění dle smlouvy:

Poskytovatel je povinen provést Služby do 06/2017 podle čl. 4.1 Smlouvy (dále jen Doba plnění“). Podrobný rozpis doby pro provedení Služeb je obsažen v plánu prací a časovém plánu (harmonogramu), který byl předložen Poskytovatelem Objednateli v rámci zadávacího řízení na Zakázku ve formě požadované v Zadávací dokumentaci, a který je součástí této Smlouvy

nové znění:

Poskytovatel je povinen provést Služby do 12/2018 podle čl. 4.1 Smlouvy (dále jen Doba plnění“). Podrobný rozpis doby pro provedení Služeb je obsažen v plánu prací a časovém plánu (harmonogramu), který byl předložen Poskytovatelem Objednateli v rámci zadávacího řízení na Zakázku ve formě požadované v Zadávací dokumentaci, a který je součástí této Smlouvy

Zdůvodnění:

K posunu doby plnění majetkoprávní přípravy stavby ke stavebnímu povolení došlo z důvodu dosavadní absence podkladů zajišťovaných Objednatelem, kterými jsou aktualizované geometrické plány, jež budou zhotovovány na základě odsouhlaseného konceptu stavby ve stupni DSP. Aktualizované geometrické plány jsou nezbytné s ohledem na změnu (posun, pootočení) některých katastrů v rámci digitalizace KN. Bez aktualizovaných geometrických plánů nelze vyhotovit znalecké posudky, jež jsou v gesci Poskytovatele.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o poskytování služeb zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 2/2017 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. objednatele 03PT-001729, č. poskytovatele 2013 205 ze dne 4. 8. 2014 a dodatku č. 1/2015 ze dne 3. 12. 2015.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za poskytovatele:

V Brně dne 16 -06- 2017 V Brně dne 05 -06- 2017

ředitel Závodu Brno

jednatel a ředitel společnosti

jednatel a ředitel společnosti