

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Rekonstrukce mostu v km 193,306 trati České Velenice - Plzeň“

Evidenční číslo RVZ: **65425020**
číslo smlouvy objednatele: **E654-S-2218/2025**
číslo jednací dodatku č. 1: 29697/2025-SŽ-OR PLZ-ÚPI
ISPROFOND/SubISPROFIN: 3273214993/5313520052

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560, plátce DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 1006
bank. spojení: **XXX**, č. účtu: **XXX**
zastoupena: Ing. Tomášem Krejčím, MBA, prokuristou PORR a.s. a Ing. Martinem Lukasem,
prokuristou PORR a.s.

Korespondenční adresa:

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: S2896-NS-2025-008

Preambule

Z důvodu víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na **změně ceny díla**.

I.

Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 5.3. Smlouvy o dílo ze dne 16. 4. 2025, č. smlouvy objednatele: E654-S-2218/2025 (dále jen smlouva), na úpravě a doplnění uzavřené smlouvy takto:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

ruší se stávající text odst. 3.4 smlouvy ve znění:

- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **23 380 332,52 Kč**

slovy: **dvacet tři milionů tři sta osmdesát tisíc tři sta třicet dva korun českých a padesát dva haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavební části (SO) a objektů technických a technologických zařízení (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Daňové doklady, včetně všech příloh, bude Zhotovitel zasílat Objednateli následovně: Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznici.cz, nebo

b) v elektronické podobě datovou zprávou na identifikátor datové schránky: **uccchjm**, nebo

v listinné podobě na adresu **Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02** Pardubice ve třech (3) tištěných originálech.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **24 618 033,97 Kč**

slovy: **dvacet čtyři milionů šest set osmnáct tisíc třicet tři korun českých, devadesát sedm haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavební části (SO) a objektů technických a technologických zařízení (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Daňové doklady, včetně všech příloh, bude Zhotovitel zasílat Objednateli následovně: Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

c) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

d) v elektronické podobě datovou zprávou na identifikátor datové schránky: **uccchjm**, nebo

v listinné podobě na adresu **Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční úřadna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02** Pardubice ve třech (3) tištěných originálech.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti ve znění Dodatku č. 1 s tím, že smluvní strany respektují změnu Přílohy č. 4 smlouvy v návaznosti na tento Dodatek.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list, včetně příloh

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Podepsáno elektronicky 25. 11. 2025

Digitálně podepsal 26. 11. 2025

.....
Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Tomáš Krejčí, MBA
prokurista
PORR a.s.

Digitálně podepsal 26. 11. 2025

.....
Ing. Martin Lukas
prokurista
PORR a.s.