

DODATEK č. 2 K DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 2

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000566

Číslo smlouvy Objednatele: 32ZA-003857

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 5001160009

Název související veřejné zakázky: **D1 Spáry a trhliny v km 296,4-341,5**
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jen „**Dodatek č. 2**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Společnost REKMA – CB / AB

se sídlem Mendlova 3298/11, 690 03 Břeclav

Sestávající z níže uvedených společníků:

REKMA - Trading, spol. s r.o.

se sídlem Mendlova 3298/11, 690 03 Břeclav
IČO: 25324535
DIČ: CZ25324535
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 25802
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 19-1834480287/0100
zastoupen: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

a

REKMA Sp. z o.o.

se sídlem ul. Szlachecka 7, 32 080 Brzezic, Rzeczpospolita
Polska
IČO: 351452517
DIČ: PL9451823398
zápis v obchodním rejstříku: Krajowy Rejestr Sądowy, vložka 0000114848
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: Santander Bank Polska S.A.,
číslo účtu: PL19 1500 1487 1214 8001 6627 0000

zastoupen:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni též jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“).

I.

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 8. 9. 2025 Dílčí smlouvu č. 2, číslo smlouvy Objednatele: 32ZA-003857, (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem: „D1 Spáry a trhlíny v km 296,4-341,5“, jejímž předmětem je oprava spar a trhlín, jejichž podrobný soupis včetně specifikace je obsažen v Položkovém rozpočtu plnění a Specifikaci plnění. Smlouva nabyla účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dne 10. 9. 2025. Dne 27. 10. 2025 byl uzavřen Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. 2, který byl v registru smluv zveřejněn dne 3. 11. 2025. Dodavatel se zavázal dodat plnění nejpozději do 30. 11. 2025

II.

- 2.1 Dle přílohy č. 2 Dílčí smlouvy č. 2 – Specifikace plnění, požadoval Objednatel také realizaci SO 103 – Lokální vysprávky CB krytu materiálem pro EMZ. Při samotné realizace plnění však nebylo čerpání této položky relevantní z důvodu již proběhlých oprav v jarním období, kdy poruchy byly na úseku odstraněny. Vzhledem ke změně počasí a náhlého vzniku poruch na CBK však vznikla potřeba využití této položky v termínu, kdy zhotoviteli končí doba určená pro dodání plnění.

III.

- 3.1. Na základě tohoto Dodatku č. 2 se mění bod 3.1. Dodatku č. 1 následovně: Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 15. 12. 2025.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

IV.

- 4.1 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2 Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 4.3 Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ