

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO č. 25/2017/org./SZO

uzavřena podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel:

Zastoupeno ve věcech smluvních:

Zastoupeno ve věcech technických,
stavební dozor:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Telefon:

e-mail:

(dále jen objednatel)

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Mgr. Pavlem Mrvou, starostou města Bílovec

Ing. Sylvou Kováčikovou, místostarostou města Bílovec

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

00297755

CZ00297755

2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu

IČ:

DIČ:

Telefon:

e-mail:

SEPOS, spol. s r.o.

Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava

Lumírem Kozubíkem, jednatelem

Raiffeisenbank, a.s., pobočka Jihlava

15528855

CZ15528855

- společně označováni jako „smluvní strany“

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 25/2017/org./SZO ze dne 20.7.2017, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 25/2017/org./SZO ze dne 27.7.2017 na provedení zakázky „Výměna protipožárních dveří interiérových s požární odolností EI 30DP3+S v počtu celkem 25 ks dle výpisu v domově pro seniory v Bílovci“ takto:

Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o bod č. 15 takto:

15. V průběhu realizace po demontáži obložkových zárubní bylo zjištěno, že je nutná úprava velikosti montážních otvorů v SDK příčkách pro správnou montáž zárubní, jedná se o 13 ks otvorů.

Jedná se o skutečnosti zjištěné až přesným zaměřením na stavbě. Jedná se o vícepráce nepodstatné, nepředvídatelné dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 6.

Článek II. Cena, odst. 1, se mění takto:

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná. Celková cena se mění o vícepráce a méněpráce:

	Cena bez DPH	zákonné DPH	Cena vč. DPH
Cena díla	357 743,00 Kč	53 661,45 Kč	411 404,45 Kč
Dodatek č. 1	2 050,00 Kč	307,50 Kč	2 357,50 Kč
- 34 930,00 Kč		- 5 239,50 Kč	- 40 169,50 Kč
Dodatek č. 1 celkem	- 32 880,00 Kč	- 4 932,00 Kč	- 37 812,00 Kč
Dodatek č. 2	6 500,00 Kč	975,00 Kč	7 475,00 Kč
- 0,00 Kč		- 0,00 Kč	- 0,00 Kč
Dodatek č. 2 celkem	6 500,00 Kč	975,00 Kč	7 475,00 Kč
Konečná cena	331 363,00 Kč	49 704,45 Kč	381 067,45 Kč

(slovy: třístatřicetjedentisíctřistašedesát tři korun českých, bez DPH)

Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a) a § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

- 2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 3) Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 25/2017/org./SZO.
- 4) Tento dodatek byl sepsán v 5 originálech, z nichž 3 originály obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Bílovci dne:

11. 9. 2017

Za objednatele:

V Jihlavě dne:

29. 08. 2017

Za zhotovitele

Mgr. Pavel Mrva
starosta města Bílovec

Lumír Kozubík – jednatel