

D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O
u z a v ř e n é d n e 1 9 . 1 1 . 2 0 2 5

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
oddíl Pr., vložka 1342
Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580
ID datové schránky: dugmkm6
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
- ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

CZ LOKO, a.s.

Sídlo: Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová
Zapsaný/á: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
pod sp. zn. B 2584
Zastoupený/á: [REDACTED]
IČO: 61672131
DIČ: CZ61672131
ID datové schránky: ndpdigy
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: [REDACTED]
a technických [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci opravných prací za účelem odstranění zjištěných závad na hnacím drážním vozidle 730.637-6, uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 19. 11. 2025. Tímto dodatkem č. 1 se ruší čl. III a nahrazuje novým zněním:

Termín zahájení plnění:	do 3 dnů od obdržení výzvy k zahájení plnění
Termín přesunu vozidla do místa plnění:	do 10 dnů od zahájení plnění
Termín realizace díla:	zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 22. 12. 2025

Místem plnění je provozovna zhotovitele.

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze

V České Třebové

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

CZ LOKO, a.s.
[redacted]
místopředseda představenstva

CZ LOKO, a.s.
[redacted]
člen představenstva