

## **Dodatek č. 1**

číslo dodatku objednatele: MUCT/23795/2025/ORMS/ALG/SML/191

číslo smlouvy zhotovitele: 6805/25

### **ke Smlouvě o dílo na výkon autorského dozoru**

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“ nebo „Občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: MUCT/822/2025/ORMS/SML/12

číslo smlouvy zhotovitele: 6805/2025

### **Článek 1 – Smluvní strany**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Objednatel:                                 | <b>Město Česká Třebová</b>            |
| Sídlo:                                      | Staré náměstí 78, 56002 Česká Třebová |
| Zastoupený:                                 | p. Zdeněk Řehák – starosta města      |
| IČO:                                        | 00278653                              |
| DIČ:                                        | CZ00278653                            |
| Bankovní ústav:                             | Komerční banka, a.s.                  |
| Číslo účtu:                                 | 826611/0100                           |
| Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: | p. Zdeněk Řehák – starosta města      |

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Bartas, Ing. Alena Glaserová

(dále také jako „objednatel“)

a

|                                             |                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Zhotovitel:                                 | <b>B K N, spol. s r.o.</b>                            |
| Sídlo:                                      | Vladislavova 29, Vysoké Mýto-Město, 56601 Vysoké Mýto |
| Zastoupený:                                 | Ing. Pavlem Králem, jednatelem                        |
| IČO:                                        | 15028909                                              |
| DIČ:                                        | CZ15028909                                            |
| Bankovní ústav:                             | Komerční banka, a.s.                                  |
| Číslo účtu:                                 | 406148611/0100                                        |
| Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: | Ing. Pavel Král, jednatel                             |

Osoby oprávněné jednat ve věcech autorského dozoru: Ing. Jiří Fišer – hl. projektant

Ing. Miroslav Kaňka – projektant

(dále také jako „zhotovitel“ nebo „autorský dozor“)

(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“) tuto smlouvu o dílo na výkon autorského dozoru ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. NOZ ke stavební akci

s názvem „**Domov pro seniory Česká Třebová – budova C**“, registrační číslo projektu: **CZ.31.6.0/0.0/0.0/22\_044/0010707** (dále také „smlouva“).

## **Článek 2 – Účel a předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti se změnou termínu pro dokončení díla se zhotovitelem stavby dle Dodatku č. 2 č.j. MUCT/ 19038/2025/ORMS/ALG/SML/148 ze dne 23. 10. 2025 ke smlouvě o dílo č.j. MUCT/15432/2024/ORMS/ALG/SML/113 ze dne 30. 12. 2024 a Rozhodnutím o změně č. 1 o poskytnutí dotace č. NPO/31.6/22\_044/0010707, které nabylo účinnosti dne 21. 10. 2025 se upravuje termín provádění činnosti, kdy

ustanovení čl. 3.1. se mění takto:

Objednatel požaduje vykonání autorského dozoru na stavební část v délce trvání **16 měsíců**.

Zahájení prací **01/2025**

Výkon AD – prodloužení termínu do **04/2026**

a ustanovení Článku 4 – Cena za dílo se mění takto:

4.1. Cena za výkon AD na 12 měsíců dle smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Cena celkem v Kč bez DPH **1 398 000 Kč**

21% DPH **293 580 Kč**

Cena celkem v Kč včetně DPH **1 691 580 Kč**

4.2. Cena za výkon AD bude objednatelem zhotoviteli hrazena měsíčně, a to ve výši: 116 500 Kč bez DPH. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu.

**4.3. Navýšení ceny díla ujednané tímto dodatkem č.1 k základní SoD – dodatečný výkon AD o 4 měsíce z důvodu prodloužení termínu dokončení:**

Cena celkem v Kč bez DPH **116 000 Kč**

21% DPH **24 360 Kč**

Cena celkem v Kč včetně DPH **140 360 Kč**

**4.4. Cena za výkon AD v prodlouženém termínu (+ 4 měsíce) bude objednatelem zhotoviteli hrazena měsíčně, a to ve výši: 29 000 Kč bez DPH. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu.**

## **Článek 3 – Závěrečná ustanovení**

3.1. Ostatní ustanovení ve smlouvě nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení. Pokud tento dodatek bude vyhotoven a podepsán v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

3.3. Tento dodatek byl schválen Radou města Česká Třebová dne 24. 11. 2025 pod číslem usnesení 978/2025.

V České Třebové, dne 27. 11. 2025

Ve Vysokém Mýtě, dne 27. 11. 2025

Za Objednatele: p. Zdeněk Řehák – starosta města    Za Zhotovitele: Ing. Pavel Král - jednatel