

Příkazní smlouva TDS – Dodatek č. 1

„Nové depozitární prostory v areálu zámku Hradiště - předstihový ZAV - zemní práce“

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Příkazce:

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace

Se sídlem: Hradiště 1, 336 01 Blovice

Zastoupený: PhDr. Radkou Křížkovou Červenou, ředitelkou

IČ: 00075710

bankovní spojení: Komerční banka, č.ú.: 1936361/0100

telefon/fax spojení: 371 522 208, 777 468 770

e-mail: krizkovacervena@muzeum-blovice.cz

(dále jen **příkazce**)

1.2 Příkazník:

Chmelík, obchodní a projektová kancelář, s.r.o.

Se sídlem: Křimická 105, 318 01 Plzeň

Jednatel: Ing. Josef Chmelík CSc.

Zastoupený: Ing. Petr Chmelík

IČ: 40526178

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

telefon./fax spojení: xxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen **příkazník**)

Objednatel a zhotovitel se dohodli na uzavření dodatku k příkazní smlouvě uzavřené dne 09. 10. 2025, ve kterém dojde ke změně termínu a ceny dokončení díla z důvodu prodloužení doby provádění zakázky se zhotovitelem.

Tato změna se v souladu s čl. 6, §222 zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění nepovazuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť zadavateli nebyly v době zadávání veřejné zakázky známy skutečnosti vyžadující prodloužení termínu plnění.

Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Původní znění čl. 3 Čas s místo plnění:

3.1 Termín provádění činností TDS dle předmětu plnění této smlouvy je dohodnut **od 09. 10. 2025 do řádného předání díla příkazci, nejpozději však do 30. 11. 2025.**

Nové znění čl. 3 Čas s místo plnění:

3.1 Termín provádění činností TDS dle předmětu plnění této smlouvy je dohodnut **od 09. 10. 2025 do řádného předání díla příkazci, nejpozději však do 30. 12. 2025.**

V Blovicích dne 30.11.2025

V Plzni dne 28.11.2025

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....

PhDr. Radka Křížková Červená

.....

Ing. Josef Chmelík CSc.