

DODATEK č. 1

k Objednávce ze dne 27. 3. 2025 č. 02PA-001015 na poskytování služby
„D3 0312/II Nažidla – Dolní Dvořiště, st. hranice, monitoring GPK v žkm 68,880
trati Horní Dvořiště-České Budějovice“

ISPROFIN/ISPROFOND: 3271212016

Mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	
zastoupeno:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
(dále jen „Objednatel“)	

a

2. Správa železnic, státní organizace

se sídlem	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO:	70994234
DIČ:	CZ7099423404384431
Zápis v obchodním rejstříku:	pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
Organizační složka:	Správa železniční geodézie (SŽG) Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
kontaktní osoba:	
ve věcech technických:	

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na změnách původní Objednávky č. 02PA-001015 ze dne 27. 3. 2025 (dále jen „Objednávka“), a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“), kterým se mění Objednávka takto:

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Dodavatel je povinen poskytnout Služby specifikované v Objednávce v celém rozsahu dle Objednávky nejpozději do dne **30. 6. 2026**.

Důvodem prodloužení termínu plnění je skutečnost, že došlo ke změně technologie provádění podvrtu, a s tím související změny harmonogramu.

Dodavatel současně uvádí, že v souvislosti s prodloužením Lhůty pro dodání či termínu dodání nebude požadovat žádné navýšení finančního plnění.

Ostatní ujednání Objednávky, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Dodavatele:



27.11.2025 10:33
Podepsáno
elektronicky

.....
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

.....
Správa železniční geodézie

VÚVD 21500, Závod Praha

ředitel

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6127400

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ad755a7f-f1bf-4b0e-9e14-5ac3b5491289

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana ŠVEJDÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.11.2025 09:14:08

Hash komponenty: 674e4264c604b9421a82996cdfcafla55d6faa5cccbcaccf9d8ddcfb3bb06e68

Hashovací funkce: sha256Hex



30838b66-a0eb-4624-95cf-a84cef12f9a9

Digitálně podepsal:

Datum: 27.11.2025 19:50:58 +01:00