

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. S/075/24 ze dne 21.10.2024

na zajištění projekčních prací – inženýrských činností na akci

Hřiště „Skrytý svět“ – projektové práce

uzavřený níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

I. Smluvní vztahy

Botanická zahrada hl. m. Prahy

se sídlem: Trojská 800/196, 171 00 Praha 7

IČO: 00064572

DIČ: CZ 00064572

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: PhDr. Bohumilem Černým, MBA, ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

a

Peter Mark s.r.o.

se sídlem: Josefská 516/1, 602 00 Brno

IČO: 07214481

DIČ: CZ07214481

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 106889

bankovní spojení: Raiffeisen Bank

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: Petrem Marečkem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S/075/24 na zajištění projekčních prací - inženýrských činností na akci Hřiště „Skrytý svět“ – projektové práce ze dne 21.10.2024 je rozšíření projekčních prací nad rámec SOD a to z důvodu požadavku vzdělávacího oddělení botanické zahrady o rozšíření edukačních prvků na jednotlivých zastavení o 7ks navíc, projektovaných ve fázi 2 a 3 (projekt pro povolení záměru a prováděcí dokumentace).

Tímto dodatkem č. 2 se mění článek III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY takto:

Na základě dohodnutých prací nad rámec rozpočtu (víceprací) se mění celková cena díla takto:

A. Cena díla dle původní SOD:

Cena díla bez DPH	624 000 Kč
<u>DPH</u>	<u>131 040 Kč</u>
Cena díla vč. DPH	755 040 Kč

B. Cena víceprací vyplývajících ze skutečného stavu plnění řešeného dodatku č.2:

VCP/MP bez DPH	20 000 Kč
<u>DPH</u>	<u>4 200 Kč</u>
VCP/MP vč. DPH	24 200 Kč

C. Celková cena stavební akce:

Cena díla bez DPH	644 000 Kč
<u>DPH</u>	<u>135 240 Kč</u>
Cena díla vč. DPH	779 240 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Příkazní smlouvy ze dne 21.10.2024 se nemění.

Tento dodatek smlouvy je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

V Praze dne

PhDr. Bohumil Černý
Digitálně podepsal
PhDr. Bohumil Černý
Datum: 2025.11.29
10:37:20 +01'00'

objednatel

PhDr. Bohumil Černý, MBA, ředitel
Botanická zahrada hl. m. Prahy

V Praze dne

Petr Mareček
Digitálně podepsal Petr
Mareček
Datum: 2025.11.27 16:57:33
+01'00'

zhotovitel

Petr Mareček, jednatel
Peter Mark s.r.o.