



DOHODA O UKONČENÍ REALIZAČNÍ SMLOUVY č. MT 40139, SOSOST - 254/2025

uzavřené dne 27.5.2025 dle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení: [redacted]
telefon: [redacted]
IČO: 00583171
DIČ: CZ.00583171
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Lesotrans s.r.o.
sídlo/bydliště : Křenova 438/7, Praha 16200
zastoupený: Václavem Mrázem
IČO: 26083086
DIČ: CZ26083086
Zápis v OR: MS v Praze odd.C, vložka 191086
bankovní [redacted]
číslo účtu [redacted]
plátce DPH: ano
kontaktní osoba [redacted]
email: [redacted]
telefon [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o ukončení realizační smlouvy č.
MT 40139, SOSOST – 254/2025 (dále jen „Dohoda“)

II. Ukončení smlouvy

- 2.1 Smluvní strany uzavřely, na základě DNS_Péče o lesní ekosystémy na území NP a CHKO Šumava“, dne 27.5.2025 Realizační smlouvu č. MT 40139, SOSOST – 25/2025, (dále společně jen jako „Smlouva“).



- 2.2 Výše uvedené smluvní strany se vzájemně dohodly, s ohledem na klimatické podmínky, na ukončení Smlouvy.
- 2.3 Smluvní strany se shodují, že v rámci této Smlouvy byly realizovány některé části Díla, a to:
- a) VKP č.57060 ,skutečné plnění ve výši 6658,55 .Kč bez DPH
 - b) VKP č 57258.,skutečné plnění ve výši... 41643,99... Kč bez DPH
 - c) VKP č. 57290 ,skutečné plnění ve výši...7840,60..... Kč bez DPH
 - d) VKP č. 57459 ,skutečné plnění ve výši...7 616,72... .Kč bez DPH
- 2.4 Výše uvedené části Díla dle bodu 2.3 byly realizovány bez vad a převzaty objednatelem.

III. Finanční vyrovnání

- 3.1 Cena za realizaci částí Díla dle bodu 2.3 této Dohody byla objednatelem zhotoviteli řádně uhrazena, v souladu se Smlouvou.
- 3.2 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že v souvislosti se Smlouvou nemají vůči sobě již žádných nevypořádaných finančních nároků a dále si vůči sobě navzájem ničeho ze Smlouvy nedluží.

IV. Ostatní ujednání

- 4.1 Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této Dohody v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.2 Tato Dohoda smluvních stran o ukončení Smlouvy je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že výslovně souhlasí s uveřejněním obsahu této Dohody smluvních stran o ukončení Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že se o všech ustanoveních této Dohody smluvních stran o ukončení Smlouvy dohodly vážně, svobodně, určitě a vzájemně srozumitelně, takže písemné znění této Dohody smluvních stran o ukončení Smlouvy zcela odpovídá jejich vůli.

V .Českých žlebech dne 28.11.2025
objednatel:
Správa Národního parku Šumava

V .Českých žlebech dne 28.11.2025
zhotovitel:
Lesotrans s r o