

DODATEK č. 1

na akci: Jahodovský potok, Rychnov nad Kněžnou - Roveň, oprava koryta, ř.km 0,000-3,800

k SOD ev. č. objednatele: D952220056
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 129200003

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 708900005
DIČ: CZ708900005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: Multiaqua s.r.o.
Adresa sídla: Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

Statutární orgán: Marcela Pavlíčková, jednatel
Ing. Lubor Dítě, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 60113111
DIČ: CZ60113111
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596
(dále jen zhotovitel)

(dále společně jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952220056 takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy

Stávající text bodu 3.3 se nahrazuje textem níže uvedeným:

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa - DSJ projektová dokumentace jednostupňová: do 120 dní od nabytí účinnosti smlouvy

II. etapa - Výkon inženýrské činnosti: do 120 dní od písemné výzvy objednatele

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, **nejpozději: do 31. 8. 2026**

3. Změna předmětu díla a změna ceny díla

Dodatek sjednocuje délku výkonu AD se smluvním termínem dokončení realizace díla zhotovitelem stavby.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952220056 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek

investiční ředitel

elektronicky podepsáno