

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 00303640

DIČ: CZ00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 000094-0004019841/0710

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: 188491461/0300

(dále také jen objednatel)

a

KAMI-PROFIT, s.r.o.

se sídlem Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava, Slovensko

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sro, vložka

č.: 36648/B jednající prostřednictvím české pobočky

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Se sídlem Spojů 835/2, 708 00 Ostrava – Poruba

IČO: 052 64 758

DIČ: CZ683743702

zastoupená: Ing. Danielem Rimelem, vedoucím odštěpného závodu

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. A 21539

bankovní spojení: UniCredit Bank,a.s.

č. účtu: 1387886946/2700

(dále také jen zhotovitel),

tento

DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo SD00409 ze dne 05.11.2024

I.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 7 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen smlouva):

II.

Článek VI. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1 ve znění dodatku č. 6 ze dne 23.10.2025 se věta:

„Cena za kompletní provedení díla činí 84 732 034,30Kč.“

ruší a nahrazuje takto:

Cena dodatečných stavebních prací, zadávaných podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle dodatku č. 7 činí 419 576,31 Kč bez DPH. Cena prací, které podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle dodatku č. 7 nebudou realizovány, činí 253 037,83 Kč bez DPH.

Nová cena za kompletní provedení díla činí **84 898 572,78 Kč bez DPH.**

III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.


IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek bude v registru smluv uveřejněn objednatelem.

Tento dodatek byl schválen Radou města Zábřeh na 59. schůzi dne 25. 11.2025 pod č. usnesení 25/RM/59/ORÚP/7241.


Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Ostravě 26.11.2025



Ing. Daniel Rimel

V Zábřehu 27.11.2025



RNDr. Mgr. František John, Ph.D.

Rozpočtová skladba:			
ORJ	ORG	Od, §	Pol.
1999	4107	3612	6121

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL_k_dodatku_c_06
Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

KSO:
Místo:

Zadavatel:
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Zhotovitel:
KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

20.11.2025

003 03 640

052 64 758

Cena bez DPH			166 538,88
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně	Výše daně
	12,00%		34 973,16
Cena s DPH		v CZK	201 512,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL k dodatku c 06		
Stavba:	Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova		
Místo:		Datum:	20.11.2025
Zadavatel:	město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb		Projektant:
Zhotovitel:	KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,		Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		166 538,88	201 512,04
ZL_38	System sestra pacient	144 050,40	174 300,98
ZL_38_MN	System sestra pacient	-253 037,43	-306 175,29
P			
ZL_38_VCP	System sestra pacient	397 087,83	480 476,27
ZL_59	ZL_59 - dvířka rozvadečů + OK	8 228,15	9 956,06
ZL_60	Kuchyňka v místnosti 2.17 - chybějící ZTI	10 294,55	12 456,41
ZL_61	Doplnenie žalúzií v miestnosti 2.25	3 965,78	4 798,59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_38 - System sestra pacient

Soupis:

ZL_38_MNP - System sestra pacient

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Zhotovitel:

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.11.2025

IČ:

003 03 640

DIČ:

IČ:

052 64 758

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-253 037,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-253 037,43	21,00%	-53 137,86
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-306 175,29

Odůvodnění změnového listu:

ZL38 Vzhledem k neustále se zvyšujícím se požadavkům na zabezpečení maximální péče o klienty dochází k úpravám systému „sestra–pacient“. Změna se týká především technického vybavení a způsobu ovládání systému, s cílem zvýšit uživatelský komfort, zjednodušit obsluhu a zajistit moderní komunikační rozhraní odpovídající současným standardům. Navržené řešení přináší efektivnější provoz systému, lepší integraci s ostatními technologiemi budovy a zároveň zohledňuje požadavky na bezpečnost a spolehlivost komunikace mezi pacientem a personálem bez nároků na internetové připojení

Autorský dozor:

Ing. arch. Josef Hlavatý

Technický dozor stavebníka:

Ing. Josef Karafiát

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednatel:

Ing. Dalibor Bartoň

Zhotovitel:

Ing. Daniel Rimel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_38 - System sestra pacient
Soupis: **ZL_38_MNP - System sestra pacient**

Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Datum: 20.11.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-253 037,43
D01 - technologie - dodávka	-253 037,43
D01.1 - interkom a čtečka	-122 626,97
D01.2 - telefonní ústředna a pobočkové telefony	-42 564,86
D002 - Komunikační systémy	-87 845,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_38 - System sestra pacient

Soupis:

ZL_38_MNP - System sestra pacient

Místo:

Datum: 20.11.2025

Zadavatel:

město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Projektant:

Zhotovitel:

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-253 037,43

D D01 technologie - dodávka

-253 037,43

D D01.1 interkom a čtečka

-122 626,97

1	M	R38226899.01	IP interkom - dveřní komunikátor, základní jednotka 1 tl., s kamerou, PoE, SIP 2.0, průhledné tlačítko, čtení QR kódů, Infračervené přisvícení, LAN, NC/NO kontakty, Provozní teplota - 40°C až 60°C, Provozní relativní vlhkost: 10% až 95%, IP 54	kus	-1,000	32 430,28	-32 430,28	SOD
2	M	R38226899.02	IP interkom - rozšiřující modul Bluetooth a čtečky RFID 13,56 MHz+125 kHz, NFC, UID	kus	-1,000	12 465,39	-12 465,39	SOD
3	M	R38226899.03	Rám pro instalaci do zdi, 3 moduly - černý	kus	-1,000	4 357,82	-4 357,82	SOD
4	M	R38226899.04	Krabice pro instalaci do zdi, 3 moduly	kus	-1,000	1 449,23	-1 449,23	SOD
8	M	R38226899.08	DECT základnová stanice pro připojení k IP telefonní ústředně, napájení PoE	kus	-14,000	3 344,37	-46 821,18	SOD
9	M	R38226899.09	DECT dotykový telefon, minimálně, 3,5" LCD, operační systém, WiFi, SIP pro obrazovou komunikaci s interkomem, včetně napájecího zdroje a nabíjecího stojánu	kus	-5,000	4 175,40	-20 877,00	SOD
10	M	R38226899.10	DECT audio telefon, včetně napájecího zdroje a nabíjecího stojánu	kus	-3,000	1 408,69	-4 226,07	SOD

D D01.2 telefonní ústředna a pobočkové telefony

-42 564,86

11	M	R102011	platforma softwarové telefonní ústředny, Protokoly: SIP (v2.0), SMTP, SNMP, SMPP, DHCP, TFTP, SSH, SMB, DNS, HTTP, LDAP, NTP, STUN, RTP	kus	-1,000	12 668,08	-12 668,08	SOD
12	M	R1803005	Aplikační server pro platformu softwarové telefonní ústředny, 16GB, 2x1TB hot plug SATA, včetně operačního systému a veškerého softwarového a hardwarového příslušenství	kus	-1,000	19 255,48	-19 255,48	SOD
13	M	R1022026	VoIP licence, 1 uživatel	kus	-30,000	354,71	-10 641,30	SOD

D D002 Komunikační systémy

-87 845,60

1	M	R145.1001	pokojevý terminál s displejem, bez hlasové komunikace	kus	-12,000	5 573,96	-66 887,52	vlastní
3	M	R145.1003	nástěnný držák patientského terminálu	kus	-14,000	689,14	-9 647,96	vlastní
14	M	R145.1014	instalační rámeček pro nástěnnou montáž pokojového terminálu	kus	-12,000	942,51	-11 310,12	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_38 - System sestra pacient

Soupis:

ZL_38_VCP - System sestra pacient

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Zhotovitel:

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.11.2025

IČ:

003 03 640

DIČ:

IČ:

052 64 758

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

397 087,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	397 087,83	21,00%	83 388,44
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

480 476,27

Odůvodnění změnového listu:

ZL38 Vzhledem k neustále se zvyšujícím se požadavkům na zabezpečení maximální péče o klienty dochází k úpravám systému „sestra–pacient“. Změna se týká především technického vybavení a způsobu ovládání systému, s cílem zvýšit uživatelský komfort, zjednodušit obsluhu a zajistit moderní komunikační rozhraní odpovídající současným standardům. Navržené řešení přináší efektivnější provoz systému, lepší integraci s ostatními technologiemi budovy a zároveň zohledňuje požadavky na bezpečnost a spolehlivost komunikace mezi pacientem a personálem bez nároků na internetové připojení

Autorský dozor:

Ing. arch. Josef Hlavatý

Technický dozor stavebníka:

Ing. Josef Karafiát

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednatel:

Ing. Dalibor Bartoň

Zhotovitel:

Ing. Daniel Rimel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_38 - System sestra pacient
Soupis: **ZL_38_VCP - System sestra pacient**

Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Datum: 20.11.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	397 087,83
D01 - technologie - dodávka	397 087,83
D002 - Komunikační systémy	397 087,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt: ZL_38 - System sestra pacient

Soupis: ZL_38_VCP - System sestra pacient

Místo:

Datum: 20.11.2025

Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Projektant:

Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							397 087,83	
D D01 technologie - dodávka							397 087,83	
D D002 Komunikační systémy							397 087,83	
1	M	110125.02	Závěs LJ s reproduktorem IP	kus	14,000	4 870,00	68 180,00	vlastní
2	M	110250.21	Signalizační jednotka s RFID IP	kus	8,000	5 950,00	47 600,00	vlastní
3	M	110261.31	Signalizační jednotka s displejem bezdrátová s RFID	kus	12,000	9 910,00	118 920,00	vlastní
4	M	110293.01	Vchodová komunikační jednotka venkovní 4 IP Acrios	kus	1,000	10 500,00	10 500,00	vlastní
5	M	110303.01	Adaptér VKJV IP Acrios	kus	1,000	6 084,94	6 084,94	vlastní
6	M	110451.01	Svítilno směrové s piezem IP	kus	3,000	2 883,63	8 650,89	vlastní
7	M	110500.01	Náramek RFID	kus	15,000	126,10	1 891,50	vlastní
8	M	110561.01	Čtečka RFID VKJV IP	kus	1,000	6 060,50	6 060,50	vlastní
9	M	110620.01	Služební jednotka Smartphone IP Android	kus	8,000	6 210,00	49 680,00	vlastní
10	K	SW SMART	SW služební jednotka Smartphone IP Android včetně oživení	kus	8,000	9 940,00	79 520,00	vlastní

základní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_61 - Doplnenie žalúzií v miestnosti 2.25

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	20.11.2025
Zadavatel:	IC:	003 03 640
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb	DIČ:	
Zhotovitel:	IC:	052 64 758
KAM-PROFIT, s.r.o., oddělný závod, Spojů 835/2,	DIČ:	
Projektant:	IC:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IC:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH	3 965,78
--------------	----------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižovaná	0,00	21,00%	0,00
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 798,59
------------	---	-----	----------

Odůvodnění změnového listu:
Pri ZL 61 dochází k doplnění chybějící kabeláže na napájení a ovládání exteriérových žaluzií v místnosti 2.25. Tento požadavek vzšel z požadavků zabezpečit funkční a spolehlivou exteriérovou žaluzií.

Autorský dozor: Ing. arch. Josef Hlavatý	Technický dozor stavebníka: Ing. Josef Karaňat
---	---

Datum a podpis:	Datum a podpis:
-----------------	-----------------

Objednatel: Ing. Dalibor Bartoň	Zhotovitel: Ing. Daniel Rímel
------------------------------------	----------------------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_61 - Doplnenie žalúzií v miestnosti 2.25

Místo:	Datum:	20.11.2025
Zadavatel:	Projektant:	
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb	Zpracovatel:	
Zhotovitel:		
KAM-PROFIT, s.r.o., oddělný závod, Spojů 835/2,		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	3 965,78
Práce a dodávky HSV	282,73
Práce a dodávky PSV	2 641,21
Práce a dodávky M	1 041,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_61 - Doplnenie žalúzií v miestnosti 2.25

Místo:	Datum:	20.11.2025
Zadavatel:	Projektant:	
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb	Zpracovatel:	
Zhotovitel:		
KAM-PROFIT, s.r.o., oddělný závod, Spojů 835/2,		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								3 965,78
d HSV Práce a dodávky HSV								282,73
7	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	1,000	14,19	14,19	SaD
5	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	1,000	98,30	98,30	SaD
3	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm ²	m	7,000	24,32	170,24	SaD
d PSV Práce a dodávky PSV								2 641,21
d 741 Elektroinstalace - silnoproud								91,21
6	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	91,21	91,21	SaD
d 763 Konstrukce suché výstavby								2 550,00
9	K	7631.R	Demontáž SDK a spěná montáž	soub	1,000	1 800,00	2 550,00	vlastní
d M Práce a dodávky M								1 041,84
d 21-M Elektromontáže								283,76
2	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plyných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	1,000	35,47	35,47	SOD
4	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plyných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	7,000	35,47	248,29	SOD
d 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								758,08
11	K	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu chladněm pí do 0,0225 m ² tl přes 15 do 30 cm	kus	1,000	150,00	150,00	SOD
12	K	468081412	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu železobetonovém pí do 0,09 m ² tl přes 15 do 30 cm	kus	1,000	445,92	445,92	SOD
10	K	974031133	Vysekání ryh ve zdivu chladněm na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100	m	2,000	81,08	162,16	SOD

DPH

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní