

DODATEK č.3 ke smlouvě o dílo HIO SM 17 2024

(uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

číslo smlouvy objednatele: HIO SM 17 2024

číslo smlouvy zhotovitele: 04/2024

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

MĚSTO STŘÍBRO

zastoupené Martinem Záhořem, starostou

Masarykovo nám. 1

349 01 Stříbro

IČ : 00260177

DIČ : CZ00260177

Bankovní spojení : ČSOB Stříbro

běž. účet č. : 112595926 / 0300

OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT A PODEPISOVAT VE VĚCECH TÉTO SMLOUVY:

- ve věcech technických : Martin Záhoř, starosta města Stříbra
Telefon, fax, e-mail : 374 801 102 , 374 622 331, zahor@mustribro.cz ,
- ve věcech smluvních : Martin Záhoř, starosta města
Telefon, fax, e-mail : 374 801 102 , 374 622 331, zahor@mustribro.cz

ZHOTOVITEL :

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

č.p. 66, 332 09 Útušice

Pracoviště: Koterovská 177, 326 00 Plzeň

IČ : 26388791

DIČ : CZ26388791

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Plzeň

běž. účet : 35-5640260217/0100

OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT A PODEPISOVAT VE VĚCECH TÉTO SMLOUVY:

- ve věcech technických: ~~Ing. Karel Nedvěd~~
Telefon, fax, e-mail : ~~332 09 66 66, 332 09 66 66, 332 09 66 66~~

- ve věcech právních:

- statutární zástupce ~~Ing. Petr Běláček~~
Telefon, fax, e-mail : ~~332 09 66 66, 332 09 66 66, 332 09 66 66~~
- statutární zástupce ~~Ing. Karel Nedvěd~~
Telefon, fax, e-mail : ~~332 09 66 66, 332 09 66 66, 332 09 66 66~~

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni – oddíl C, vložka 17239



ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se v souladu s čl. h) odst. 9 smlouvy o dílo HIO SM 17 2024 z května 2024 v platném znění dohodly na uzavření dodatku č.3 spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci zakázky s názvem „**STŘÍBRO, STAVEBNÍ ÚPRAVY HUSOVY ULICE**“ **Dopravní a technická infrastruktura, Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby MK (DUSP).**

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně termínu díla projektové dokumentace

b) PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

„STŘÍBRO, STAVEBNÍ ÚPRAVY HUSOVY ULICE“ Dopravní a technická infrastruktura

Vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (DPS DI) dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. a jejích příloh v platném znění. (dle přílohy č.1 dle vyhlášky č. 227/2024 Sb.) v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby (PDPS + SP), **inženýrská činnost, související podklady a dokumentace a dokladová část** (v rozsahu cenové nabídky ze dne 07.02.2025 - viz příloha dodatku č.2 SOD)

DOKUMENTACE BUDE PŘEDÁNA V POČTU:

- 4 paré + 1x digitálně na nosiči dle dohody
- 1 x dokladová část
- vícetisky nejsou zahrnuty v ceně

Znění čl. c) dle dodatku č.2 SOD c) - ČAS PLNĚNÍ:

a) Dokumentace DPS DI (podrobnost PDPS) + Související podklady	09/2025
b) Inženýrská činnost (IČ) pro povolení záměru vč. podání žádosti o povolení stavby DI prostřednictvím portálu stavební správy	11/2025
c) Zpracování soupisu prací (SP) s výkazem výměr	12/2025

Čl. c) smlouvy se mění dodatkem č. 3 následovně:

d) Dokumentace DPS DI (podrobnost PDPS) + Související podklady	01/2026
e) Inženýrská činnost (IČ) pro povolení záměru vč. podání žádosti o povolení stavby DI prostřednictvím portálu stavební správy	02/2026
f) Zpracování soupisu prací (SP) s výkazem výměr	03/2026



e) CENA (dle dodatku č.2 SOD beze změny):

Podle zákona o cenách č.526/90 Sb. §2 cena sjednána dohodou jako nejvýše přípustná ve výši

1 295 000,00 Kč (bez DPH)
271 950,00 Kč (DPH ve výši 21 %)
1 566 950,00 Kč (celkem včetně DPH)

FAKTURACE:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktur po předání dokončeného díla specifikovaného v předmětu plnění, vystavených zhotovitelem po splnění dílčích předmětů plnění.
2. Fakturace předmětu smlouvy bude provedena po předání jednotlivých částí předmětu díla následně:
 - 1.1. **Dílčí plnění ve výši 70 % z celkové ceny díla** (906.500, - Kč bez DPH) po předání souvisejících podkladů a projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby objednateli ve lhůtě dle kapitoly c) ČAS PLNĚNÍ, odstavec a) smlouvy
 - 1.2. **Dílčí plnění ve výši 20 % z celkové ceny díla** (259.000, - Kč bez DPH) po podání žádosti o povolení stavby dopravní infrastruktury prostřednictvím portálu stavební správy ve lhůtě dle kapitoly c) ČAS PLNĚNÍ, odstavec b) smlouvy
 - 1.3. **Závěrečné plnění ve výši 10 % z celkové ceny díla** (129.500, - Kč bez DPH) po předání soupisu prací (SP) s výkazem výměr ve lhůtě dle kapitoly c) ČAS PLNĚNÍ, odstavec c) smlouvy

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Předmětný článek c) ČAS PLNĚNÍ původní smlouvy o dílo se mění dodatkem č.3 s ohledem na časové nároky na zajištění odpovídajících vstupních podkladů, kapacitních možnosti zhotovitele a náročnost projednání variantního návrhu uspořádání uličního prostoru historické zástavby města.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. V ostatních bodech ujednání se smlouva o dílo nemění.

Dodatek č. 3 k SoD HIO SM 17 2024 byl projednán a schválen na 80.jednání RM Stříbra dne 03.11. 2025 pod číslem 80/II/12.

Tento dodatek č.3 k SOD se zhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel, 1 vyhotovení zhotovitel.

Ve Stříbře dne

Objednatel (razítko, podpis)

 Podepsal: DN:
P478777, Martin,
Záhoř, Martin Záhoř,
Město
Stříbro, 95150,
Město Stříbro,
NTRCZ-00260177,
CZ

V Plzni dne

Zhotovitel (razítko, podpis)



str. 3/3

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., sídlo: Útušice 66, 332 09 Štěnovice, pracoviště: Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň

TELEFON: +420 377 483 321-9
E - MAIL: dprojekt@dprojekt.cz
IDDS: kcsvr25

IČ: 263 88 791
DIČ: CZ26388791

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Komerční banka, a.s.
ÚČET ČÍSLO: 35-5640260217/0100
WEB: www.dprojekt.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni – oddíl C, vložka 17239.

