

Změnový list č. 1 ze dne 24.8.2017

Název stavby:	Vyklizení sklepů a oprava kanalizace na bl. 10 v Chanově
Číslo smluvního vztahu:	obj 910/OI/2017
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: objemný odpad tuhý	
Nové řešení: velké množství fekálií	
Zdůvodnění změny: Po odklizení komunálního a objemného odpadu je nutné odsát velké množství fekálií	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	382 355,- Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	67 000,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	449 355,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.8.2017
Nový termín dokončení díla:	30.9.2017

 Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 24.8.2017

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 24.8.2017

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 4.9.2017

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 8.9.2017

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 31.8.2017



Příloha změnového listu:

Žádost o změnu termínu
Rozpočet

Šťastná Martina

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 23. srpna 2017 13:50
Komu: [REDACTED]
Předmět: Chanov bl. 10

Dobrý den,

Žádám o prodloužení termínu při opravách v Chanově bl. 10 a to v důsledku nutného vysátí fekálií ze sklepa , aby byl umožněn přístup k ucpané kanalizaci

Nový termín dokončení prací 30.9.2017

S pozdravem

[REDACTED]

Technické služby města Mostu a.s.
Dělnická 164
434 01 Most-Velebudice
IČO: 64052265
DIČ: CZ64052265

mobil: 606 618 244
telefon: 476 453 227
bezplatná linka: 800 444 488
email: imr@tsmost.cz
web: <http://www.tsmost.cz> <<http://www.tsmost.cz>>

Tento e-mail je určen výhradně do rukou adresáta. Pokud nejste oprávněným příjemcem obsahu e-mailu, sdělte tuto skutečnost neprodleně odesílateli a zprávu vymažte. Upozorňujeme, že obsah či projev vůle obsažený v e-mailu nemá účinky jednání jiné osoby podnikatele v provozovně ve smyslu ustanovení § 430 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Berte prosím na vědomí, že z projevu vůle odesílatele této zprávy nevznikají společnosti Technické služby města Mostu a.s. žádné závazky, povinnosti ani se nejedná o přijetí nabídky ve smyslu ustanovení § 1740 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Technické služby města Mostu a.s.
Dělnická 164, 434 62 Most

CENOVÁ NABÍDKA

Číslo nabídky:
Objednatel: Magistrátu města Mostu.
Název stavby : vyklizení sklepů , oprava kanalizace , zazdění oken bl. 10 Chanov

poř. č.	Popis položky	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	celkem	Kč
1.	vysátí fekálií ze sklepa za účelem přístupu k ucpané kanalizaci	kpl	1,00	67 000,00	67 000,00	
2.						
3.						
5.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10						
11.						
12.						
13.						
Celkem bez DPH					67 000,00	
DPH 15%					10 050,00	
Celkem včetně DPH 21%					77 050,00	

Dne : 22.8.2017



pozn.
žádost o navýšení fin prostředků na vyklizení a opravy bl. 10
a to z důvodu, že po vyklizení veškerého nepořádku zůstaly do
výšky 20 cm fekálie, které se musí odsát. Bez odsátí fekálií se