

## DODATEK č.1.

ke smlouvě o dílo ze dne 20.6.2017 podle §2586-2635 nOZ č. 89/2012),

### 1. Smluvní strany

#### **OBJEDNATEL:**

Město Žďár nad Sázavou  
zastoupené Mgr Zdeňkem Navrátillem, starostou města  
zmocněn k jednání: Ing. Milan Petr  
Bankovní spojení: Komerční banka Žďár nad Sázavou  
č.ú.: 328-751/0100 IČO : 295 841 ; DIČCZ-295841  
(dále jen **Objednatel**)

#### **ZHOTOVITEL:**

Ing. Zdeněk Galuška  
bytem : Lesní 374/4, 591 02 Žďár nad Sázavou  
podnikající pod obchodním jménem Zdeněk Galuška  
v souladu s živnostenským listem : č.j. Živ/0/1395/97/Ma  
Bankovní spojení: ČSOB Žďár nad Sázavou,  
č.ú. 2371219/5100  
IČO: 46227211  
DIČ: 351- 6609260922  
Telefon: 5666620 631 FAX: 5666270 54

(dále jen **Zhotovitel**)

### 2. Obsah dodatku :

**2.2. Článek 4 Cena za dílo** se upravuje o dohodnuté vícepráce

| akce:                              | cena bez DPH | DPH 21%      | cena s DPH     |
|------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| SMLOUVA O DÍLO                     | 866 942,1 Kč | 182 057,9 Kč | 1 049 000,0 Kč |
| odsouhlasené vícepráce-příloha č.1 | 99 272,00 Kč | 20 847,12 Kč | 120 119,12 Kč  |
| CELKEM                             | 966 214,1 Kč | 202 905,0 Kč | 1 169 119,1 Kč |

### 3. Ostatní ujednání :

3.1. Ostatní ujednání a ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních , z nichž každá strana obdrží po dvou.

Ve Žďáře nad Sázavou dne : 8.9.2017

Za objednatele :



Za zhotovitele :



MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  
Žižkova 227 / 1  
① ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  
PSČ 591 31

**Změna užívání prostor ve 2.NP Zimního Stadionu na šatny**  
**Jungmannova 1496/10, 591 01 Žďár nad Sázavou.**

|    |                                                           |                     |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | Snížení potrubí ÚT v podlaze +nová podlaha                | 20 050,00 Kč        |
| 2  | Vyzdvížení a podezdění stropního nosníku -statika         | 14 467,00 Kč        |
| 3  | Obezdní potrubí ÚT ve sprchách                            | 4 170,00 Kč         |
| 4  | Závěsy na dresy                                           | 11 930,00 Kč        |
| 5  | Změna okna                                                | 995,00 Kč           |
| 6  | Změna koberce obklad schodů mont.gumových koberců-odpočet | - 10 931,00 Kč      |
| 7  | Zapravení prasklin zdí                                    | 6 701,00 Kč         |
| 8  | Pračkový sifon                                            | 2 360,00 Kč         |
| 9  | Nátěry (zárubeň, zábradlí, závěsy na dresy)               | 3 290,00 Kč         |
| 10 | Prostupy stropem                                          | 16 626,00 Kč        |
| 11 | Doplnění chybějících dveří                                | 14 081,00 Kč        |
| 12 | Dlažba pod pračkou                                        | 1 780,00 Kč         |
| 13 | Doplnění tepelné izolace stropů                           | 2 160,00 Kč         |
| 16 | Elektro-připojení světelného ukazatele „Úniková cesta“    | 1 500,00 Kč         |
| 17 | Odvodňovací žlábký ve sprchách – odpočet                  | - 5 600,00 Kč       |
| 18 | Nátěr potrubí VZT                                         | 2 725,00 Kč         |
| 19 | Odvoz nepoužitelného vybavení na sběrný dvůr              | 10 328,00 Kč        |
| 20 | Dodávka hasících přístrojů – práškový – 2 ks              | 2 640,00 Kč         |
|    | <b>Součet</b>                                             | <b>99 272,00 Kč</b> |