

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a § 2623 a následujících a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“),

mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Název:	Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
sídlo:	Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor
Osoba oprávněná jednat za	Mgr. Jan Benda, MBA, jednatel
IČO, DIČ:	25171127, CZ25171127
ID datové schránky:	zh66rer
bankovní spojení, číslo účtu:	Komerční banka, a.s., č. ú.: [REDACTED]
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. [REDACTED]
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Mgr. Jan Benda, MBA

dále jen „Objednatel“, na straně jedné

a

Zhotovitel:

Název, firma:	FARMTEC a.s.
sídlo:	Tisová 326, 391 33 Jistebnice
zastoupený:	Ing. Petr Stejskal, pověřený člen představenstva, ředitel OBŘ Tábor
IČO, DIČ:	63908522, CZ63908522
zápis v OR:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. B 736
ID datové schránky:	S6hd3ib
bankovní spojení, číslo účtu:	[REDACTED]
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	[REDACTED]
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Petr Stejskal

dále jen „Zhotovitel“, na straně druhé

společně též jako „smluvní strany“, či samostatně jako „smluvní strana“

v následujícím znění:

1. PREAMBULE

1.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 7.10.2024 uzavřely Smlouvu o dílo (dále také jen „Smlouva“) jako výsledek veřejné zakázky s názvem „FVE TZMZ – II.“, zadávané jako nadlimitní veřejná zakázka na dodávky v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále také jen „ZZVZ“).

1.2. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 16.14 Smlouvy a § 222 odst. 6 ZZVZ změnu závazku ze smlouvy. Tímto dodatkem je založena nepodstatná změna závazku.

1.3. Zhotovitel konstatuje, že naplnění bodu 1.5. g) Smlouvy ve smyslu termínů dle čl. 2.2. Smlouvy nelze zajistit a garantovat navržené termíny plnění, ke kterým je nezbytná součinnost třetí strany – distribuční společnosti EG.D s.r.o. (dále také jen „Distribuční společnost“). S ohledem na skutečnost, že aktuální úkony pro umožnění trvalého provozu výroby probíhají na základě časových možností Distribuční společnosti, uzavírají smluvní strany tento Dodatek.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se domluvili na úpravě čl. 3.8. Smlouvy a doplňují o ustanovení čl. 3.17. a 3.18., které nově zní:

3.8 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny Díla Zhotoviteli bude provedena následovně:

i. **Platba ve výši 5 % z celkové ceny podle čl. 3.1.**

– **po dokončení fáze 1 – všechny objekty** (předání a převzetí projektové dokumentace – podpis předávacího protokolu)

ii. **Platba ve výši 95 % z ceny za části díla – objekt SO 01 podle čl. 3.1. Smlouvy**

– **po dokončení fáze 3** (předání a převzetí části Díla – objekt SO 01 – podpis předávacího protokolu s výjimkou splnění úkonů pro umožnění trvalého provozu výroby)

iii. **Platba ve výši 95 % z ceny za části díla – objekt SO 02 podle čl. 3.1. Smlouvy**

– **po dokončení fáze 3** (předání a převzetí části Díla – objekt SO 02 – podpis předávacího protokolu,

3.17. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu dle čl. 3.8. ii), ze které bude 5 % ze sjednané ceny díla objednatel zhotoviteli zadržovat jako zádržné.

3.18. Zádržné se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit do patnácti (15) kalendářních dnů po písemném potvrzení odstranění všech vytknutých vad a nedodělků na základě zápisu o předání a převzetí díla, které nebrání řádnému užívání díla, a po zajištění konečného provozního oznámení (UTP) příslušnou distribuční společností v souladu s platnými připojovacími podmínkami pro zařízení výroby elektřiny.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel.


3.2. Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 7.10.2024 se tímto Dodatkem č.1 nemění.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že žádný z údajů obsažených v Dodatku, až na osobní údaje ve smyslu zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, nevyjímají z povinnosti uveřejnění v registru smluv. Obdobně Smluvní strany nepovažují nic z obsahu Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

3.4. Dodatek je vyhotoven a podepsán v listinné podobě ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom stejnopise náleží každé ze smluvních stran.

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si Smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy:

Za Zhotovitele 26.11.2025




FARMTEC a.s.

Ing. Petr Stejskal

FARMTEC a.s. ③
oblastní ředitelství TÁBOR
Chýnovská 1098, 390 02 Tábor
IČO: 63908522 DIČ: CZ63908522
Tel.: 381 491 411

Za Objednatele 26.11.2025



Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.

Mgr. Jan Benda, MBA, jednatel

TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ
MĚSTA TÁBORA s.r.o.
Václava Šolimara 2300, 390 03 Tábor
IČO: 25171127 DIČ: CZ 25171127