

## DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2016-003 ze dne 4.5.2017  
(ev.č. SMVS 107V422001704)

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: ředitel odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Ing. Jiří Březina

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Březina, [REDACTED]

Ing. Roman Mistoler, MBA, těl.: [REDACTED]

- ve věcech technických - technický dozor objednatele ( dále jen "TDO"):

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka:

hjaavk

(dále jen „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

IGEA s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3601  
ze dne 11.6.1992

Sídlo: Na Valše 47/3, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 46580514

DIČ: CZ46580514

Zastoupená: Ing. Alenou Chválkovou, MBA, jednatelkou

Bankovní spojení: [REDACTED]

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12.2. čl. 12. smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2016-003 ze dne 4.5.2017 na zhotovení inženýrsko – projektových prací pro stavbu

„Prostějov – rekonstrukce vodovodního řádu - PD“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

## 2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava znění smlouvy v souvislosti se změnou termínu dokončení 1. etapy díla z důvodu prodloužení vydání vyjádření dotčených orgánů potřebných pro řádné dokončení díla.

## 3. Předmět dodatku

Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.1.1. článku 4. Doba plnění a nahrazuje se zněním:

„4.1.1. 1. etapu díla specifikovanou v článku 3.2 této smlouvy bez vad (viz článek 6. této smlouvy) nejpozději do 30.10.2017.“

## 4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.
3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za objednatele: - 7 -09- 2017

Za zhotovitele:

V Praze dne:

V Ostravě dne: 25. 08. 2017

.....  
Ing. Jiří Brezina  
ředitel odboru řízení stávek  
AHNM

.....  
Ing. Alena Chválková, MBA  
jednatel  
IGEA s.r.o.

Nabytí účinnosti: .....

IGEA s. r. o. -1-  
Na Vašce 47/3  
702 95 Ostrava-Přivoz  
tel.: 596 133 645, DIČ: CZ46560514