

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: **OZS 2024/31**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. **SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel:	statutární město Plzeň
Adresa:	náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň
IČ:	00075370
DIČ:	CZ00075370
Zastoupen:	Obytná zóna Sylván a.s. , na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. prosince 2008
Sídlem:	Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	63509831
DIČ:	CZ63509831
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Plzeň
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx
Zastoupená:	xxxxxxxxxxxxxx ředitelem, na základě plné moci ze dne 21. července 2025
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	xxxxxxxxxxxxxx – ředitel společnosti
b) technických:	xxxxxxxxxxxxxx – vedoucí technik

2. Zhotovitel:	SILBA - Elstav s.r.o.
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6900
Sídlem:	Plzeňská 155, 326 00 Letkov
IČ:	64358844
DIČ:	CZ64358844
Bankovní spojení:	KB Plzeň
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx
Jednající:	Ing. Jan Jirka, jednatel
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	Ing. Jan Jirka, jednatel
b) technických:	Michal Schmid, stavbyvedoucí

Článek II.

Dne 25. dubna 2025 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2025/000196 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**Rozvoj a modernizace školy pro výuku přírodních věd na GFK, Sokolovská 1165/54, Plzeň**“ a dne 22. září 2025 byl uzavřen Dodatek č. 1. Při provádění technické přípravy zakázky, bylo na podnět uživatele navrženo dvouramenné přímé schodiště namísto vřetenového (točitého) schodiště. Jedná se o venkovní únikové schodiště. Toto rozhodnutí bylo přijato zejména k zajištění větší bezpečnosti žáků při případném úniku. Schodiště s dvěma rovnými rameny, je ideální pro přehledný a bezpečný pohyb. Zhotovitel tyto změny vypracoval ve Změnovém listu ZL9.

Smluvní strany se proto dohodly na **uzavření tohoto Dodatku č. 2**, kterým se mění předmět díla, a cena za dílo.

1) stávající znění článku III. odst. 4 zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 7. ledna 2025 a Změnovými listy ZL1-ZL8.
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 7. ledna 2025, Změnovými listy ZL1-ZL8 a Změnovým listem ZL9.
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

3) stávající znění článku V. odst. 1 zní:

Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši: 17 582 979,42 Kč (slovy: sedmnáct milionů pět set osmdesát dva tisíc devět set sedmdesát devět korun českých čtyřicet dva haléřů) bez DPH.

se mění na toto následující znění:

Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši: 17 981 802,98 Kč (slovy: sedmnáct milionů devět set osmdesát jedna tisíc osm set dvě koruny české devadesát osm haléřů) bez DPH.

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 25. dubna 2025 upravené Dodatkem č. 1 ze dne 22. září 2025 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto Dodatku a jsou s ním srozuměny, že Dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto Dodatku č. 2 je příloha č. 1:
Změnový list ZL9

V Plzni dne

V Letkově dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
statutární město Plzeň
zastoupené Obytná zóna Sylván a.s.
xxxxxxxxxxxxxx, ředitel
na základě plné moci ze dne 21. července 2025

.....
SILBA-Elstav s.r.o.
Ing. Jan Jirka
jednatel

