

DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 25 017 3 00

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Městská část Praha - Kunratice

se sídlem: K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4

IČO: 00231134

bankovní spojení: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Lenkou Alinčovou

a

VSW PROFI s.r.o.

se sídlem: Na Roudné 443/18, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO: 14110539, DIČ: CZ 14110539

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 41689

bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]
zastoupená Ondřejem Slámou, jednatelem
(dále jen jako „Zhotovitel“)

Čl. I – Předmět dodatku

1. Tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) mění ujednání Čl. III – Cena díla ve Smlouvě o dílo č. 25 017 3 00 uzavřené dne 16. 7. 2025 (dále jen „Smlouva“).

Čl. II - Změna ceny díla

1. Smluvní strany se dohodly, že původní cena díla sjednaná ve Smlouvě, tj. 1 434 910,22 Kč bez DPH se mění na:

1 051 085,12 Kč bez DPH

DPH (21 %) činí: **220 727,88 Kč**

Cena celkem včetně DPH: **1 271 813 Kč.**

Konkrétní cenová nabídka arboristických zásahů je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, která je nedílnou součástí.

2. Smluvní strany se dohodly na snížení původně sjednané ceny díla na základě odborného posouzení provedeného při realizaci jednotlivých arboristických zásahů. Během prací bylo zjištěno, že zdravotní stav a vitalita dotčených dřevin jsou lepší, než předpokládal původní projekt. Z tohoto důvodu nebylo nutné provádět některé odborné řezy v rozsahu očekávaném při přípravě původního rozpočtu, a skutečný rozsah zásahů byl tedy méně náročný.

Čl. III – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny a nadále se použijí v plném rozsahu.
2. Příloha č. 1 – „Cenová nabídka arboristických zásahů“ je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

Čl. IV – Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Datum:

Datum:

.....
za městskou část Praha - Kunratice

Ing. Lenka Alinčová, starostka

.....
za VSW PROFI s.r.o.

Ondřej Sláma, jednatel