

Dodatek č.1
Smlouva o dílo č. 2017/00330
uzavřená mezi

EUROGREEN CZ s.r.o.,
náměstí Jiřího 2
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
IČ: 64651959
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, C 10273
zastoupený ve věcech smluvních jednatelem Ing. Tomášem Štěpařem

(„zhotovitel“)

a

Městem Poděbrady
Jiřího náměstí 20/I
290 31 Poděbrady
IČ: 00239640
zastoupeným ve věcech smluvních starostou města PhDr. Ladislavem Langrem

(„objednatel“)

Dnešního dne , měsíce a roku spolu uzavírají Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.2017/00330 ze dne 11.7.2017 dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č.2017/00330 na realizaci Závlahového systému fotbalového hřiště Poděbrady-Obora na pozemku p.č.32/5 k.ú. Polabec dle poptávkového řízení a nabídky ze dne 21.6.2017.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy.

Na změně odstavce 2.Dílo, kdy se z díla vypouští realizace akumulace dle soupisu prací a
Na změně odstavce 6.Cena za dílo, kde se cena díla snižuje o 8.699,- Kč bez DPH a
10.525,79 Kč s DPH. Konečná cena díla je 512.340,20 Kč bez DPH a 619.931,64 Kč s DPH.

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení Smlouvy beze změny.

Dodatek č.1 je platný dnem jeho uzavření a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

Doložka dle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění :

Rada města Poděbrady schválila uzavření Dotatku č.1 ke smlouvě o dílo č.2017/00330 usnesením č. 777/2017 ze dne 30. 8. 2017.

30. 08. 2017

V Poděbradech, dne.....

Zhotovitel

Objednatel

Ing. Tomáš Štěpař
jednatel



Nám. Jiřího 2, 407 56 Jiřetín p. J.
IČ: 64651959, DIČ: CZ64651959

PhDr. Ladislav Langr
starosta



