

„Oprava schodů před prodejnou COOP v Míčově“

Smluvní strany

1. Zhotovitel:

Rudolf Kmoch spol. s r.o.

se sídlem: 538 03 Heřmanův Městec, Nový Dvůr 913

IČ: 45537585

DIČ: CZ45537585

zastoupená Ing. Rudolfem Kmochem jednatelem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

ing. Petr Vaněk – stavbyvedoucí tel. 773683142

Michal Kmoch – vedoucí přípravy, zástupce jednatele, tel 608647648

bankovní spojení: 55300-561/0100

e-mail ruto@ruto.net

Dále jen „Zhotovitel“

a

2. Objednatel:

Obec Míčov- Sušice

Se sídlem: Míčov 1

IČ: 00270491

DIČ:

zastoupená Romanem Bořkem starostou

osoba oprávněná jednat ve věcech technických, rozsahu a specifikace díla v nepřítomnosti starosty:

Radek Spěvák tel.: 720 073 655 – zastupitel obce

email: obecniurad@micov-susice.cz

bankovní spojení: 10725531/0100

Dále jen „Objednatel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 smlouvy o dílo č 1473/30-06-25

I.

Na základě tohoto Dodatku č.1 Smlouvy se **Článek I Předmět díla** se rozšiřuje o :

„Vynucené vícepráce Přeložení kanalizační dešťové stoky a prodloužení rampy o 0,3 m.“

II.

Na základě tohoto Dodatku č.1 Smlouvy se **Článek II Cena díla, platební a fakturační podmínky**
Bod.1 se mění takto :

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za provedené dílo, byla stanovena dle nabídky Zhotovitele a činí dle dohody smluvních stran:

Původní Cena Díla **390.987,25 Kč** bez DPH,

Cena Díla víceprací dle přílohy tohoto dodatku **75.691,10 Kč** Bez DPH

Nová cena Díla činí celkem 466.678,35 Kč bez DPH

DPH 21% činí 98.002,- Kč

Nová cena díla činí s 21 % DPH 564.680,80 Kč

Ostatní body tohoto článku zůstávají v platnosti.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem č.1 nedotčena a zůstávají beze změny a v platnosti.

Tento dodatek má 2 přílohy ,2 samostatné položkové rozpočty.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a každý z účastníků této Smlouvy obdrží jeden(1) výtisk.

V Heřmanově Městci dne 04.08 2025



Zhotovitel

 **RUDOLF KMO, s.r.o.**
Nový Dvůr 911
538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC
IČO: 455 37 585, DIČ: CZ45537585
Tel./fax: 469 695 100, 469 695 230

V Míčově dne 04.08 2025



Objednatel

Obec Míčov - Sušice
538 03 Heřmanův Městec
IČO: 270 491

Následující přílohy tvoří nedílnou součást toto Dodatku č.1 Smlouvy:

příloha č. 1: 2 samostatné rozpočty – nový rozpočet přeložení dešťové kanalizace
– rozpočet: změny prodloužení rampy