


## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

### Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně


veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín  
zastoupená: Mgr. Petrou Jungovou, LL.M., kvestorkou  
IČO: 70883521  
DIČ: CZ70883521  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Zlín  
číslo účtu: 27-1925270277/0100  
ID datové schránky: ahqj9id  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### Digilive s.r.o.

se sídlem: V Humnech 1590, 68604 Kunovice  
zastoupená: Tomášem Horákem, jednatelem  
IČO: 27686728  
DIČ: CZ27686728  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu: 220431670/0300  
ID datové schránky: tb3yypz  
zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52028  
e-mail:   
kontaktní osoba: Tomáš Horák

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále také společně „**Smluvní strany**“)

## I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 9. 2025 na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo (dále také „Smlouva“) na veřejnou zakázku „**UTB – Výměna EKV v objektu U56**“.
- 1.2. Smluvní strany na základě vzájemné dohody tímto Dodatkem č. 1, ve smyslu čl. XI. odst. 5) Smlouvy, mění obsah Smlouvy, a to tak, jak je uvedeno dále.
- 1.3. Objednatel prohlašuje, že se jedná o změnu závazku ze smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého se za podstatnou změnu závazku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

## II. Předmět dodatku

### 2.1. Změna rozsahu díla

- 2.1.1. Sjednaný předmět Díla, definovaný v čl. II. Smlouvy, se na základě dohody Objednatele a Zhotovitele doplňuje o další práce a dodávky původně ve Smlouvě neobsažené a zároveň se z předmětu Díla vypouští práce a dodávky, které nemají být realizovány.  
Tyto změny jsou podrobně a položkově vymezeny ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku.

Celkové náklady – Změnový list č. 1 (Příloha č. 1)

52 115,00 Kč bez DPH

### 2.2. Změna ceny díla

- 2.2.1. Sjednaná cena Díla, uvedená v článku IV. Smlouvy, se **mění** takto:

**Cena díla** činí bez daně z přidané hodnoty:

**850.181,00,- Kč**

*(slovy: osm set padesát tisíc sto osmdesát jedna korun českých).*

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí částku:

**178.538,01,- Kč**

Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí celkem:

**1.028.719,01,- Kč**

### III. Závěrečná ustanovení

**3.1.** Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

**3.2.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

**3.3.** Tento Dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ve Zlíně dne:

Ve Zlíně dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podepisující:	<b>Mgr. Petra Jungová, LL.M.</b>
Organizace:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Sériové č. cert.:	24027889
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	28.11.2025 14:00:08
Důvod:	
Místo:	

Mgr. Petra Jungová, LL.M,  
kvestorka  
(podepsáno elektronicky)

**Tomáš  
Horák** Digitally signed by  
Tomáš Horák  
Date: 2025.11.20  
10:49:12 +01'00'

Tomáš Horák  
jednatel  
(podepsáno elektronicky)

## Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

## Položkový rozpočet

Objekt : Stavba :	<b>Budova U56</b>	Rozpočet : 52 115,00
----------------------	-------------------	----------------------

P.č.	Ozn. položky	Popis položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>		<b>Dodávka U56</b>				
2	EX-2	Kontrolér dveřní modul pro 1 nebo 2 dveře, 2xWieg., 2x relé	set	2,00	6 507,00	13 014,00
5	AXR-310/PK + H-300/PK/B	Bezkontaktní snímač Wiegand s PIN klávesnicí DESfire 13,56 MHz, vč.krytu, 3stavy LED zobrazení, tamper	ks	2,00	6 655,00	13 310,00
9	BTeModul	Bluetooth modul pro čteču	ks	2,00	1 587,00	3 174,00
11		Montážní rám 19" Rack pro kontrolér	ks	2,00	1 061,00	2 122,00
13		SW kontroly přístupu rozšíření licence přístupových bodů	ks	2,00	580,00	1 160,00
39		Kabel sdělovací stíněný 2x0,8+8x0,5 CT	m	20,00	23,00	460,00
58		Kabel 1x2x0,8 nehořlavý pro EPS	m	30,00	25,00	750,00
44		Kabel sdělovací stíněný 3x2x0,8 EZ	m	20,00	15,00	300,00
45		Kabel datový nestíněný 4x2x0,5, Cat.6, LSOH LAN	m	110,00	10,00	1 100,00
48		Patch kabel UTP Cat6, 1m	ks	2,00	29,00	58,00
49		Instalační krabice KU68	m	2,00	9,00	18,00
55		Kabelové vedení - úchyt + pásek	ks	30,00	12,00	360,00
57		Podružný materiál	%	4,00	35 826,00	1 434,00
<b>Celkem za</b>	<b>Dodávka</b>					<b>37 260,00</b>
<b>Díl:</b>		<b>Montáž U56</b>				
2		Montáž a zapojení kontroléru,extenderu	ks	2,00	1 650,00	3 300,00
3		Montáž a zapojení snímače	ks	2,00	550,00	1 100,00
7		Instalace SW, nastavení komunikace, implementace, testování	hod	1,00	740,00	740,00
11		Demontáž a odpojení stáv.čteček, úprava programu (koordinace se stáv.serv.spol.)	hod	1,00	220,00	220,00
20		Montáž kabelu, vodiče	m	180,00	18,00	3 240,00
21		Montáž krabice KU68	m	2,00	83,00	166,00
26		Implementace, základní nastavení kontrolérů/snímačů	hod	1,00	530,00	530,00
27		Stížené montážní podmínky provozu objektu	hod	1,00	350,00	350,00
28		Stížené montážní podmínky pro zachování funkce stáv.čteček při jejich výměně	hod	1,00	350,00	350,00
29		Úprava a přepojení, demontáž stávající kabeláže	hod	0,50	550,00	275,00
37		Protipožární ucpávky	kpl	1,00	847,00	847,00
38		Pomocné stavební práce	%	6,00	10 271,00	617,00
<b>Celkem za</b>	<b>Montáž</b>					<b>11 735,00</b>
<b>Díl:</b>		<b>Ostatní U56</b>				
1	001	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,00	390,00	3 120,00
<b>Celkem za</b>	<b>Ostatní</b>					<b>3 120,00</b>