

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ČÍSL0 ZHOTOVITELE : S BS06/2017

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Správa majetku města Vyškova, příspěvková organizace

se sídlem: Mlýnská 737/10, 682 01 Vyškov
zastoupená: Mgr. Jaroslav Hastík, ředitel
IČ: 71248234
DIČ: CZ71248234
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 26000000000000000000
Tel.: 517330008
e-mail: jaroslav.hastik@smmvyskova.cz

na straně jedné jako „Objednatel“

a

BAZENSERVIS s.r.o.

se sídlem: Čapkova 538, 517 21 Týniště nad Orlicí
zastoupená: Ing. Karlem Kubcem, CSc., jednatelem
IČ: 64791661
DIČ: CZ64791661
zapsaná v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9692
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
Tel. 494 372 010
fax: /
e-mail: info@bazenservis.cz

na straně druhé jako „Zhotovitel“

Smluvní strany se dnešního dne dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo uzavřené dne 14.8.2017.

Předmět smlouvy

1. Rozsah smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce dle cenové nabídky, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

II.

Cena díla

1. Cena díla celkem bez DPH dle smlouvy o dílo 3 251 931,- Kč
Vícepráce celkem bez DPH dle tohoto dodatku 818.339,- Kč
Cena díla celkem bez DPH dle smlouvy a dodatku 4.070.270,- Kč

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom.
Ostatní ujednání zůstávají v platnosti beze změny.

Příloha č. 1 Cenová nabídka

Ve Vyškově dne: 17.8.2017

.....
Mgr. Jaroslav Hastík
ředitel

V Týništi nad Orlicí dne: 17.8.2017

.....
Ing. Karel Kubec, CSc.
jednatel

Výkaz výměr a rozpočtové náklady akce "Výměna tubusů tobogánů - aquapark"

PŮVODNÍ ROZPOČET DO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

| P.č. | Název položky | množství | měrná jednotka | cena/MJ | celkem Kč |
|------|---|----------|----------------|-----------|-------------|
| 1. | demontáž a likvidace stávajících tubusů | 126 | m | 2 500,- | 315 000,- |
| 2. | opravy a úpravy stávající podpůrné ocelové konstrukce | 1 | soubor | 163 215,- | 163 215,- |
| 3. | dodávka nových tubusů včetně montáže | 126 | m | 20 466,- | 2 578 716,- |
| 4. | úprava a napojení na stávající rozvody vody | 2 | přípojka | 45 000,- | 90 000,- |
| 5. | výrobní dokumentace (dokumentace skutečného provedení) | 1 | | 45 000,- | 45 000,- |
| 6. | provozní dokumentace (provozní zkouška, návod k obsluze, návěstivní řád tobogánu apod.) | 1 | | 25 000,- | 25 000,- |
| 7. | ostatní | 1 | | 35 000,- | 35 000,- |


| | | | | | |
|----|--------------------------|--|--|--|--------------------|
| 7. | celkem bez DPH | | | | 3 251 931,- |
| 8. | sazba DPH | | | | 682 906,- |
| 9. | celkem včetně DPH | | | | 3 934 837,- |

VÍCEPRÁCE DLE DODATKU č. 1 SMLOUVY O DÍLO

VARIANTA zatraaktivnění červeného 88 m a žlutého 38 m tobogánu

| | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|--|--------------------|
| | Základní cena | | | | 3 251 931,- |
| | Vícepráce - červený tobogán | | | | 588 062,- |
| | Vícepráce - žlutý tobogán | | | | 230 278,- |
| | Konečná cena v Kč bez DPH | | | | 4 070 270,- |

* Vícepráce jsou řešeny na samostatné nabídce



BAZENSERVIS®

Zkušenosti, na které se můžete spolehnout!

CENOVÁ NABÍDKA - rozšíření tobogánů o světelné efekty

16.8.2017



Výměna tubusů tobogánů - aquapark

| POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ | | JEDN. C. | DODÁVKA |
|------|---|-----------|-----------|-----------------|--------------------|
| | Tobogán červený - délka 88 metrů | | | | |
| | použity budou přírodní světelné efekty | | | | |
| | | | | | |
| A) | Méněpráce : Laminátová dráha tobogánu | 88 | m | 20 466,- | 1 801 008,- |
| | - položka 3 rozpočtu : "dodávka nový tubusů včetně montáže" | | | | |
| | | | | | |
| B) | Vícepráce : Laminátová dráha tobogánu | | | | |
| 1.1. | dráha tubusu tobogánu bez efektu | 64,4 | bm | 20 466,- | 1 318 010,- |
| 1.2. | příplatek : efekt průhledný díl | 2,0 | bm | 68 705,- | 137 410,- |
| 1.3. | příplatek : efekt průsvitné kruhy | 9,0 | bm | 49 801,- | 448 209,- |
| 1.4. | příplatek : efekt průsvitné body | 12,6 | bm | 38 527,- | 485 440,- |
| | Vícepráce světelných efektů u tobogánu červeného : | 88 | bm | | 2 389 070,- |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | CELKEM VÍCEPRÁCE NA ČERVENÉM TOBOGÁNU : | | | | 588 062,- |

| POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ | | JEDN. C. | DODÁVKA |
|------|---|-------------|-----------|-----------------|--------------------|
| | Tobogán žlutý délka 38 metrů | | | | |
| | použity budou přírodní světelné efekty | | | | |
| | | | | | |
| A) | Méněpráce : Laminátová dráha tobogánu | 38 | m | 20 466,- | 777 708,- |
| | - položka 3 rozpočtu : "dodávka nový tubusů včetně montáže" | | | | |
| | | | | | |
| B) | Vícepráce : Laminátová dráha tobogánu | | | | |
| 1.1. | dráha tubusu tobogánu bez efektu | 25,25 | bm | 20 466,- | 516 767,- |
| 1.2. | příplatek : efekt průsvitné body | 12,75 | bm | 38 527,- | 491 219,- |
| | Vícepráce světelných efektů u tobogánu červeného : | 38,0 | bm | | 1 007 986,- |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | CELKEM VÍCEPRÁCE NA ŽLUTÉM TOBOGÁNU : | | | | 230 278,- |

CELKEM VÍCEPRÁCE NA TOBOGÁNECH:

818 339,-



ilustrační foto