

## **DODATEK č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo s názvem**

**VV Praha Ruzyně – „Oprava jídelny zaměstnanců – dodavatel stavby“**

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
(dále jen „smlouva“)

#### **Čl. I. Smluvní strany**

**Česká republika – Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 01.02.2022

č. j.: VS-36316-58/ČJ-2016-800020-SP vrchní rada plk. Ing. Zbyšek Trepeš,

ředitel Vazební věznice Praha Ruzyně

adresa vazební věznice: Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6

IČO: 00212423

bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú. [REDACTED]

IS DS: 6ezd4v8

*(dále jen „objednatel“)*

**a**

**Roman Behota**

reg. u ŽÚ MÚ Praha 15, pod č.j.: 98/30/ŽO/V/Ká/Transf, ev.č.: 310026-3212-02 od 14.12.1992

místo podnikání: Lessnerova 267, 109 00 Praha 10 - Petrovice

IČO: 10147675

DIČ: CZ [REDACTED]

bankovní spojení: KB a.s., Praha 4, č.ú.: [REDACTED]

*(dále jen „zhotovitel“)*

Dne 29.09.2025 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo s názvem „VV Praha Ruzyně – „Oprava jídelny zaměstnanců – dodavatel stavby č.j.: VS-271-37/ČJ-2025-8001PR (dále jen „smlouva o dílo“).

V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost dalších prací, jejichž provedení je pro zdárné provedení díla nezbytné, kdy podrobný popis těchto prací (vícepráce) je uveden ve změnových listech č. 1 až č. 3, kde je rovněž uveden důvod těchto víceprací, vč. jejich ocenění.

Změnové listy č. 1 až č. 3 jsou přílohou tohoto dodatku.

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. III.

odst. 6 a čl. XVIII. odst. 4 smlouvy o dílo uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“), kterým se mění rozsah a předmět díla, a s tím související cena díla, a to následovně:

## **Čl. II.**

### **Změna rozsahu a předmětu díla**

Dílem, specifikovaným v čl. III. smlouvy o dílo, se dále rozumí práce specifikované ve změnových listech č. 1, č. 2 a č. 3 (dále též jen „vícepráce“), které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1.

Veškerý potřebný materiál k provedení díla dodá zhotovitel.

## **Čl. III.**

### **Změna celkové ceny díla**

1. Celková cena díla specifikovaná v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo, se zvyšuje o částku:

**cena bez DPH: 48.137,85 Kč**

(slovy: čtyřicet osmtisícjedenotřicet sedm a 85/100 korun českých)

**DPH 21 %: 10.108,95 Kč**

(slovy: deset tisícjeden sto osm a 95/100 korun českých)

**cena vč. DPH: 58.246,80 Kč**

(slovy: padesát osmtisíc dvěstě čtyřicet šest a 80/100 korun českých).

2. Celková cena za celé dílo specifikované v čl. III. smlouvy o dílo, a v tomto dodatku č. 1 tak činí:

**cena bez DPH: 2.435.843,89 Kč**

(slovy: dvě miliony čtyřicet tři tisíce osm set čtyřicet tři a 89/100 korun českých)

(2.387.706,04 + 48.137,85)

**sazba 21% DPH: 511.527,22 Kč**

(slovy: pět set jedenáct tisíc pět set dvacet sedm a 22/100 korun českých)

(501.418,27 + 10.108,95)

**cena celkem vč. DPH: 2.947.371,11 Kč**

(slovy: dvě miliony devět set čtyřicet sedm tisíc tři set sedm set jedna a 11/100 korun českých)

(2.889.124,31 + 58.246,80)

3. Cena za celé dílo bude hrazena dle platebních podmínek sjednaných smluvními stranami v čl. VI. smlouvy o dílo.

## **Čl. IV.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v tomto dodatku č. 1 sjednáno jinak, vztahují se na tento dodatek č. 1 ustanovení smlouvy o dílo č.j.: VS-271-37/ČJ-2025-8001PR ze dne 29.09.2025.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:  
příloha č. 1 – změnový list č. 1, příloha č. 2 – změnový list č. 2, příloha č. 3 – změnový list č. 3.
3. Tento dodatek č. 1 se uzavírá na dálku prostředky elektronické komunikace připojením kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv na základě zákona o registru smluv provede objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují společně, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle a že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 01.12.2025  
za objednatele:

V Praze dne 01.12.2025  
za zhotovitele:

.....  
Vrchní rada  
plk. Ing. Zbyšek TREPEŠ  
ředitel vazební věznice

el. podpis

.....  
Roman BEHOTA

el. podpis