

## Změnový list č. 1 ze dne 6. 9. 2017

Název stavby:	<b>Snížení energetické náročnosti budovy Divadla rozmanitostí v Mostě</b>
Číslo smluvního vztahu:	24/2/2017
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení <del>projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele</del> o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu <del>objednávky/bodu 5.8/5.9/12.3/12.4</del> smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na <del>jeho smluvní cenu/termín</del> dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dokončení díla do 16 týdnů od zahájení stavebních prací (21. 9. 2017).	
<u>Nové řešení:</u> Dokončení díla 6. 10. 2017	
<u>Zdůvodnění změny:</u> V době realizace došlo ke změně barevného řešení provětrávané fasády. Objednání probarvených desek CETRIS mohlo dojít, až po schválení nového barevného řešení. Dodání desek CETRIS v požadovaných odstínech je předpokládáno 15. 9. 2017.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	<del>ano</del> /ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	<del>ano</del> /ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ <del>ne</del>
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	21. 9. 2017
Nový termín dokončení díla:	<b>6. 10. 2017</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. Petr Augusta

Datum: 7. 9. 2017

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): XXXXXX – IMP engineering s.r.o.

Datum: 7. 9. 2017

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Petr Augusta

Datum: 7. 9. 2017

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): XXXXXX, vedoucí OI

Datum: 7. 9. 2017

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): Ekonomka OI

Datum: 7. 9. 2017

Podpis: