

Položkový výkaz činností – Příloha dodatku č. 1 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dobrkovice

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	800,00	5 600,00	15.06.2025
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	21	2 000,00	42 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	212	900,00	190 800,00	15.06.2025
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	30	1 800,00	54 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	111	3 200,00	355 200,00	15.12.2025
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	5	4 000,00	20 000,00	15.12.2025
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	70	1 200,00	84 000,00	15.04.2026
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	242	800,00	193 600,00	15.06.2025
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	240	800,00	192 000,00	15.04.2026
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 137 200,00	15.4.2026
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	240	1 000,00	240 000,00	15.4.2027
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	75	1 200,00	90 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	90	1 500,00	135 000,00	
	DTR liniových vodo hospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	50	2 000,00	100 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodo hospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	1	40 000,00	40 000,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	7 000,00	7 000,00	
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	4 000,00	4 000,00	
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	1 500,00	1 500,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	240	1 700,00	408 000,00	15.4.2028
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000,00	50 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	11 900,00	11 900,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	6 800,00	6 800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	2 550,00	2 550,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					1 096 750,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	240	950,00	228 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					228 000,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 137 200,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					1 096 750,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					228 000,00	
Celková cena bez DPH v Kč					2 461 950,00	
DPH 21 % v Kč					517 009,50	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					2 978 959,50	